



2023 - 2028

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 26521 - 1995

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°01-2024-MDP/GI

Pichari, 09 de enero de 2024

### VISTOS:



INFORME N°7227-2023-MDP-GI/DOP/EDA-RD, INFORME N°4694-2023-MDP/GM-OSLP/MCHJ-D, CARTA N°056-2023-MDP-OSLP/MLHM-SO, y demás documentos del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I MIRAFLORES DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI:2504358 y demás documentos del calendario de avance de obra valorizada actualizada en ochenta y uno (81) folios

### CONSIDERANDO:



Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, en el numeral 5 del artículo 1 de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, regula la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, señala que: "En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa", señala en la disposiciones específicas 7, numeral 7.1.1 Requisitos para la ejecución de obras por administración directa, La OAD de la entidad sustenta la capacidad técnica de la entidad para la ejecución de una obra por administración directa para cuyo efecto se debe cumplir con los requisitos siguientes: "h) Contar con el programa de ejecución de obra, calendario de obra valorizado y calendario de adquisición de materiales y equipos, actualizados y concordantes con la estrategia definida para la ejecución de la obra y el plazo de ejecución de obra previsto" y " i) Tener el calendario de requerimiento de la contratación de la mano de obra, los mismos que son uno de los requisitos indispensables para la ejecución.

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través del literal 10.2.1 señala taxativamente que: "EL RESIDENTE elaborará el "Calendario de Avance de Obra Valorizado" del Proyecto según formato y en función a la fecha de Inicio de Obra, así como al monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico";

Que, mediante CARTA N°056-2023-MDP-OSLP/MLHM-SO, de fecha 05 de diciembre de 2023, el Ing. Mirtha Lilina Huamán Munaylla – Supervisor de Obra, solicita aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°04-2023 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I MIRAFLORES DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI:2504358, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, esto debido a que mediante Resolución Gerencial N°459-2023-MDP/GM, y justificando la modificación debido a la aprobación de la ampliación del plazo de ejecución de obra N°03 aprobado mediante Resolución de Gerencial N°455-2023-MDP/GM, para la ejecución del adicional N°01 por partidas nuevas y mayores metrados y culminación de obras principal, por lo que requiere programar con la finalidad de realizar el control físico de obras teniendo, teniendo como nueva fecha de culminación de ejecución de obra el 12 de diciembre de 2023, por lo que solicita su aprobación vía acto resolutivo;

Que, mediante INFORME N°4694-2023-MDP/GM-OSLP/MCHJ-D, de fecha 20 de diciembre de 2023, el Ing. Marino Chávez Jeri – Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, emite informe con opinión favorable de aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°04-2023 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I MIRAFLORES DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI:2504358, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, por lo que recomienda su aprobación vía acto Resolutivo;





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO

Creado por Ley N° 26521 – 1995

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



2023 - 2026

Que, mediante INFORME N°7227-2023-MDP-GI/DOP/EDA-RD, de fecha 26 de diciembre de 2023, el Ing. Ewby de la Cruz Apaico-Responsable de la División de Obras Públicas, determina PROCEDENTE APROBAR el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°04-2023 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I MIRAFLORES DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI:2504358, via acto resolutivo, ello en conformidad a lo señalado en el ítem 10.2, numeral 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5 de la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, así mismo teniendo en cuenta que el Residente de Obra, actualizo el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO del proyecto en mención, y contando con la aprobación del Director de la oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, determina PROCEDENTE aprobar bajo acto resolutivo el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes.

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** – APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°04-2023 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I MIRAFLORES DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI:2504358, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución, según el siguiente detalle:

### CALENDARIO AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°04-2023.

N°	MES	DEL	AL	DÍAS	AVANCE FISICO (CD)			
					S/ MONTO	ACUMULADO S/	MES %	ACUM %
	INICIO							
1	Ago-22	25/07/2022	31/08/2022	38.00	68,914.79	68,914.79	3.22%	3.22%
2	Set-22	1/09/2022	30/09/2022	30.00	151,401.22	220,316.01	7.08%	10.30%
3	Oct-22	1/10/2022	31/10/2022	31.00	184,984.81	405,300.82	8.65%	18.94%
4	Nov-22	1/11/2022	30/11/2022	30.00	207,518.66	612,819.48	9.70%	28.64%
5	Dic-22	1/12/2022	25/12/2022	25.00	98,916.19	711,735.67	4.62%	33.26%
6	Ene-23	19/01/2023	31/01/2023	13.00	42,190.33	753,926.00	1.97%	35.24%
7	Feb-23	1/02/2023	28/02/2023	28.00	219,994.08	973,920.08	10.28%	45.52%
8	Mar-23	1/03/2023	31/03/2023	31.00	184,604.48	1,158,524.56	8.63%	54.14%
9	Abr-23	1/04/2023	30/04/2023	30.00	70,098.97	1,228,623.53	3.28%	57.42%
10	May-23	1/05/2023	31/05/2023	31.00	173,780.68	1,402,404.21	8.12%	65.54%
11	Jun-23	1/06/2023	3/06/2023	3.00	222,104.52	1,624,508.73	10.38%	75.92%
12	Jul-23	1/07/2023	31/07/2023	31.00	35,895.58	1,660,404.31	1.68%	77.60%
13	Dic-23	29/11/2023	12/12/2023	14.00	479,300.70	2,139,705.01	22.40%	100.00%
<b>TOTAL</b>				<b>335.00</b>	<b>2,139,705.01</b>		<b>100.00%</b>	

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, de la actuación de los servidores Públicos y funcionarios Públicos, la presente resolución se emite en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR,** el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

**ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE,** la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

CC  
AL  
GM  
OSLP  
OAF  
OAL  
Archivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO  
Ing. Edelmiro Orlando Suiça Barrón  
CIP. 54481  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA



Dirección: Jr. Cesar Vallejo -Plaza Principal S/N-Pichari -La Convención-Cusco  
FACEBOOK: municipcharivraem PAGINA WEB: www.municipichari.gob.pe  
Correo: mdpicharivraem@gmail.com