



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO

Creado por Ley N° 26521 – 1995

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



2023 - 2028

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°018-2024-MDP/GI

Pichari, 15 de enero de 2024

VISTOS:



INFORME N°32-2023-MDP-GI/DOP/EDA-RD, INFORME N°4986-2023-MDP/GM-OSLP/MCHJ-D, CARTA N°010-2023-MDP-OSLP/SCCV-SO, INFORME N°1161-2023-MDP/GM-OSLP/MCHJ-D, INFORME N°6137-2023-MDP-GI/DOP/EDA-RD, CARTA N°058-2023-MDP/DOP/GI-JHMC/RO, y demás documentos de la IOARR: "CONSTRUCCION DE CUNETAS; EN EL(LA) SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. EJERCITO Y TRAMO AV. BRASIL ENTRE EL OVALO EJERCITO - OVALO BRASIL DE PICHARI BAJA, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO" con CUI:2592892, y demás documentos del reinicio de ejecución de obra en veintinueve (33) folios

CONSIDERANDO:



Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa", señala en la disposiciones específicas 7.3.7, de la Modificaciones de Plazo de ejecución de la obra, literal c) en su tercer párrafo señala: "para el reinicio de la obra, el residente comunicara dicha situación al inspector o supervisor quien, de validar el pedido, informara a la OAD de la entidad que los supuestos que motivaron la paralización fueron superados. El inspector o supervisor de obra evaluara y validara si los supuestos que motivaron la paralización has sido superado. El inspector o Supervisor de obra emitirá un informe aprobatorio para el reinicio de la obra de encontrar precedente la solicitud. La OAD de la entidad autorizará el reinicio de los trabajos (...) los mimos que deben estar debidamente anotados en el cuaderno de obra por el residente";

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través del literal 10.2.1 señala taxativamente que: "EL RESIDENTE elaborará el "Calendario de Avance de Obra Valorizado" del Proyecto según formato y en función a la fecha de Inicio de Obra, así como al monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico";

Que, mediante CARTA N°058-2023-MDP/DOP/GI-JHMC/RO, de fecha 28 de noviembre de 2023, el Ing. Jhonn Hitler Mauricio Cuchuri – Residente de Obra, solicita aprobación solicita el reinicio de obra de la IOARR: "CONSTRUCCION DE CUNETAS; EN EL(LA) SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. EJERCITO Y TRAMO AV. BRASIL ENTRE EL OVALO EJERCITO - OVALO BRASIL DE PICHARI BAJA, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO" con CUI:2592892, toda vez que a la fecha se superaron las causales de paralización, solicita la formalización del reinicio vía acto Resolutivo desde el 15 de diciembre de 2023, para efectos de formalidad adjunta la acta de reinicio debidamente refrendado por los responsables de la ejecución señal de conformidad;

Que, mediante INFORME N°6137-2023-MDP-GI/DOP/EDA-RD, de fecha 29 de noviembre de 2023, Ing. Ewby de la Cruz Apaico-Responsable de la División de Obras Públicas, determina PROCEDENTE APROBAR bajo acto resolutivo el Reinicio de Obra a partir del 15 de diciembre de 2023, del proyecto con CUI N° :2592892 de conformidad a la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0359-2022/MDP-GM, ítem 7.3, numeral 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, recomienda su formalización, tal es así mediante Proveído de la Gerencia de Infraestructura de fecha 29 de noviembre solicita su pronunciamiento de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos;

Que, mediante INFORME N°4986-2023-MDP/GM-OSLP/MCHJ-D,, de fecha 29 de noviembre de 2023, el Ing. Marino Chavez Jeri Director de la oficina de Supervisión Liquidación de Proyectos, solicita información documentada, de conformidad a la Directiva N°001-2023-MDP/GM, una vez evaluado y





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO

Creado por Ley N° 26521 – 1995

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



2023 - 2026

revisado determina procedente la aprobación del reinicio de ejecución de obra a razón que se superaron las causales de paralización del proyecto con CUI: 2592892;

Que, mediante INFORME N°32-2023-MDP-GI/DOP/EDA-RD, de fecha 11 de enero de 2024 el Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón (e) Responsable de la División de Obras Públicas –DOP, determina PROCEDENTE APROBAR bajo acto resolutivo el Reinicio de Obra a partir del 26 de enero 2023, de la IOARR con CUI N° 2592892 de conformidad a la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0359-2022/MDP-GM, ítem 7.3, numeral 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, y contando con la aprobación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, determina procedente la aprobación Resolutiva el reinicio de ejecución de obra a partir del 15 de diciembre de 2023;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes.



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, el Reinicio de ejecución de la IOARR: “CONSTRUCCION DE CUNETAS; EN EL(LA) SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. EJERCITO Y TRAMO AV. BRASIL ENTRE EL OVALO EJERCITO - OVALO BRASIL DE PICHARI BAJA, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI:2592892, desde el 15 de diciembre de 2023, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, de la actuación de los servidores Públicos y funcionarios Públicos, la presente resolución se emite en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION – CUSCO
Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón
CIP. 54491
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

C.C
AL
GM
OSLP
OAF
OAL
Archivo

