

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°254-2024-MDP/GI.**

Pichari, 08 de abril de 2024

**VISTOS:**

INFORME N°518-2024-MDP/GI-EOSB-G, INFORME N°1381-2024-MDP/GI/DOP/JABQ-J, INFORME N°1272-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°028-2024-MDP-OSLP/ERLC-SO, CARTA N°097-2024-MDP-GI-DOP/JAZR-RO, y demás documentos actualizados del presupuesto analítico modificado N°02, en setenta uno (71) folios, del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. BARTOLOME HERRERA DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2519707;

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, en el numeral 5 del artículo 1 de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, regula la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, señala que: "En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";

Que, el numeral 7.1.2 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, señala taxativamente que: "El RESIDENTE elaborará el Presupuesto Analítico por especificación del gasto, desagregado sobre la base de la compatibilidad, de acuerdo al Calendario de Avance de Obra Valorizado y Listado de Insumos del Expediente Técnico" para la programación, autorización de gastos y control financiero";

Que, mediante CARTA N°097-2024-MDP-GI-DOP/JAZR-RO, de fecha 18 de marzo del 2024, el Ing. José Antonio Zuñiga Ramos Residente de Obra, solicita la aprobación del presupuesto analítico modificado N°02-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. BARTOLOME HERRERA DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2519707, señalando que la petición en curso obedece a la segunda habilitación presupuestal PIM 2024, por el importe de S/. 2,750,530.00 (dos millones setecientos cincuenta mil quinientos treinta con 00/100), planteados de conformidad a la necesidad, metas y objetivos del proyecto de inversión pública a ejecutar y sus respectivas modificaciones previstas, en cumplimiento a la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, por ende solicita su revisión y posterior aprobación;

Que, mediante CARTA N°028-2024-MDP-OSLP/ERLC-SO, de fecha 18 de marzo de 2024, el Ing. Edgar R. Lujan Centeno Supervisor de Obra, remite aprobación del presupuesto analítico modificado N°02-2024 del proyecto con CUI: 2519707, una vez evaluado y revisado el desagregado de los Costó Directo, Gastos Generales y Gastos de Supervisión, da la conformidad técnica determinando procedente su aprobación con un presupuesto S/. 2,750,530.00 (dos millones setecientos cincuenta mil quinientos treinta con 00/100), por ende recomienda su aprobación vía acto Resolutivo;



Que, mediante INFORME N°1272-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 21 de marzo del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina procedente la aprobación del presupuesto analítico modificado N°02-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. BARTOLOME HERRERA DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2519707, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa", aprobado mediante resolución de gerencia municipal N°359-2022/MDP-GM, con un presupuesto S/. 2,750,530.00 (dos millones setecientos cincuenta mil quinientos treinta con 00/100), de conformidad a la certificación del marco presupuestal vs certificación del presente año fiscal 2024, así como habiendo la necesidad de asegurar la continuidad del proyecto, recomienda proceder con su trámite y aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°1381-2024-MDP/GI/DOP/JABQ-J, de fecha 27 de marzo del 2024, el Ing. Jesús A. Borda Quispe-Responsable de la División de Obras Públicas, emite aprobación del Presupuesto analítico modificado N°02-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. BARTOLOME HERRERA DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2519707, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa", aprobado mediante resolución de gerencia municipal N°359-2022/MDP-GM, y en concordancia con la opinión favorable del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina procedente con un presupuesto de S/. 2,750,530.00 (dos millones setecientos cincuenta mil quinientos treinta con 00/100), y este último en atención Que mediante INFORME N°518-2024-MDP/GI-EOSB-G, de fecha 03 de abril del 2024, el Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón-Gerente de Infraestructura, pone en conocimiento que dicho trámite se encuentra apto para su aprobación a la Gerencia Municipal, en consecuencia dicha oficina recomienda proseguir con su trámite de conformidad a la delegación de facultades;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales.

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR**, el presupuesto analítico modificado N°02-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. BARTOLOME HERRERA DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2519707, con un presupuesto total de presupuesto S/. 2, 750,530.00 (dos millones setecientos cincuenta mil quinientos treinta con 00/100), por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución, según el siguiente detalle:

### RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°02-2024.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 02- 2024								
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. BARTOLOME HERRERA DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO EN EL DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"								
ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCION	RESUMEN						
		COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	GASTOS DE GESTIÓN	GASTOS DE CONTROL CONCURRENTE	GASTOS DE LIQUIDACION	TOTAL
2.6.2.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	405,568.07						405,568.07
2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	452,539.89	15,703.87					468,243.76
2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	1,211,982.26	146,885.13					1,358,867.39
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO		0.00					0.00
2.6.3.2.2	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS							0.00
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS, EQUIPOS MENORES Y DE COMPUTO	173,680.00	0.00	0.00				173,680.00
2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO	96,590.25						96,590.25
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0.00		7,650.00				7,650.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	60,741.53				60,741.53
2.6.7.1.3.2	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES				1,264.00			1,264.00
2.6.7.1.3.3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS				99,730.00			99,730.00
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y EVALUACION							0.00
2.6.8.1.4.99	OTROS GASTOS						10,000.00	10,000.00
2.4.2.3.1.1	OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL					68,195.00		68,195.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>		<b>2,340,360.47</b>	<b>162,589.00</b>	<b>68,391.53</b>	<b>100,994.00</b>	<b>68,195.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>2,750,530.00</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, emitiéndose la presente decisión en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente Resolución.

**ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR,** el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

**ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE,** la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

**ARTÍCULO QUINTO. – PUBLICAR,** la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

C.C  
ALC  
GM  
OSLP  
OAJ  
OIS  
RO  
Archivo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION – CUSCO



Ing. Edetímoro Orlando Sulca Barrón  
CIP. 54491  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA