

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°259-2024-MDP/GI

Pichari, 10 de abril de 2024

VISTOS:

INFORME N°457-2024-MDP-GI/DMI/MÑM-JD, INFORME N°1425-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°17-2024-MDP-OSLP/WPQ-SA, INFORME N°88-2024-MDP-GI/DMI/DTCC-RA, y demás documentos de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DE LA VIA DEL TRAMO PUERTO MAYO A TIRINKAVINI DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO" y demás documentos sobre la paralización de ejecución de obra en treinta y tres (33) folios;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, en el numeral 5 del artículo 1 de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, regula la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, señala que: "En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";

Que, el numeral 7.3 de las paralizaciones y reinicio de obra de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través del literal 7.3.3 señala taxativamente que: "Las solicitudes de paralización y las fechas de reinicio, serán anotadas en el cuaderno de obra. Para el reinicio de obra, el Residente de Obra informará a la Gerencia de Infraestructura o quien haga las veces, que las causales que motivaron la paralización fueron superadas. A su vez el Supervisor o Inspector, evaluará el informe que indica que las causales que motivaron la paralización de obra, fueron superadas, emitiendo un informe aprobatorio para el reinicio de los trabajos a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, quien autoriza el reinicio de los trabajos;

Que, mediante INFORME N°88-2024-MDP-GI/DMI/DTCC-RA, de fecha 26 de marzo del 2024, el Ing. David Teófilo Cancho Cuba-residente de actividad, remite información documentada, de conformidad a la Directiva N°001-2023-MDP/GM, teniendo como causal de la paralización, fue por factores climatológicos, hechos no atribuibles al ejecutor, para tal efecto adjunta la acta de paralización debidamente refrendado y sustentado por los responsables de la ejecución, desde el 26 de marzo del 2024 de la actividad; "MANTENIMIENTO DEL MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DE LA VIA DEL TRAMO PUERTO MAYO A TIRINKAVINI DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO";

Que, mediante CARTA N°17-2024-MDP-OSLP/WPQ-SA, de fecha 27 de marzo del 2024, el Ing. Wilmer Prado Quispe-Supervisor de Actividad, emite aprobación sobre la paralización de ejecución N°01 de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DE LA VIA DEL TRAMO PUERTO MAYO A TIRINKAVINI DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO", por lo que da opinión favorable sobre la paralización de obra, desde el 26 de marzo del 2024, recomendando su aprobación vía acto resolutorio;

Que, mediante INFORME N°1425-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 02 de abril del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Director de la oficina de Supervisión Liquidación de Proyectos, solicita información documentada, de conformidad a la Directiva N°001-2023-MDP/GM, una vez evaluado y revisado determina procedente la aprobación de la paralización de ejecución de obra desde el 26 de marzo del 2024 de la actividad; "MANTENIMIENTO DEL MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DE LA VIA DEL TRAMO PUERTO MAYO A TIRINKAVINI DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO";

Que, mediante INFORME N°457-2024-MDP-GI/DMI/MÑM-JD, de fecha 04 de abril del 2024, el Ing. Mauro Ñaupa Moreyra-Responsable de la División de Mantenimiento de Infraestructura, determina PROCEDENTE APROBAR bajo acto resolutorio de la paralización de ejecución N°01 de la actividad;

“MANTENIMIENTO DEL MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DE LA VIA DEL TRAMO PUERTO MAYO A TIRINKAVINI DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO”; de conformidad a la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, ítem 7.3, numeral 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, y contando con la aprobación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, determina procedente la aprobación Resolutiva de la paralización de obra a partir del 26 de marzo del 2024;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, la paralización de plazo de ejecución de obra N°01 de la actividad: “MANTENIMIENTO DEL MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DE LA VIA DEL TRAMO PUERTO MAYO A TIRINKAVINI DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO”, desde el **26 de marzo del 2024**, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, de la actuación de los servidores Públicos y funcionarios Públicos, la presente resolución se emite en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Oficina de División de Mantenimiento de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO. – PUBLICAR, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.C
AL
GM
OSLP
DMI
OIS
DMI
RO
Archivo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION – CUSCO
Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón
CIP. 54491
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA