

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°359-2024-MDP/GI**

Pichari, 21 de mayo de 2024

**VISTOS:**

INFORME N°2929-2024-MDP-GI/DOP/SPCH-J, INFORME N°2354-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°005-2024-MDP-GI-QUISTOVALLE/RAMJ-SO, CARTA N°012-2024-MDP-GI-QUISTOVALLE/JWAH-RO, CARTA N°415-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°003-2024-MDP-GI-QUISTOVALLE/RAML-SO, CARTA N°007-2024-MDP-GI-QUISTOVALLE/JWAH-RO, y demás documentos del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-2024 en cincuenta y siete (57) folios de la IOARR: "ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) COMUNIDAD DE QUISTO VALLE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO" con CUI: 2599019;

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, en el numeral 5 del artículo 1 de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, regula la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, señala que: "En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través del literal 10.2.1 señala taxativamente que: "EL RESIDENTE elaborará el "Calendario de Avance de Obra Valorizado" del Proyecto según formato y en función a la fecha de Inicio de Obra, así como al monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico";

Que, mediante CARTA N°007-2024-MDP-GI-QUISTOVALLE/JWAH-RO, de fecha 07 de mayo del 2024, el Ing. Jason Williams Atao Huaman Residente de Obra, solicita aprobación del calendario de avance obra valorizado actualizado N°01-2024 de la IOARR: "ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) COMUNIDAD DE QUISTO VALLE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO" con CUI: 2599019, teniendo en consideración según el marco presupuestal programado el 2024 tiene un monto asignado de S/.334,973.00 soles, por la necesidad de completar las metas del IOARR se efectúa el nuevo calendario, para el control adecuado de las valorizaciones el objetivo final;

Que, mediante CARTA N°003-2024-MDP-GI-QUISTOVALLE/RAML-SO, de fecha 07 de mayo de 2024, el Abog. Ricardo Arturo Mavila Joyo Supervisor de Obra, emite aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-2024 de la IOARR: "ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) COMUNIDAD DE QUISTO VALLE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL, DISTRITO DE PICHARI,

PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI: 2599019, una vez revisado y evaluado determina procedente la aprobación del calendario de avance de obra valorizado, emite aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde

Que, mediante CARTA N°415-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 10 de mayo de 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, una vez realizado el análisis realiza las observaciones señalando que el calendario de avance de obra valorizado y actualizado de la IOARR, debe realizarse de acuerdo al plazo de ejecución por 90 días calendarios;

Que, mediante CARTA N°012-2024-MDP-GI-QUISTOVALLE/JWAH-RO, de fecha 16 de mayo de 2024, el Ing. Jason Williams Atao Huaman Residente de Obra, realiza la absolución de las observaciones formuladas por la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, absolución que son validados por el Supervisor de obra mediante CARTA N°005-2024-MDP-GI-QUISTOVALLE/RAMJ-SO, con fecha de 16 de mayo de 2024, recomendado su aprobación vía acto resolutiva;

Que, mediante INFORME N°2354-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 17 de mayo de 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro – Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, emite informe con opinión favorable de aprobación del calendario de avance de obra valorizado N°01-2024 de la IOARR: “ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) COMUNIDAD DE QUISTO VALLE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI: 2599019, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, por lo que recomienda su aprobación vía acto Resolutivo;

Que, mediante INFORME N°2929-2024-MDP-GI/DOP/SPCH-J, de fecha 21 de mayo del 2024, el Ing. Sergio Paredes Chaves-Jefe de la División de Obras Públicas, determina PROCEDENTE APROBAR el calendario de avance de obra valorizado N°01-2024 de la IOARR: “ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) COMUNIDAD DE QUISTO VALLE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI: 2599019, vía acto resolutivo, ello en conformidad a lo señalado en el ítem 10.2, numeral 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5 de la Directiva N°001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, así mismo teniendo en cuenta que el Residente de Obra, actualizo el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N°01-2024 del proyecto en mención, y contando con la aprobación del Director de la oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, determina PROCEDENTE aprobar bajo acto resolutivo el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** – **APROBAR**, el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-2024 de la IOARR: “ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) COMUNIDAD DE QUISTO VALLE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI: 2599019, por los fundamentos expuestos en los considerandos y numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva

N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, según el siguiente detalle:

N°	MES	PERIODO			AVANCE FÍSICO (COSTO DIRECTO)		
		DEL	AL	PARCIAL (S/.)	PARCIAL (%)	ACUMULADO (S/.)	ACUM. (%)
01	NOVIEMBRE -2023	15-NOV-2023	30-NOV-2023	0.00	0.00%	0.00	0.00%
02	DICIEMBRE-2023	01-DIC-2023	28-DIC-2023	0.00	0.00%	0.00	0.00%
03	MAYO-2024	01-MAY-2023	30-MAY-2023	300,00.00	93.66%	300,00.00	93.66%
04	JUNIO-2024	08 JUN-2024	17 JUN-2024	20.300.00	6.34%	320,300.00	100.00%
<b>TOTAL</b>				<b>S/.320,300.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>S/.320,300.00</b>	<b>100.00%</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, de la actuación de los servidores Públicos y funcionarios Públicos, la presente resolución se emite en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR,** el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

**ARTÍCULO CUARTO.** - **NOTIFÍQUESE,** la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

**ARTÍCULO QUINTO.** – **PUBLICAR,** la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

C.C  
AL  
GM  
OSLP  
OIS  
RO  
Archivo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO  
Ing. Edelmiro Ortango Sotoca Barrón  
CIP. 54491  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA