

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°362-2024-MDP/GI

Pichari, 22 de mayo de 2024

VISTOS:

INFORME N°779-2024-MDP-GI/DMI/MÑM-JD, INFORME N°2352-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°004-2024-MDP-OSLP/DILG.SA, CARTA N°015-2024-MDP-GI/DMI/YDLCM-RA y demás documentos sobre el calendario de avance de actividad en diecisiete (17) folios de la actividad: “Mantenimiento y acondicionamiento de captación tuberías y accesorios de la comunidad de Quisto Valle del Distrito de Pichari-Provincia de Convención-Departamento de Cusco”;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, en el numeral 5 del artículo 1 de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, regula la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, señala que: “En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra”;

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través del literal 10.2.1 señala taxativamente que: “EL RESIDENTE elaborará el “Calendario de Avance de Obra Valorizado” del Proyecto según formato y en función a la fecha de Inicio de Obra, así como al monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico”;

Que, mediante CARTA N°015-2024-MDP-GI/DMI/YDLCM-RA, de fecha 14 de mayo del 2024, el Ing. Yober De La Cruz Morales Residente de la actividad, solicita aprobación del calendario de avance obra valorizado actualizado N°01-2024 de la actividad: “Mantenimiento y acondicionamiento de captación tuberías y accesorios de la comunidad de Quisto Valle del Distrito de Pichari-Provincia de Convención-Departamento de Cusco”, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, los mismos que son propuestos teniendo en consideración la fecha de inicio y culminación, para tal efecto adjunta el calendario de avance de obra debidamente refrendado por los responsables de la ejecución;

Que, mediante CARTA N°004-2024-MDP-OSLP/DILG.SA, de fecha 14 de mayo de 2024, el Ing. Deyvi Irvins Leiva Guerra Supervisor de la actividad, emite aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-2024 de la actividad: “Mantenimiento y acondicionamiento de captación tuberías y accesorios de la comunidad de Quisto Valle del Distrito de Pichari-Provincia de Convención-Departamento de Cusco”, una vez revisado y evaluado determina precedente la aprobación del calendario de avance de obra valorizado, emite aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°2352-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 16 de mayo de 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro – Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, emite informe con opinión favorable de aprobación del calendario de avance de obra valorizado N°01-2024 de la actividad: “Mantenimiento y acondicionamiento de captación tuberías y accesorios de la comunidad de Quisto Valle del Distrito de Pichari-Provincia de Convención-Departamento de Cusco”, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, por lo que recomienda su aprobación vía acto Resolutivo;

Que, mediante INFORME N°779-2024-MDP-GI/DMI/MÑM-JD, de fecha 21 de mayo del 2024, el Ing. Mauro Ñaupá Moreyra Responsable de la División de Mantenimiento de Infraestructura, determina PROCEDENTE APROBAR el calendario de avance de obra valorizado N°01-2024 de la actividad: “Mantenimiento y acondicionamiento de captación

tuberías y accesorios de la comunidad de Quisto Valle del Distrito de Pichari-Provincia de Convención-Departamento de Cusco”, vía acto resolutivo, ello en conformidad a lo señalado en el ítem 10.2, numeral 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5 de la Directiva N°001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, así mismo teniendo en cuenta que el Residente de Obra, actualizo el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N°01 del proyecto en mención, y contando con la aprobación del Director de la oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, determina PROCEDENTE aprobar bajo acto resolutivo el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – **APROBAR**, el calendario de avance de obra valorizado N°01-2024 de la actividad: “MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAPTACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE LA COMUNIDAD DE QUISTO VALLE DEL DISTRITO DE PICHARI-PROVINCIA DE CONVENCIÓN-DEPARTAMENTO DE CUSCO”, por los fundamentos expuestos en los considerandos y numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, según el siguiente detalle:

N°	MES	DEL	AVANCE FÍSICO (CD)			AVANCE FÍSICO (COSTO DIRECTO)		
			AVANCE FÍSICO (CD)			AVANCE FINANCIERO (CT)		
			S/ MONTO	% MES	%ACUM	S/ MONTO	%MES	%ACUM
01	MAYO DEL 2024	(13/05/2024 AL 31/05/2024)	12,167.22	12.08%	12.08%	27,417.82	19.64%	19.64%
02	JUNIO DEL 2024	(01/06/2024 AL 11/06/2024)	88,525.21	87.92%	100.00%	112,175.62	80.36%	100.00%
TOTAL						139,593.43	100.00%	

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, de la actuación de los servidores Públicos y funcionarios Públicos, la presente resolución se emite en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Oficina de la División de Mantenimiento de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - **NOTIFIQUESE**, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO. – **PUBLICAR**, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Ing. Edelmiro Ortando Sulca Barrón
CIP. 5449
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

C.C
AL
GM
OSLP
DMI
OIS
RO
Archivo.