

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°384-2024-MDP/GI.

Pichari, 27 de mayo de 2024

VISTOS:

INFORME N°753-2024-MDP/GI-EOSB-G, INFORME N°2937-2024-MDP-GI/DOP/SPCH-J, INFORME N°2391-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°01-2024-MDP-GSM/AAIN-SO, INFORME N°2811-2024-MDP-GI/DOP/SPCH-J, INFORME N°2292-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, INFORME N°001-2024-MDP-GI/EOSB-RO(f) y demás documentos actualizados del presupuesto analítico modificado N°01, en setenta y nueve (79) folios, del proyecto: “CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN 09 COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO Y QUISTO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO” con CUI: 2326628;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, en el numeral 5 del artículo 1 de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, regula la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, señala que: “En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra”;

Que, el numeral 7.1.2 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, señala taxativamente que: “El RESIDENTE elaborará el Presupuesto Analítico por especificación del gasto, desagregado sobre la base de la compatibilidad, de acuerdo al Calendario de Avance de Obra Valorizado y Listado de Insumos del Expediente Técnico” para la programación, autorización de gastos y control financiero”; Expediente Técnico” para la programación, autorización de gastos y control financiero”;

Que, mediante INFORME N°001-2024-MDP-GI/EOSB-RO(f), de fecha 08 de mayo del 2024, el Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón-Residente de Obra (f), solicita la aprobación del presupuesto analítico modificado N°01-2024 del proyecto; “CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN 09 COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO Y QUISTO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO” con CUI: 2326628, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa”, aprobado mediante resolución de gerencia municipal N°359-2022/MDP-GM, con un presupuesto de S/.481,353.00 (cuatrocientos ochenta y un mil trescientos cincuenta y tres con 00/100), la elaboración del presupuesto analítico modificado N°01, es cual se elaboró en base al saldo presupuestal, y donde las modificaciones se realizaron en costo de construcción directa de bienes y servicios, con la finalidad de realizar los trabajos que garanticen la funcionabilidad de la planta de tratamiento de agua residual y el sistema de agua potable en las comunidades beneficiarias, por ende, cumplir con las metas del proyecto, por ello solicita la aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°2292-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 15 de mayo del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-director de la oficina de supervisión y liquidación de proyecto, emite aprobación del presupuesto analítico modificado N°01-2024 del proyecto: “CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN 09 COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO Y QUISTO CENTRAL, DISTRITO



DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO” con CUI: 2326628, luego de la revisión de la documentación presentada por el residente por función, esta oficina determina aprobado dicha solicitud, y en atención Que mediante INFORME N°2811-2024-MDP-GI/DOP/SPCH-J, de fecha 17 de mayo del 2024, el jefe de la división de obras públicas, solicita pronunciamiento del supervisor o inspector de obra, y este último en atención mediante CARTA N°01-2024-MDP-GSM/AAIN-SO, el supervisor por función, hace pronunciamiento y solicita aprobación mediante acto resolutivo del presupuesto analítico N°01 por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°2391-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 20 de mayo del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina procedente la aprobación del presupuesto analítico modificado N°01-2024 del proyecto: “CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN 09 COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO Y QUISTO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO” con CUI: 2326628, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa”, aprobado mediante resolución de gerencia municipal N°359-2022/MDP-GM, con un presupuesto S/.481,353.00 (cuatrocientos ochenta y un mil trescientos cincuenta y tres con 00/100), de conformidad a la certificación del marco presupuestal vs certificación del presente año fiscal 2024, así como habiendo la necesidad de asegurar la continuidad del proyecto, recomienda proceder con su trámite y aprobación via acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°2937-2024-MDP-GI/DOP/SPCH-J, de fecha 22 de mayo del 2024, el Ing. Sergio Paredes Chávez-Jefe de la División de Obras Públicas, emite aprobación del Presupuesto analítico modificado N°01-2024 del proyecto: “CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN 09 COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO Y QUISTO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO” con CUI: 2326628, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa”, aprobado mediante resolución de gerencia municipal N°359-2022/MDP-GM, y en concordancia con la opinión favorable del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina procedente con un presupuesto de S/.481,353.00 (cuatrocientos ochenta y un mil trescientos cincuenta y tres con 00/100), y este último en atención Que mediante INFORME N°753-2024-MDP/GI-EOSB-G, de fecha 23 de mayo del 2024, el Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón-Gerente de Infraestructura, pone en conocimiento que dicho trámite se encuentra apto para su aprobación a la Gerencia Municipal, en consecuencia dicha oficina recomienda proseguir con su trámite de conformidad a la delegación de facultades;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, el presupuesto analítico modificado N°01-2024 del proyecto: “CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN 09 COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO Y QUISTO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO” con CUI: 2326628, con un presupuesto total de presupuesto S/.481,353.00 (cuatrocientos ochenta y un mil trescientos cincuenta y tres con 00/100), por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución, según el siguiente detalle:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°01-2024.

CLASIF	DESCRIPCIÓN	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	GASTOS DE LIQUIDACIÓN	PARCIAL
2.6.23.53	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- PERSONAL.	114,350.72				114,350.72
2.6.23.54	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES	22,985.00	8,066.50			31,051.50
2.6.23.55	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- SERVICIOS.	234,707.28	41,943.50			276,650.78

2.6.81.42	COSTO POR LA COMPRA DE BIENES (SUPERVISIÓN)					2,383.33
2.6.81.42	COSTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (SUPERVISIÓN)			2,383.33		17,116.67
2.6.81.4.99	OTROS GASTOS			17,116.67	39,800.00	39,800.00
TOTAL		372,043.00	50,010.00	19,500.00	39,800.00	481,353.00

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, emitiéndose la presente decisión en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO. - PUBLICAR, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.C
ALC
GM
OSLP
OIS
RO
Archivo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón
CIP. 54491
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA