

Resolución Gerencial N°347-2024-MDP/GM

Pichari, 27 de junio de 2024

VISTO:

La Opinión Legal N°691-2024-MDP-OAJ-EPC del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, Informe Técnico N°232-2024-MDP-ULP-EVN del Jefe de la Unidad de Logística y Patrimonio, Informe N°296-2024/MDP/GEyDS-SEDAP/RTUV/R del Residente de la Actividad, Carta N°070-2024- ARIS. INDUSTRIAL S.A. RESPECTO AL PETITORIO DE AMPLIACION DE PLAZO, de la Orden de Compra N°1633-2024, derivada del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica SIE N°033-2024-MDP/OEC-1, para la adquisición de sulfato de aluminio Tipo A, para la actividad: "Mantenimiento y Operatividad del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Zona Urbana de Pichari del Distrito de Pichari, La Convención - Cusco" y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico dentro del ámbito de sus competencias;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo: sin embargo, también el numeral 85.1), del artículo 85° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°011-2023-AMDP-LC de fecha 02 de enero del 2023, en su Artículo Primero se resuelve delegar al Gerente Municipal, funciones administrativas y resolutivas del Despacho de Alcaldía, siendo que en el numeral i) indica: "Resolver solicitudes de ampliación de plazo contractual proveniente de los procedimientos de selección en concordancia con las disposiciones de contrataciones vigentes";

Que, como premisa general el contrato se perfecciona con la suscripción de ambas partes y una vez perfeccionado, el contratista se compromete a ejecutar las prestaciones pactadas en favor de la entidad, mientras que la entidad por su parte, se obliga a pagar al contratista la contraprestación estipulada. En estos términos, el contrato se entiende cumplido cuando ambas partes ejecutan sus prestaciones a satisfacción de sus respectivas contrapartes. Conforme a lo señalado, el cumplimiento recíproco y oportuno de las prestaciones pactadas por las partes es la situación esperada en el ámbito de la contratación estatal; sin embargo, dicha situación no siempre se verifica durante la ejecución contractual, pues alguna de las partes podría incumplir parcial o totalmente de sus prestaciones, o verse imposibilitada para realizarla, ya sea por una causa imputable o ajena a su voluntad;

Que, conforme el numeral 34.9 del artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado, *el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;*

Que el numeral 158.1. del artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N°350- 2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF, señala que procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) *Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado, b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad (...);*

Que, en fecha **07 de mayo del 2024**, se suscribe con el contratista la Empresa ARIS INDUSTRIAL S.A., con Orden de Compra N°0001633, derivada del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica SIE N°033-2024-MDP/OEC-1, para la adquisición de sulfato de aluminio Tipo A, para la actividad: "Mantenimiento y Operatividad del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Zona Urbana de Pichari del Distrito de Pichari, La Convención – Cusco", por el monto de S/ 26,960.76 (veintiséis mil novecientos noventa con 76/100 soles), con un plazo de ejecución de 10 días calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente de la firma del contrato;



Que, mediante **N°070-2024-ARIS**, la Empresa ARIS INDUSTRIAL S.A. de fecha **25 de junio del 2024**, el contratista la empresa ARIS INDUSTRIAL S.A, con RUC N°20100257298 representada por su representante legal Sr. Francisco Aguirre Cruz, solicita ampliación de plazo de la Orden de Compra N°0001633, derivada del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica SIE N°033-2024-MDP/OEC-1, por un periodo de 60 días calendarios, por motivos de fuerza mayor.



Que, mediante **Informe N°296-2024-MDP-GEyDS-SEDAP/RTUVIR** de fecha **25 de junio del 2024** del Residente de la Actividad Ing. Robert t. Urbina Villarroel, remite la solicitud de ampliación de plazo del contratista al Gerente de Educación y Desarrollo Social, recomendando la ampliación de plazo contractual por caso fortuito fuerza mayor no atribuible del contratista de la actividad: "Mantenimiento y Operatividad del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Zona Urbana de Pichari del Distrito de Pichari, La Convención – Cusco";

Que, mediante **Informe Técnico N°0232-2024-MDP/UPL-EVN** de fecha **27 de junio del 2024** del Jefe de la Unidad de Logística y Patrimonio Lic. Adm. Edgar Vega Neyra, quien concluye que es procedente la solicitud de ampliación de plazo de la Orden de Compra N°163-2024, por 60 días calendarios, solicitado por la empresa ARIS INDUSTRIAL S.A.;

Que, mediante **Opinión Legal N°691-2024-MDP-OAJ-EPC** de fecha **27 de junio del 2024**, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica – Abg. Enrique Pretell Calderón; quien previa revisión de los antecedentes y de la normativa correspondiente, OPINA que es PROCEDENTE LA AMPLIACIÓN de plazo de la Orden de Compra N°0001633, por el término de 60 días calendarios, solicitado por la Empresa ARIS INDUSTRIAL S.A, para la entrega del sulfato de aluminio Tipo A, derivado del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica Nro.33-2024-MDP/OEC-1 y en beneficio de la actividad: "Mantenimiento y Operatividad del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Zona Urbana de Pichari del Distrito de Pichari, La Convención-Cusco". Conforme a lo previsto en el numeral 158.3 del artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, recomienda "La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles";

Por otro lado, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) señala en la Opinión N°040-2022/DTN, que; en el marco de los contratos de servicios, el artículo 158° del Reglamento ha previsto dos posibles causales que al configurarse facultan al contratista a solicitar una ampliación de plazo y que ésta pueda ser procedente. Cabe precisar que el referido dispositivo ha establecido el plazo en el cual dicha solicitud puede ser realizada, siendo éste de siete (7) días hábiles contados (i) a partir de la notificación de la aprobación del adicional, en el caso de que se haya aprobado la ejecución de prestaciones adicionales que afecten el plazo, o (ii) a partir de la finalización del hecho generador del atraso o paralización del servicio ejecutado, el cual como lo indica el numeral 158.1 no debe ser imputable al contratista.

Que, de acuerdo con el numeral 6.2 del artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS, el acto administrativo puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con las facultades otorgadas en el literal i) del artículo primero de la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC; y designación con Resolución de Alcaldía N° 342-2023-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO presentado por el contratista la empresa ARIS INDUSTRIAL S.A., por 60 días calendarios respecto a la Orden de Compra N°0001633, derivada del Procedimiento de

Selección de Subasta Inversa Electrónica SIE N°033-2024-MDP/OEC-1, para la adquisición de sulfato de aluminio Tipo A, para la actividad: "Mantenimiento y Operatividad del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Zona Urbana de Pichari del Distrito de Pichari, La Convención – Cusco", establecido en el numeral 158.3 del artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y sus modificatorias.

ARTICULO SEGUNDO. - **DISPONER** que la Unidad de Logística y Patrimonio, cumpla con la notificación del presente acto resolutivo al contratista la empresa **ARIS INDUSTRIAL S.A.**, y las acciones pertinentes derivadas del presente acto resolutivo, cumpliendo los procedimientos establecidos en la norma.

ARTICULO TERCERO. - **NOTIFÍQUESE**, el presente acto resolutivo a la Oficina de Administración y Finanzas, Unidad de Logística y Patrimonio, Gerencia Educación y Desarrollo Social, a fin de adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, en observancia de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - **DISPONER**, a la Oficina de Informática, la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la Municipalidad Distrital de Pichari

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

C.c.
ALCALDIA
GEYDS
O.A.F
ULP
Contratista
Pag. Web
Archivo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Edmur Milton Huanf Aragon
GERENTE MUNICIPAL

