

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°505-2024-MDP/GI.

Pichari, 24 de julio de 2024

VISTOS:

INFORME N°1009-2024-MDP/GI-EOSB-G, INFORME N°1070-2024-MDP-GI/DMI/MÑM, INFORME N°3401-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°018-2024-MDP/OSLP/FQE-SA, CARTA N°078-2024-MDP-GI/DMI/LPMN-RA, y demás documentos actualizados del presupuesto analítico modificado N°01, en veinte y siete (27) folios, de la actividad: "MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO";

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa", señala según el numeral 6.4 literal n) el "presupuesto analítico debe contener especifica de gasto y componente presupuestal, formulado en base al programa de ejecución de obra, (...) del mismo modo debe identificar los procedimientos de selección cuando correspondan", del mismo modo el numeral 7.31 Literal e) establece como requisito para inicio de ejecución de la obra contar con el presupuesto analítico aprobado;

Que, el numeral 7.1.2 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, señala taxativamente que: "El RESIDENTE elaborará el Presupuesto Analítico por especificación del gasto, desagregado sobre la base de la compatibilidad, de acuerdo al Calendario de Avance de Obra Valorizado y Listado de Insumos del Expediente Técnico" para la programación, autorización de gastos y control financiero"; Expediente Técnico" para la programación, autorización de gastos y control financiero";

Que, mediante CARTA N°078-2024-MDP-GI/DMI/LPMN-RA, de fecha 04 de Julio del 2024, el Ing. Luis Poulsen Matos Neyra-Residente de Actividad, solicita aprobación del presupuesto analítico modificado N°01-2024 de la actividad: "MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO", de conformidad a la certificación presupuestal por el importe de S/1,287,066.75 (un millón doscientos ochenta y siete mil sesenta y seis con 75/100), donde la causal de la modificación del presupuesto analítico modificado N°01, es por la anulación de los clasificadores 2 3. 1 3. 1 1, 2 3. 1 6 1 4, 2 3. 1 11. 1 5, 2 3, 1 99. 1 1 y la habilitación presupuestal del clasificador 2 3.2 4. 3, así poder contratar nuevos servicios de acuerdo a las necesidades vistas en las comunidades intervenidas los cuales son de prioridad para la ejecución de metas de la actividad, por ende, solicita la aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante CARTA N°018-2024-MDP/OSLP/FQE-SA, de fecha 05 de julio del 2024, el Ing. Frank Quispe Espinoza-Supervisor de Actividad, emite aprobación del presupuesto analítico modificado N°01-2024 de la actividad: "MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO", una vez evaluado el desagregado de los Costó Directo, Gastos Generales y Gastos de Supervisión, emite con opinión favorable para su aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°3401-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 12 de julio del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina procedente la aprobación del presupuesto analítico modificado N°01-2024 de la actividad: "MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO", teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa", aprobado mediante resolución de gerencia municipal N°359-2022/MDP-GM, con un presupuesto S/1,287,066.75 (un millón doscientos ochenta y siete mil sesenta y seis con 75/100), de conformidad a la certificación del marco presupuestal vs certificación del presente año fiscal 2024, así como habiendo la necesidad de asegurar la continuidad de la actividad, recomienda proceder con su trámite y aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°1070-2024-MDP-GI/DMI/MÑM, de fecha 16 de julio del 2024, el Ing. Mauro Ñaupá Moreyra - Responsable de la División de Mantenimiento de Infraestructura, emite aprobación del Presupuesto analítico modificado N°01-2024 de la actividad: "MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO", teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa", aprobado mediante resolución de gerencia municipal N°359-2022/MDP-GM, y en concordancia con la opinión favorable del Director de la Oficina de Supervisión

y Liquidación de Proyectos determina precedente con un presupuesto de S/1,287,066.75 (un millón doscientos ochenta y siete mil sesenta y seis con 75/100), y este último en atención Que mediante INFORME N°1009-2024-MDP/GI-EOSB-G, de fecha 17 de julio del 2024, el Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón-Gerente de Infraestructura, pone en conocimiento que dicho trámite se encuentra apto para su aprobación a la Gerencia Municipal, en consecuencia dicha oficina recomienda proseguir con su trámite de conformidad a la delegación de facultades;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el presupuesto analítico modificado N°01-2024 de la actividad: "MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO", con un presupuesto total de presupuesto S/1,287,066.75 (un millón doscientos ochenta y siete mil sesenta y seis con 75/100), por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución, según el siguiente detalle:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°01-2024.

ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANALITICO			
		COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISION	SUB TOTAL
COMPRA DE BIENES					
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	74,200.00	12,180.00	9,400.00	S/ 95,780.00
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3,049.50	601.50	S/ 3,651.00
2.3.15.21	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	34,420.00			S/ 34,420.00
2.3.16.14	DE SEGURIDAD	31,198.00	1,580.00	360.00	S/ 33,138.00
2.3.111.15	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	121,503.22			S/ 121,503.22
2.3.199.11	HERRAMIENTAS	15,550.76			S/ 15,550.76
2.3.199.199	OTROS BIENES	1,500.00			S/ 1,500.00
CONTRATACION DE SERVICIOS					
2.3.24.31	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCE	815,127.77			S/ 815,127.77
2.3.25.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,000.00			S/ 4,000.00
2.3.25.12	DE VEHICULOS		21,600.00	21,600.00	S/ 43,200.00
2.3.25.14	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00			S/ 3,600.00
2.3.26.34	OTROS SEGUROS PERSONALES		4,680.00		S/ 4,680.00
2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5,000.00			S/ 5,000.00
2.3.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANA	5,280.00			S/ 5,280.00
2.3.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		3,625.00	1,011.00	S/ 4,636.00
2.3.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES		56,000.00	40,000.00	S/ 96,000.00
TOTAL PRESUPUESTO (S/)		1,111,379.75	102,714.50	72,972.50	S/ 1,287,066.75
PORCENTAJE (%)		86.35%	7.98%	5.67%	100.00%

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, emitiéndose la presente decisión en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la División de Mantenimiento de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO. - PUBLICAR, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.C
ALC
GM
OSLP
DMI
OIS
RO
Archivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO



Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón
CIP. 54491
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°504-2024-MDP/GI

Pichari, 24 de julio de 2024

VISTOS:

INFORME N°1008-2024-MDP/GI-EOSB-G, INFORME N°1074-2024-MDP-GI/DMI/MÑM-JD, INFORME N°3415-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°008-2024-MDP/OSLP/DILG-SA, CARTA N°039-2024-MDP-GI/DMI/JATS-RA, y demás documentos actualizados del presupuesto analítico modificado N°01, en veinte y ocho (28) folios, de la actividad: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADO TRAMO CAMPO FERIA - MARONTUARI Y CAMPO FERIA - MIRADOR Y ANEXOS DEL CENTRO POBLADO DE OMAJA DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO";

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa", señala según el numeral 6.4 literal n) el "presupuesto analítico debe contener específica de gasto y componente presupuestal, formulado en base al programa de ejecución de obra, (...) del mismo modo debe identificar los procedimientos de selección cuando correspondan", del mismo modo el numeral 7.31 Literal e) establece como requisito para inicio de ejecución de la obra contar con el presupuesto analítico aprobado;

Que, el numeral 7.1.2 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, señala taxativamente que: "El RESIDENTE elaborará el Presupuesto Analítico por especificación del gasto, desagregado sobre la base de la compatibilidad, de acuerdo al Calendario de Avance de Obra Valorizado y Listado de Insumos del Expediente Técnico" para la programación, autorización de gastos y control financiero"; Expediente Técnico" para la programación, autorización de gastos y control financiero";

Que, mediante CARTA N°039-2024-MDP-GI/DMI/JATS-RA, de fecha 09 de Julio del 2024, el Ing. José Antonio Torres Suelto-Residente de Actividad, solicita aprobación del presupuesto analítico modificado N°01-2024 de la actividad; "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADO TRAMO CAMPO FERIA - MARONTUARI Y CAMPO FERIA - MIRADOR Y ANEXOS DEL CENTRO POBLADO DE OMAJA DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO", de conformidad a la certificación presupuestal por el importe de S/.777,340.00 (setecientos setenta y siete mil trescientos cuarenta con 00/100), donde la causal de la modificación del presupuesto analítico modificado N°01, es para la ejecución de las diferentes partidas del expediente técnico, dentro de los cuales no concuerdan los clasificadores y especificaciones de gastos, por lo cual se propone la ejecución por servicios, alineándose con los componentes específicos de la actividad y cumplir con las metas establecidas de la actividad, por ende, solicita la aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante CARTA N°008-2024-MDP/OSLP/DILG-SA, de fecha 10 de julio del 2024, el Ing. Deyvi Irvins Leiva Guerra-Supervisor de Actividad, emite aprobación del presupuesto analítico modificado N°01-2024 de la actividad: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADO TRAMO CAMPO FERIA - MARONTUARI Y CAMPO FERIA - MIRADOR Y ANEXOS DEL CENTRO POBLADO DE OMAJA DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO", una vez evaluado y revisado el desagregado de los Costó Directo, Gastos Generales y Gastos de Supervisión, emite con opinión favorable para su aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°3415-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 11 de julio del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina procedente la aprobación del presupuesto analítico modificado N°01-2024 de la actividad: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADO TRAMO CAMPO FERIA - MARONTUARI Y CAMPO FERIA - MIRADOR Y ANEXOS DEL CENTRO POBLADO DE OMAJA DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO", teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa", aprobado mediante resolución de gerencia municipal N°359-2022/MDP-GM, con un presupuesto S/.777,340.00 (setecientos setenta y siete mil trescientos cuarenta con 00/100), de conformidad a la certificación del marco presupuestal vs certificación del presente año fiscal 2024, así como habiendo la necesidad de asegurar la continuidad de la actividad, recomienda proceder con su trámite y aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°1074-2024-MDP-GI/DMI/MÑM-JD, de fecha 16 de julio del 2024, el Ing. Mauro Ñaupá Moreyra - Responsable de la División de Mantenimiento de Infraestructura, emite aprobación del Presupuesto analítico modificado N°01-2024 de la actividad: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADO TRAMO CAMPO FERIA - MARONTUARI Y CAMPO FERIA - MIRADOR Y ANEXOS DEL CENTRO POBLADO DE OMAJA DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO", teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa", aprobado mediante resolución de gerencia municipal N°359-2022/MDP-GM, y en concordancia con la opinión favorable del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina procedente con un presupuesto de S/.777,340.00 (setecientos setenta y siete mil trescientos cuarenta con 00/100), y este último en atención Que mediante INFORME N°1008-2024-MDP/GI-EOSB-G, de fecha 17 de julio del 2024, el Ing. Edelmiro Orlando

Sulca Barrón-Gerente de Infraestructura, pone en conocimiento que dicho trámite se encuentra apto para su aprobación a la Gerencia Municipal, en consecuencia dicha oficina recomienda proseguir con su trámite de conformidad a la delegación de facultades;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de Infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, el presupuesto analítico modificado N°01-2024 de la actividad: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADO TRAMO CAMPO FERIAL - MARONTUARI Y CAMPO FERIAL - MIRADOR Y ANEXOS DEL CENTRO POBLADO DE OMAYA DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO", con un presupuesto total de presupuesto **S/ 777,340.00 (setecientos setenta y siete mil trescientos cuarenta con 00/100)**, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución, según el siguiente detalle:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°01-2024.

ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCION DE LOS COSTOS	RESUMEN					SUB TOTAL
		COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	COSTO ELER. EXP. TEC.	COSTO EVAL. EXP. TEC.	
COMPRA DE BIENES							
2.3.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,480.00					S/ 1,480.00
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	170,000.00	8,400.00				S/ 178,400.00
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,970.00	1,021.00			S/ 3,991.00
2.3.16.14	DE SEGURIDAD	4,375.00	1,630.00	645.00			S/ 6,650.00
2.3.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	39,000.00					S/ 39,000.00
2.3.199.1.1	HERRAMIENTAS	1,570.00					S/ 1,570.00
CONTRATACION DE SERVICIOS							
2.3.24.31	CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	269,026.00					S/ 269,026.00
2.3.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,100.00					S/ 13,100.00
2.3.25.11	DE EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	1,200.00					S/ 1,200.00
2.3.25.12	DE VEHICULOS	27,600.00	16,200.00	9,460.00			S/ 53,260.00
2.3.25.14	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	115,350.00					S/ 115,350.00
2.3.26.34	OTROS SEGUROS PERSONALES	975.00					S/ 975.00
2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5,000.00					S/ 5,000.00
2.3.27.112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGAS, BIENES Y MATERIALES	10,000.00					S/ 10,000.00
2.3.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		3,574.00	1,264.00			S/ 4,838.00
2.3.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		42,000.00	19,500.00	9,500.00	2,500.00	S/ 73,500.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD S/:		658,676.00	74,774.00	31,890.00	9,500.00	2,500.00	777,340.00

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, emitiéndose la presente decisión en mérito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la División de Mantenimiento de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO. – PUBLICAR, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO

Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón
CIP. 54491
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

C.C
ALC
GM
OSLP
DMI
OIS
Archivo