

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°557-2024-MDP/GI.

Pichari, 21 de agosto de 2024.

VISTOS:

INFORME N°5305-2024-MDP-GI/DOP/MÑM-J, INFORME N°3818-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°040-2024-MDP-OSLP-MSDCVL/REHH-SO, CARTA N°0671-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°035-2024-MDP-OSLP-MSDCVL/REHH-SO, CARTA N°150-2024-MDP/EDLCC-RO, y demás documentos del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE VALLE LA LIBERTAD DEL CENTRO POBLADO DE QUISTO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2471778 y demás documentos sobre la paralización de ejecución de obra en cuarenta y cinco (45) folios;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa", señala en la disposiciones específicas 7.3.7, de la Modificaciones de Plazo de ejecución de la obra, literal c) en su tercer párrafo señala: "para el reinicio de la obra, el residente comunicara dicha situación al inspector o supervisor quien, de validar el pedido, informara a la OAD de la entidad que los supuestos que motivaron la paralización fueron superados. El inspector o supervisor de obra evaluara y validara si los supuestos que motivaron la paralización has sido superado. El inspector o Supervisor de obra emitirá un informe aprobatorio para el reinicio de la obra de encontrar procedente la solicitud. La OAD de la entidad autorizará el reinicio de los trabajos (...) los mismos que deben estar debidamente anotados en el cuaderno de obra por el residente";

Que, el numeral 7.3 de las paralizaciones y reinicio de obra de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través del literal 7.3.3 señala taxativamente que: "Las solicitudes de paralización y las fechas de reinicio, serán anotadas en el cuaderno de obra. Para el reinicio de obra, el Residente de Obra informará a la Gerencia de Infraestructura o quien haga las veces, que las causales que motivaron la paralización fueron superadas. A su vez el Supervisor o Inspector, evaluará el informe que indica que las causales que motivaron la paralización de obra, fueron superadas, emitiendo un informe aprobatorio para el reinicio de los trabajos a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, quien autoriza el reinicio de los trabajos;

Que, mediante CARTA N°150-2024-MDP/EDLCC-RO, de fecha 08 de julio del 2024, el Ing. Emerson de la Cruz Cachuas-Residente de Obra, solicita aprobación de paralización de obra N°03-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE VALLE LA LIBERTAD DEL CENTRO POBLADO DE QUISTO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2471778, a partir del 05 de julio del 2024, teniendo como causa de la paralización, por desabastecimiento del servicio de suministro e instalación de gras sintético lo cual hasta la fecha no se encuentra con orden de servicio, que afecta la ruta crítica del calendario de avance de obra, por ende, adjunta la acta de paralización debidamente refrendado y sustentado por los responsables de la ejecución del proyecto, por lo que solicita la aprobación vía acto resolutorio por quien corresponde;

Que, mediante CARTA N°035-2024-MDP-OSLP-MSDCVL/REHH-SO, de fecha 11 de julio del 2024, el Ing. Raúl E. Huayhualla Huamani-Supervisor de Obra, remite aprobación sobre la paralización de ejecución de obra N°03-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE VALLE LA LIBERTAD DEL CENTRO POBLADO DE QUISTO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2471778, por lo que da opinión favorable sobre la paralización de obra, desde el 05 de julio del 2024, y este último en atención Que mediante CARTA N°0671-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 30 de julio del 2024, el Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos remite para el estricto cumplimiento de la directiva N°001-2023-MDP-GM, sección 7.3 paralizaciones y reinicio de obra;

Que, mediante CARTA N°040-2024-MDP-OSLP-MSDCVL/REHH-SO, de fecha 12 de agosto del 2024, el Ing. Raúl E. Huayhualla Huamani-Supervisor de Obra, remite cumplimiento de la directiva N°001-2023-MDP-GM, sección 7.3 paralizaciones y reinicio de obra complementado del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE VALLE LA LIBERTAD DEL CENTRO POBLADO DE QUISTO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2471778, por lo que da opinión favorable sobre la paralización de obra, desde el 05 de julio del 2024, recomendando su aprobación vía acto resolutorio;

Que, mediante INFORME N°3818-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 13 de agosto del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Director de la oficina de Supervisión Liquidación de Proyectos, solicita información documentada, de conformidad a la Directiva N°001-2023-MDP/GM, una vez evaluado y revisado determina procedente la aprobación de la paralización de ejecución de obra desde el 05 de julio del 2024 del proyecto; con CUI: 2471778;

Que, mediante INFORME N°5305-2024-MDP-GI/DOP/MÑM-J, de fecha 16 de agosto del 2024, el Ing. Mauro Ñaupa Moreyra-Jefe de la División de Obras Públicas(e), determina PROCEDENTE APROBAR bajo acto resolutivo de la paralización de obra N°03-2024 del proyecto; "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE VALLE LA LIBERTAD DEL CENTRO POBLADO DE QUISTO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2471778; de conformidad a la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, ítem 7.3, numeral 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, y contando con la aprobación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, determina procedente la aprobación Resolutiva de la paralización de obra a partir del 05 de julio del 2024;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, la paralización de plazo de ejecución de obra N°03-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE VALLE LA LIBERTAD DEL CENTRO POBLADO DE QUISTO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2471778, desde el **05 de julio del 2024**, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, de la actuación de los servidores Públicos y funcionarios Públicos, la presente resolución se emite en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO. – PUBLICAR, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.C
AL
GM
OSLP
OIS
RO
Archivo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION – CUSCO
X
Ing. Edelmir Orlando Sotoca Barrón
CIP. 52491
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA