

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°625-2024-MDP/GI.

Pichari, 16 de setiembre de 2024

VISTOS:

INFORME N°1226-2024-MDP/GI-EOSB-G, INFORME N°1416-2024-MDP-GI/DMI/MÑM-JDM, INFORME N°4275-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°001-2024-MDP-OSLP/CLH-SA, CARTA N°03-2024-MDP-GI/DMI/HSMG-RA, y demás documentos actualizados del presupuesto analítico modificado N°01, en veinte y uno (21) folios, de la actividad: "MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LAS PISTAS INTERNAS DEL FUERTE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO";

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa", señala según el numeral 6.4 literal n) el "presupuesto analítico debe contener específica de gasto y componente presupuestal, formulado en base al programa de ejecución de obra, (...) del mismo modo debe identificar los procedimientos de selección cuando correspondan", del mismo modo el numeral 7.31 Literal e) establece como requisito para inicio de ejecución de la obra contar con el presupuesto analítico aprobado;

Que, el numeral 7.1.2 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, señala taxativamente que: "El RESIDENTE elaborará el Presupuesto Analítico por especificación del gasto, desagregado sobre la base de la compatibilidad, de acuerdo al Calendario de Avance de Obra Valorizado y Listado de Insumos del Expediente Técnico" para la programación, autorización de gastos y control financiero"; Expediente Técnico" para la programación, autorización de gastos y control financiero";

Que, mediante CARTA N°03-2024-MDP-GI/DMI/HSMG-RA, de fecha 28 de agosto del 2024, el Arq. Huberth S. Montes Guzmán-Residente de Actividad, solicita aprobación del presupuesto analítico modificado N°01-2024 de la actividad; "MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LAS PISTAS INTERNAS DEL FUERTE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO", de conformidad a la certificación presupuestal por el importe de S/.272,480.47 (doscientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta con 47/100), donde la causal de la modificación del presupuesto analítico modificado N°01, ha sido elaborado en base a la necesidad, metas y objetivos del proyecto de inversión pública para ejecutar las distintas partidas contempladas según al expediente técnico y que se modifica por distintas causales como: las partidas consideradas en el expediente técnico, son tercerizadas por lo que se realiza la agrupación de estos servicios que conservan prelación y afinidad, de acuerdo a las necesidades y realidades de la actividad, por lo tanto, solicita la aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante CARTA N°001-2024-MDP-OSLP/CLH-SA, de fecha 29 de agosto del 2024, el Ing. Carlos Lopez Herrera-Supervisor de Actividad, emite aprobación del presupuesto analítico modificado N°01-2024 de la actividad: "MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LAS PISTAS INTERNAS DEL FUERTE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO", una vez evaluado y revisado el desagregado de los Costó Directo, Gastos Generales y Gastos de Supervisión, emite con opinión favorable para su aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°4275-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 10 de setiembre del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina procedente la aprobación del presupuesto analítico modificado N°01-2024 de la actividad: “MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LAS PISTAS INTERNAS DEL FUERTE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO”, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa”, aprobado mediante resolución de gerencia municipal N°359-2022/MDP-GM, con un presupuesto S/.272,480.47 (doscientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta con 47/100), de conformidad a la certificación del marco presupuestal vs certificación del presente año fiscal 2024, así como habiendo la necesidad de asegurar la continuidad de la actividad, recomienda proceder con su trámite y aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°1416-2024-MDP-GI/DMI/MÑM-JDM, de fecha 12 de setiembre del 2024, el Ing. Mauro Ñaupá Moreyra-Jefe de la División De Mantenimiento de Infraestructura, emite aprobación del Presupuesto analítico modificado N°01-2024 de la actividad: “MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LAS PISTAS INTERNAS DEL FUERTE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO”, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa”, aprobado mediante resolución de gerencia municipal N°359-2022/MDP-GM, y en concordancia con la opinión favorable del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina procedente con un presupuesto de S/.272,480.47 (doscientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta con 47/100), y este último en atención Que mediante INFORME N°1226-2024-MDP/GI-EOSB-G, de fecha 13 de setiembre del 2024, el Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barron-Gerente de Infraestructura, pone en conocimiento que dicho trámite se encuentra apto para su aprobación a la Gerencia Municipal, en consecuencia dicha oficina da trámite para su aprobación vía acto resolutivo según delegación de facultades;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, el presupuesto analítico modificado N°01-2024 de la actividad: “**MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LAS PISTAS INTERNAS DEL FUERTE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO**”, con un presupuesto total de presupuesto **S/.272,480.47 (doscientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta con 47/100)**, por los fundamentos expuestos en los considerando de la presente resolución, según el siguiente detalle:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°01-2024.

ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCION DE LOS COSTOS	RESUMEN					
		COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIO N	COSTO ELAB. EXP. TEC.	COSTO EVAL. EXP. TEC.	SUB TOTAL
	COMPRA DE BIENES						
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	-	1,142.00	1,060.00	-	-	2,202.00
2.3.16.14	DE SEGURIDAD	-	890.00	595.00	-	-	1,485.00
2.3.11.15	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	77,268.00	-	-	-	-	77,268.00
	CONTRATACION DE SERVICIOS						

2.3.24.21	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	146,533.07	-	-	-	-	146,533.07
2.3.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	-	600.33	892.07	-	-	1,492.40
2.3.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES DESARROLLADOS	-	24,000.00	12,000.00	5,000.00	2,500.00	43,500.00
TOTAL PRESUPUESTO SI/		223,801.07	26,632.33	14,547.07	5,000.00	2,500.00	272,480.47

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, emitiéndose la presente decisión en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la División de Mantenimiento de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO. - PUBLICAR, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION – CUSCO
Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón
CIP. 54491
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

C.C
ALC
GM
OSLP
DMI
OIS
RO
Archivo.