

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°665-2024-MDP/GI.

Pichari, 03 de octubre de 2024

VISTOS:

INFORME N°6229-2024-MDP-GI/DOP/ DVP-J, INFORME N°4486-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°013-2024-SERVICIO GENERALES V&J/JDPA-GG, CARTA N°004-2024-CONSORCIO PICHARI/RCE/RC, y demás documentos sobre el calendario de avance de obra valorizado al inicio de obra N°01 en veinticuatro (24) folios de la actividad "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE RUTA DEL DISTRITO DE PICHARI-PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO DE CUSCO";

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, mediante el Artículo 202. Actualización del Programa de Ejecución de Obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobado mediante (Decreto Supremo N°344-2018-EF) inciso 202.1 señala expresamente que: "Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecución de Obra vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista en un **plazo máximo de siete (7) días hace una actualización del Programa de Ejecución de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado**, de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la situación del avance de las obras y lo necesario para su culminación en el plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta crítica", inciso 202.2 "El Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las diferencias con **el Programa de Ejecución de Obra previo, así como la propuesta sustentada del contratista que permita superar las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del plazo contractual**", inciso 202.3 "El **supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de siete (7) días manifiesta su aprobación u observaciones**. En caso haya observaciones, las mismas son levantadas por el contratista en un plazo máximo de siete (7) días, luego de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecución de Obra y calendarios vigentes. **En caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos señalados, se da por aprobado el Programa de Ejecución de Obra Actualizado y los calendarios propuestos por el contratista que pasan a ser los documentos vigentes**" así mismo inciso 202.4 "Ante la falta de presentación del Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios por el contratista en el plazo señalado en el numeral 202.1, el supervisor o inspector lo elabora y se vuelve obligatorio para todos sus efectos";

Que mediante CARTA N°004-2024-CONSORCIO PICHARI/RCE/RC, de fecha 09 de setiembre de 2024, el Representante Común Rubén Cárdenas Enrique del Consorcio de Pichari, solicita la aprobación del calendario de avance de obra valorizado, diagrama Gantt y calendario de adquisición de materiales e insumos para la actividad: "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE RUTA DEL DISTRITO DE PICHARI-PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO DE CUSCO", en atención al informe del Residente mediante INFORME N°005-2024-EEGCP/RO, quien fija fecha de inicio y fecha de culminación programando el proceso de ejecución y adquisición de insumos, para el cumplimiento de la metas y objetivos del proyecto, en tal sentido adjunta el desagregado de su cronograma debidamente refrendado por los responsables de la ejecución en señal de conformidad;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 26521 - 1995

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Que, mediante CARTA N°013-2024-SERVICIO GENERALES V&J/JDPA-GG, de fecha 12 de setiembre del 2024, el Gerente General Josué Daniel Puente Ayusta de Servicio Generales V&J, SRL, una vez revisado y evaluado da la conformidad técnica para su respectiva aprobación, en atención al Informe N°001-2024-V&J S.C.R.L/JCA-SO/SO, realizado por el Ing. Supervisor de Obra Jhone Cisneros Alarcón quien una vez revisado y evaluado aprueba el resumen del calendario valorizado al inicio de obra;

Que, mediante INFORME N°4486-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 19 de setiembre de setiembre del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, emite el calendario de avance de obra valorizado al inicio de obra N°01 para la actividad: "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE RUTA DEL DISTRITO DE PICHARI-PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO DE CUSCO", en atención al informe del Residente mediante INFORME N°005-2024-EEGCP/RO; con opinión favorable de aprobación, de conformidad al artículo 202 Actualización del Programa de Ejecución de Obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobado mediante (Decreto Supremo N°344-2018-EF) enciso 202.1, 202.2, 202.3, 202.4, por lo que recomienda su aprobación vía acto Resolutivo;

Que, mediante INFORME N°6229-2024-MDP-GI/DOP/DVP-J, de fecha 24 de setiembre del 2024, el Ing. Demetrio Vargas Pérez Responsable De La División De Obras Públicas, declara precedente su aprobación del calendario de avance de obra valorizado al inicio de obra N°01 para la actividad: "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE RUTA DEL DISTRITO DE PICHARI-PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO DE CUSCO", según lo dispuesto en el Art. 202 de la ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y su Reglamento DS N° 344-2018/EF;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado al inicio de obra N°01 para la actividad: "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE RUTA DEL DISTRITO DE PICHARI-PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO DE CUSCO", por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución, según el siguiente detalle:

Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado N°01 al inicio de obra.

ITEM	METAS	PRESUPUESTO	MES 01 SETIEMBRE 2024 03 AL 30		MES 02 OCTUBRE 2024 01 AL 22	
			VALORIZ.	%	VALORIZ.	%
01	OBRAS PROVISIONALES	4,159.33	4,159.33	100.00%	0.00	0.00%
02	TRABAJOS PRELIMINARES	52,231.65	33,700.00	64.52%	18,531.65	35.48%
03	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	10,069.38	10,069.38	100.00%	0.00	0.00%
04	TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON MICROPAVIMENTO EN PATIO DE MANOBRAS	240,045.56	13,948.13	5.81%	226,097.43	94.19%
05	ZONA DE AGENCIAS	142,920.49	114,968.50	80.44%	27,951.99	19.56%
06	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD	16,294.50	0.00	0.00%	16,294.50	100.00%
COSTO DIRECTO		465,720.91	176,845.34	37.97%	288,875.57	62.03%
	GASTOS GENERALES 12.55%	58,450.67	22,195.11		36,255.56	
	UTILIDAD 5.00%	23,286.05	8,842.27		14,443.78	
	SUBTOTAL	547,457.63	207,882.72		339,574.91	
	I.G.V. 18.00%	98,542.37	37,418.89		61,123.48	
	TOTAL S/.	646,000.00	245,301.61		400,698.39	
	% AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO			37.97%		62.03%
				37.97%		100.00%

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, de la actuación de los servidores Públicos y funcionarios Públicos, la presente resolución se emite en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari, del mismo modo al Consorcio de Pichari y Servicio Generales V&J SRL.

ARTÍCULO QUINTO. - PUBLICAR, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



C.C
GM
OSLP
CONTRATISTA.
SUPERVISOR
OIS
Archivo.