


**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°680-2024-MDP/GI.**


**Pichari, 14 de octubre de 2024**

**VISTOS:**




INFORME N°1338-2024-MDP/GI-EOSB-G, INFORME N°6473-2024-MDP-GI/DOP/DVP-J, INFORME N°4625-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°050-2024-MDP-OSLP/MOT-SO, CARTA N°214-2024-MDP-GI-DOP/WHB-RO, y demás documentos actualizados del presupuesto analítico modificado N°04, en cuarenta y cinco (45) folios, del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2283359;

**CONSIDERANDO:**



Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa", señala según el numeral 6.4 literal n) el "presupuesto analítico debe contener específica de gasto y componente presupuestal, formulado en base al programa de ejecución de obra, (...) del mismo modo debe identificar los procedimientos de selección cuando correspondan", del mismo modo el numeral 7.31 Literal e) establece como requisito para inicio de ejecución de la obra contar con el presupuesto analítico aprobado;



Que, el numeral 7.1.2 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, señala taxativamente que: "El RESIDENTE elaborará el Presupuesto Analítico por especificación del gasto, desagregado sobre la base de la compatibilidad, de acuerdo al Calendario de Avance de Obra Valorizado y Listado de Insumos del Expediente Técnico" para la programación, autorización de gastos y control financiero"; Expediente Técnico" para la programación, autorización de gastos y control financiero";

Que, mediante CARTA N°214-2024-MDP-GI-DOP/WHB-RO, de fecha 17 de setiembre del 2024, el Ing. Wilfredo Huaranca Bautista-Residente de Obra, solicita aprobación del presupuesto analítico modificado N°04-2024 del proyecto; "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2283359, de conformidad a la certificación presupuestal por el importe de S/.2,134,506.14 (dos millones ciento treinta y cuatro mil quinientos seis con 14/100), donde la causal de la modificación del presupuesto analítico modificado N°04, es fundamental para realizar la certificación de mano de obra, bienes, servicios y debido a la aprobación del adicional de obra por partidas nuevas N°02, deductivo vinculante N°02 y reconocimiento de gastos generales, gastos de supervisión con ampliación presupuestal y cumplir con las metas programadas del proyecto, por lo tanto, solicita la aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante CARTA N°050-2024-MDP-OSLP/MOT-SO, de fecha 18 de setiembre del 2024, la Arq. Miriam Orosco Torres-Supervisor de Obra, emite aprobación del presupuesto analítico modificado N°04-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2283359, una



vez evaluado y revisado el desagregado de los Costó Directo, Gastos Generales y Gastos de Supervisión, emite con opinión favorable para su aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°4625-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 30 de setiembre del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina procedente la aprobación del presupuesto analítico modificado N°04-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2283359, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa", aprobado mediante resolución de gerencia de Infraestructura N°219-2024/MDP-GI, con un presupuesto S/.2,134,506.14 (dos millones ciento treinta y cuatro mil quinientos seis con 14/100) de conformidad a la certificación del marco presupuestal vs certificación del presente año fiscal 2024, así como habiendo la necesidad de asegurar la continuidad del proyecto, recomienda proseguir con su trámite y aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°6473-2024-MDP-GI/DOP/DVP-J, de fecha 09 de octubre del 2024, el Ing. Demetrio Vargas Pérez-Jefe de la División de Obras Públicas, emite aprobación del Presupuesto analítico modificado N°04-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2283359, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa", aprobado mediante resolución de gerencia Infraestructura N°219-2024/MDP-GI, y en concordancia con la opinión favorable del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina procedente con un presupuesto de S/.2,134,506.14 (dos millones ciento treinta y cuatro mil quinientos seis con 14/100), y este último en atención Que mediante INFORME N°1338-2024-MDP/GI-EOSB-G, de fecha 11 de octubre del 2024, el Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón-Gerente de Infraestructura, pone en conocimiento que dicho trámite se encuentra apto para su aprobación a la Gerencia Municipal, en consecuencia dicha oficina da trámite para su aprobación vía acto resolutivo según delegación de facultades;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR**, el presupuesto analítico modificado N°04-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2283359, con un presupuesto total de presupuesto **S/.2,134,506.14 (dos millones ciento treinta y cuatro mil quinientos seis con 14/100)**, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución, según el siguiente detalle:

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°04-2024.**

CLASIF.	DESCRIPCIÓN	COSTO DIRECTO			GASTO GENERALES		GASTO DE SUPERVISION		GASTO DE GESTIÓN	GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	TOTAL GLOBAL
		ANALITICO MODIFICADO N° 02	VARIACION DE PRECIOS	ADICIONAL N° 02	ANALITICO MODIFICADO N° 02	ADICIONAL N° 02	ANALITICO MODIFICADO N° 02	ADICIONAL N° 02			



2.6.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	420,781.12	208,886.07	101,441.13	-	-	-	-	-	-	731,108.32
2.6.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	113,308.00	185,472.76	40,421.27	29,280.00	-	-	-	-	-	368,482.03
2.6.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	199,600.00	436,600.00	9,000.00	151,131.94	13,840.73	-	-	-	-	810,172.67
2.6.3.2.1.2	GASTOS POR LA ADQUISICION DE MOVILIARIO DE OFICINA	-	35,100.00	-	-	-	-	-	-	-	35,100.00
2.6.3.2.2.1	ADQUISICION DE EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3.2.2.2	GASTOS POR LA ADQUISICION DE MOVILIARIO PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	65,202.00	-	900.00	-	-	-	-	-	-	66,102.00
2.6.7.1.3.3	GASTO POR LA COMPRA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	-	-	-	-	-	15,191.00	-	-	-	15,191.00
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	82,886.67	5,463.45	-	-	88,350.12
2.6.8.1.49.9	GASTOS DE LIQUIDACION	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00
	SUBTOTAL	798,891.12	866,058.83	151,762.40	180,411.94	13,840.73	98,077.67	5,463.45	5,000.00	15,000.00	2,134,506.14
	TOTAL		1,816,712.35		194,252.67		103,541.12	5,000.00	15,000.00		2,134,506.14

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, emitiéndose la presente decisión en mérito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente Resolución.

**ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR,** el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

**ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE,** la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

**ARTÍCULO QUINTO. - PUBLICAR,** la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO



Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón  
CIP. 54491  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

C.C  
ALC  
GM  
OSLP  
OIS  
RO  
Archivo.