

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°792-2024-MDP/GI

Pichari, 26 de noviembre de 2024

VISTOS:

INFORME N°1569-2024-MDP/GI-EOSB-G, INFORME N°7742-2024-MDP-GI/DOP/DVP-J, INFORME N°5414-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°030-2024-MDP/OSLP/CPZG-SO, CARTA N°136-2024-MDP-GI-DOP/ECS-RO, y demás documentos actualizados del presupuesto analítico modificado N°04, en sesenta y tres (63) folios, del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VALLE DORADO MZ. U LT. 1, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO" con CUI: 2318625;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa", señala según el numeral 6.4 literal n) el "presupuesto analítico debe contener específica de gasto y componente presupuestal, formulado en base al programa de ejecución de obra, (...) del mismo modo debe identificar los procedimientos de selección cuando correspondan", del mismo modo el numeral 7.31 Literal e) establece como requisito para inicio de ejecución de la obra contar con el presupuesto analítico aprobado;

Que, el numeral 7.1.2 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, señala taxativamente que: "El RESIDENTE elaborará el Presupuesto Analítico por especificación del gasto, desagregado sobre la base de la compatibilidad, de acuerdo al Calendario de Avance de Obra Valorizado y Listado de Insumos del Expediente Técnico" para la programación, autorización de gastos y control financiero"; Expediente Técnico" para la programación, autorización de gastos y control financiero";

Que, mediante CARTA N°136-2024-MDP-GI-DOP/ECS-RO, de fecha 11 de noviembre del 2024, el Ing. Ever Conde Santiago-Residente de Obra, solicita aprobación del presupuesto analítico modificado N°04-2024 del proyecto; "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VALLE DORADO MZ. U LT. 1, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO" con CUI: 2318625, de conformidad a la certificación presupuestal por el importe de S/.1,123,133.00 (un millón ciento veinte y tres mil ciento treinta y tres con 00/100), se realiza la actualización del presupuesto analítico modificado N°04, por la ampliación presupuestal por reconocimiento de mayores gastos generales y gastos de supervisión y cumplir con las metas programadas del proyecto, por lo tanto, solicita la aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante CARTA N°030-2024-MDP/OSLP/CPZG-SO, de fecha 11 de noviembre del 2024, el Ing. Carlos P. Zevallos Gutiérrez-Supervisor de Obra, emite aprobación del presupuesto analítico modificado N°04-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VALLE DORADO MZ. U LT. 1, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO" con CUI: 2318625, una vez evaluado y revisado el desagregado de los Costó Directo, Gastos Generales y Gastos de Supervisión, emite con opinión favorable para su aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°5414-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 19 de noviembre del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina procedente la aprobación del presupuesto analítico modificado N°04-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA

URBANIZACIÓN VALLE DORADO MZ. U LT. 1, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO" con CUI: 2318625, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa", aprobado mediante resolución de gerencia de Infraestructura N°219-2024/MDP-GI, con un presupuesto S/.1,123,133.00 (un millón ciento veinte y tres mil ciento treinta y tres con 00/100), de conformidad a la certificación del marco presupuestal vs certificación del presente año fiscal 2024, así como habiendo la necesidad de asegurar la continuidad del proyecto, recomienda proseguir con su trámite y aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°7742-2024-MDP-GI/DOP/DVP-J, de fecha 20 de noviembre del 2024, el Ing. Demetrio Vargas Pérez-Jefe de la División de Obras Públicas, emite aprobación del Presupuesto analítico modificado N°04-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VALLE DORADO MZ. U LT. 1, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO" con CUI: 2318625, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa", aprobado mediante resolución de gerencia Infraestructura N°219-2024/MDP-GI, y en concordancia con la opinión favorable del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina precedente con un presupuesto de S/.1,123,133.00 (un millón ciento veinte y tres mil ciento treinta y tres con 00/100), y este último en atención Que mediante INFORME N°1569-2024-MDP/GI-EOSB-G, de fecha 22 de noviembre del 2024, el Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón-Gerente de Infraestructura, pone en conocimiento que dicho trámite se encuentra apto para su aprobación a la Gerencia Municipal, en consecuencia dicha oficina da trámite para su aprobación vía acto resolutivo según delegación de facultades;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el presupuesto analítico modificado N°04-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VALLE DORADO MZ. U LT. 1, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO" con CUI: 2318625, con un presupuesto total de presupuesto **S/.1,123,133.00 (un millón ciento veinte y tres mil ciento treinta y tres con 00/100)**, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución, según el siguiente detalle:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°04-2024.

CLASIF.	EJECUCION 2024 DESCRIPCION	SEGUNDA ETAPA - 2024									TOTAL
		COSTO DIRECTO				GASTO GENERALES		GASTO DE SUPERVISION		GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	
		PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	ADICIONAL N° 01	ADICIONAL N° 02	VARIACION DE COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS	PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	MAYORES GG	ASIGNADO 2024	MAYORES G.S.		
2.6.2.3.99 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	165,322.84	61,860.46	852.55	-	-	-	-	-	-	228,035.85
2.6.2.3.99 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	74,771.35	52,927.00	-	-	931.00	-	-	-	-	128,629.35
2.6.2.3.99 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	445,889.49	-	31,710.00	121,627.18	70,618.63	38,240.70	-	-	-	708,086.00
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	-	-	-	-	-	-	2,109.00	-	-	2,109.00
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	30,366.90	15,999.10	-	46,366.00
2.6.8.1.4.9 9	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	9,906.80	9,906.80
TOTAL		685,983.68	114,787.46	32,562.55	121,627.18	71,549.63	38,240.70	32,475.90	15,999.10	9,906.80	1,123,133.00

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, emitiéndose la presente decisión en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO. - PUBLICAR, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCIÓN - CUSCO

Ing. Esteban Ortando Salca Barrón
CIP. 54491
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA



C.C
ALC
GM
OSLP
OIS
RO
Archivo.