

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°794-2024-MDP/GI

Pichari, 26 de noviembre de 2024

VISTOS:

INFORME N°1552-2024-MDP/GI-EOSB-G, INFORME N°7660-2024-MDP-GI/DOP/DVP-J, INFORME N°5360-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, INFORME N°047-2024-MDP-OSLP/JCMA-SO, INFORME N°166-2024-MDP-GI-DOP/GMT-RO, y demás documentos actualizados del presupuesto analítico modificado N°02, en cincuenta (50) folios, del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 501464 DE CENTRO POBLADO MARONTUARE DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2595860;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa", señala según el numeral 6.4 literal n) el "presupuesto analítico debe contener específica de gasto y componente presupuestal, formulado en base al programa de ejecución de obra, (...) del mismo modo debe identificar los procedimientos de selección cuando correspondan", del mismo modo el numeral 7.31 Literal e) establece como requisito para inicio de ejecución de la obra contar con el presupuesto analítico aprobado;

Que, el numeral 7.1.2 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, señala taxativamente que: "El RESIDENTE elaborará el Presupuesto Analítico por especificación del gasto, desagregado sobre la base de la compatibilidad, de acuerdo al Calendario de Avance de Obra Valorizado y Listado de Insumos del Expediente Técnico" para la programación, autorización de gastos y control financiero"; Expediente Técnico" para la programación, autorización de gastos y control financiero";

Que, mediante INFORME N°166-2024-MDP-GI-DOP/GMT-RO, de fecha 11 de noviembre del 2024, el Ing. Moreyra Tornero Gerardo-Residente de Obra, solicita aprobación del presupuesto analítico modificado N°02-2024 del proyecto; "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 501464 DE CENTRO POBLADO MARONTUARE DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2595860, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa", con un presupuesto de S/.2,488,138.00 (dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ciento treinta y ocho con 00/100), se realiza la actualización del presupuesto analítico modificado N°02-2024, en base a la aprobación mediante Resolución de Gerencia Municipal N°560-2024-MDP/GM, de fecha 23 de octubre del 2024, aprobar el expediente de prestación del adicional de obra por partidas nuevas N°01 con ampliación presupuestal, así mismo, obedece también a la aprobación vía cuaderno de obra por parte del supervisor de obra, que las modificaciones no significativas al EE.TT por mayores metros, de conformidad con el numeral 7.3.6 modificaciones durante la ejecución física, según la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, el párrafo 7 indica, que las modificaciones que no representan cambios no significativos en el expediente técnico de la obra podrán ser aprobados por el inspector o supervisor de obra, por ello no se realizó la incorporación presupuestal PIM de dicha ampliación presupuestal para este año fiscal, por ello, se está tomando el presupuesto de los saldos de partidas por ejecutar para cubrir el presupuesto del

adicional N°01, en consecuencia, se prosigue con la ejecución amparado a la aprobación con Resolución de Gerencia Municipal, por lo tanto, solicita la aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°047-2024-MDP-OSLP/JCMA-SO, de fecha 11 de noviembre del 2024, el Ing. Juan Carlos Melgar Ayala-Supervisor de Obra, emite aprobación del presupuesto analítico modificado N°02-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 501464 DE CENTRO POBLADO MARONTUARE DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2595860, una vez evaluado y revisado el desagregado de los Costó Directo, Gastos Generales y Gastos de Supervisión, emite con opinión favorable para su aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°5360-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 15 de noviembre del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina precedente la aprobación del presupuesto analítico modificado N°02-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 501464 DE CENTRO POBLADO MARONTUARE DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2595860, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa", con un presupuesto S/.2,488,138.00 (dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ciento treinta y ocho con 00/100) de conformidad a la certificación del marco presupuestal vs certificación del presente año fiscal 2024, así como habiendo la necesidad de asegurar la continuidad del proyecto, recomienda proseguir con su trámite y aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°7660-2024-MDP-GI/DOP/DVP-J, de fecha 19 de noviembre del 2024, el Ing. Demetrio Vargas Pérez-Jefe de la División de Obras Públicas, emite aprobación del Presupuesto analítico modificado N°02-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 501464 DE CENTRO POBLADO MARONTUARE DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2595860, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa", aprobado mediante resolución de gerencia Infraestructura N°219-2024/MDP-GI, y en concordancia con la opinión favorable del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina precedente con un presupuesto de S/.2,488,138.00 (dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ciento treinta y ocho con 00/100), y este último en atención Que mediante INFORME N°1552-2024-MDP/GI-EOSB-G, de fecha 20 de noviembre del 2024, el Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón-Gerente de Infraestructura, pone en conocimiento que dicho trámite se encuentra apto para su aprobación a la Gerencia Municipal, en consecuencia dicha oficina da trámite para su aprobación vía acto resolutivo según delegación de facultades;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el presupuesto analítico modificado N°02-2024 del proyecto: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 501464 DE CENTRO POBLADO MARONTUARE DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**" con CUI: 2595860, con un presupuesto total de presupuesto **S/.2,488,138.00 (dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ciento treinta y ocho con 00/100)**, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución, según el siguiente detalle:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°02-2024.

CLASIF. DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS	RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 02							SUB TOTAL
		COSTO DIRECTO		GASTOS GENERAL ES	GASTOS DE SUPERVISI ON	COST O DEL EXP. TÉCNI CO	COSTO DE EVALUACI ON	COSTO DE LIQUIDAC IÓN	
		PRESUPUEST O ANALITICO MODIF. N° 02	PRESTACI ON ADICIONA L N°01						
2.6.2.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	495,873.10	40,736.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,609.57
2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	690,127.73	27,550.00	15,603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	733,281.23
2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	686,724.07	42,100.00	250,521.95	0.00	0.00	0.00	0.00	979,346.02
2.6.3.2.2.1	EQUIPOS	2,050.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00
2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO	0.00	0.00	1,490.00	608.00	0.00	0.00	0.00	2,098.00
2.6.8.1.3.1	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	39,590.00	10,000.00	0.00	49,590.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	23,068.00	0.00	0.00	0.00	23,068.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	150,510.18	0.00	0.00	0.00	150,510.18
2.6.8.1.4.99	OTROS GASTOS (LIQUIDACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,295.00	10,295.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO (S/.)		1,874,774.90	110,386.47	268,905.45	174,186.18	39,590.00	10,000.00	10,295.00	2,488,138.00

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, emitiéndose la presente decisión en mérito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO. - PUBLICAR, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO



Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón
CIP. 54497
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

C.C
ALC
GM
OSLP
OIS
RO
Archivo.