

ITEM	ETAPAS DEL PROCESO	FECHA DE DESARROLLO DEL PROCESO	ÁREAS RESPONSABLES
1	Aprobación de bases por concejo municipal	22 de agosto de 2017	Concejo municipal
2	Publicación de la convocatoria	22 – 29 de agosto de 2017	Unidad de recursos humanos y Oficina de administración y finanzas
3	Recepción de hojas de vida	31 de agosto de 2017	Mesa de partes
4	Evaluación de hojas de vida	31 de agosto de 2017	Comité de Evaluación
5	Publicación de la evaluación de hojas de vida	01 de setiembre de 2017	Unidad de recursos humanos y Oficina de administración y finanzas
6	Entrevistas personales	04 de setiembre de 2017	Jefes de gerencias, Divisiones, Unidades de la municipalidad
7	Publicación de resultados finales	04 de setiembre de 2017	Unidad de recursos humanos y Oficina de administración y finanzas
8	Suscripción de contrato	05 de setiembre de 2017	Unidad de recursos humanos y Oficina de administración y finanzas
9	Inicio de labores	06 de setiembre de 2017	