



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022

PRIMER SEMESTRE



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

ÍNDICE

Resumen ejecutivo	2
I. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.....	3
1.1. Modificaciones del POI durante el primer semestre	3
1.2. Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones ...	11
1.3. Ejecución del POI modificado por función	36
1.4. Medidas de remediación.....	37
II. Conclusiones.....	37
III. Recomendaciones	37
IV. Anexos.....	38



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

Resumen ejecutivo

El presente tiene el objetivo de realizar la evaluación de la implantación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Pichari, elaborado en marco a lo señalado en la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017 CEPLAN/PCD y sus modificatorias.

La evaluación se efectúa conforme a la programación física y financiera establecida al primer semestre, del mismo modo se analiza las modificaciones en la programación física y financiera de las acciones estratégicas.

El Plan Operativo Institucional de la Entidad, aprobado mediante la Resolución Gerencial N° 046-2022-MDP/GM, cuenta con 327 actividad operáticas, 21 centros de costos, las cuales tiene como finalidad alcanzar los Objetivos Estratégicos establecidos por entidad, se tiene establecido 10 Objetivos Estratégicos, las cuales definen los resultados que se quiere alcanzar en beneficio de la población; las que están compuestos por sus Respectivas acciones estratégicas, seguida de 327 actividades operativas.

Al cierre del primer semestre, se reporta una ejecución de S/. 58, 682,618.69 soles de lo programado que asciende la suma de S/. 90, 335,891.17 soles, en promedio se tuvo un avance de 57.8% del total programado.





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

I. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

1.1. Modificaciones del POI durante el primer semestre

En el presente acápite se analizará las modificaciones que se presentaron en los Objetivos Estratégicos y las Acciones estratégicas que la componen.


OEI.01 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE PICHARI fue aprobado por un importe de S/. 1, 918,020.00 (Un Millón Novecientos Dieciocho Mil Veinte y 00/100 soles) al segundo semestre del 2022 cuenta con un monto de S/. 19, 749,805.00 (Diecinueve Millones Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Cinco y 00/100 soles) refleja una variación de S/. 17, 831,785.00 (Diecisiete Millones Ochocientos Treinta y Un Mil Setecientos Ochenta y Cinco y 00/100 soles)

Tabla N° 001: Modificación del POI OEI.01

OEI / AEI	Nombre	POI		POI Modificado		MODIFICACIÓN DEL POI
		N° AO	Financiamiento	N° AO (MODIFICADO)	Financiamiento	
OEI.01	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE PICHARI	10	S/. 1,918,020.00	14	S/. 19,749,805.00	S/. 17,831,785.00
AEI.01.01	PROMOCIÓN DE SALUD ORIENTADOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PICHARI	4	S/. 1,517,857.00	5	S/. 2,265,914.00	S/. 748,057.00
AEI.01.02	ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN EL DISTRITO DE PICHARI	1	S/. 24,600.00	2	S/. 784,588.00	S/. 759,988.00
AEI.01.03	INFRAESTRUCTURA MEJORADA Y EQUIPADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE PICHARI	2	S/. 375,563.00	4	S/. 16,699,303.00	S/. 16,323,740.00
AEI.01.04	IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA LA VIGILANCIA; PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD OPORTUNA DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN EL DISTRITO	3	S/. -	0	S/. -	S/. -



Grafica N° 01: Modificación del POI



Como se puede apreciar en la tabla N° 01, el número de actividades aumento de 10 actividades operativas a 14 actividades operativas. Estas variaciones positivas en la entidad tienen la finalidad de disminuir la desnutrición crónica infantil, anemia



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

en el menor de cinco años y sobre todo alcanzar la cobertura total en la población picharina con una infraestructura mejorada y equipada de los servicios de salud en el Distrito de Pichari.

Las principales causas que llevaron a las modificaciones del POI de manera positiva son las siguientes:

- Mediante el DECRETO SUPREMO N° 173-2022-EF, la entidad recibe una transferencia financiera para la ejecución del proyecto: "2336216. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PICHARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION – CUSCO" por un importe de S/. 9,333,064.00 (Nueve Millones Trecientos Treinta y Tres Mil Sesenta y Cuatro y 00/100 soles)
- Para cumplimiento de los objetivos priorizados la entidad viene ejecutando el proyecto: "2485096. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA MICRO RED DE SALUD PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" el cual cuenta con un presupuesto institucional modificado de S/. 2,068,383.00 (Dos Millones Sesenta y Ocho Mil Trecientos Ochenta y Tres y 00/100 soles)

OEI. 02. CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE PICHARI

El OEI.02 se aprobó con presupuesto de S/. 21, 498,303.00 (Veintiún Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Trecientos Tres y 00/100 soles) a la actualidad cuenta con un POI modificada de S/. 51, 309,700.00 (Cincuenta y Un Millones Trecientos Nueve Mil Setecientos y 00/100 soles) la variación es de S/. 29, 811,397.00 (Veintinueve Millones Ochocientos Once Mil Trecientos Noventa y Siete y 00/100 soles)

Tabla N° 002: Modificación del POI OEI.02

EI / AEI	Nombre	POI		POI Modificado		MODIFICACIÓN DEL POI
		N° AO	Financiamiento	N° AO	Financiamiento	
OEI.02	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE PICHARI	13	S/. 21,498,303.00	43	S/. 51,309,700.00	S/. 29,811,397.00
AEI.02.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO: INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PICHARI	2	S/. 8,864,773.00	9	S/. 33,964,756.00	S/. 25,099,983.00
AEI.02.02	PROGRAMAS EDUCATIVOS MUNICIPALES IMPLEMENTADOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO DE PICHARI	1	S/. -	3	S/. 1,843,698.00	S/. 1,843,698.00
AEI.02.03	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PICHARI	8	S/. 8,640,198.00	30	S/. 15,498,746.00	S/. 6,858,548.00
AEI.02.04	APOYO E INCIDENCIA EN LA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PICHARI	0	S/. -	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00
AEI.02.05	RECUPERACIÓN Y REVALORACIÓN OPORTUNA DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE PICHARI	4	S/. 3,993,332.00	0	S/. -	S/. -3,993,332.00

Las actividades operativas de la AEI.02.05 para el año 2022 no se encuentran activo por la que presenta una modificación negativa, esta variación no afecta en el cumplimiento del objetivo estratégico.

Para alcanzar reducir las brechas en infraestructura educativa la Municipalidad viene ejecutando diverso proyectos, a continuación se presentan algunos de los principales proyectos:





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

- 2197024: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 38755 DEL CENTRO POBLADO NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION – CUSCO
- 2333616: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E N 38820-B Y LA I.E NOGALPAMPA EN LAS COMUNIDADES DE SHANKIRWATO Y NOGALPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION – CUSCO
- 2498937: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICO ESPECIAL - CEBE- WARMA CUWAY EN PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
- 2260265: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 38568 DE OTARI NATIVO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION – CUSCO
- 2494669: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I N° 38392 DE PICHARI BAJA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
- 2496476: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 38990-A MARAVILLA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE PICHARI

El OEI.03 en el plan operativo institucional se aprobó con un presupuesto de S/. 11, 762,680.00 (Once Millones Setecientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y 00/100 soles) el cual a la actualidad cuenta con un financiamiento de S/. 20, 115,192.00 (Veinte Millones Ciento Quince Mil Ciento Noventa y Dos y 00/100 soles) la modificación del POI, como se puede observar en la tabla N° 02 presenta una variación total de S/. 8, 352,512.00 (Ocho Millones Trecientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Doce y 00/100 soles)

Tabla N° 003: Modificación del POI OEI.03

OEI / AEI	Nombre	POI		POI Modificado		MODIFICACIÓN DEL POI
		N° AO	Financiamiento	N° AO	Financiamiento	
OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE PICHARI	8	S/. 11,762,680.00	22	S/. 20,115,192.00	S/. 8,352,512.00
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO Y ALCANTARILLADO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PICHARI	3	S/. 10,874,385.00	12	S/. 17,494,581.00	S/. 6,620,196.00
AEI.03.02	MANTENIMIENTO OPORTUNO Y ADECUADO DE LOS SISTEMAS DE AGUA EN EL DISTRITO DE PICHARI	3	S/. 815,795.00	10	S/. 2,620,611.00	S/. 1,804,816.00
AEI.03.03	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DEL DISTRITO DE PICHARI	2	S/. 72,500.00	0	0	S/. -72,500.00



Las actividades operativas de la AEI.03.03 no se encuentran activo en el plan operativo institucional 2022, por la que presenta una modificación negativa; esta variación no afecta al cumplimiento de objetivo estratégico institucional, debido



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

a que se viene implementando proyectos y actividades en las demás acciones estratégicas institucionales a fin de lograr una mejora en la calidad de la población objetiva.

Por otro lado, se observa que se presenta un incremento significativo para el cumplimiento del objetivo estratégico institucional, mediante la ejecución de proyectos y actividades las cuales se mencionan a continuación:

- 2326628: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN 09 COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO Y QUISTO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION – CUSCO
- 2190638: INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS NUEVA ASHANINKA Y GETARIATO BAJA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION – CUSCO
- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE QUISTO CENTRAL, CORAZÓN DEL VALLE, VALLE LA LIBERTAD Y QUISTO VALLE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO Y QUISTO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION – CUSCO

OEI.04. PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DISTRITO

El OEI.04 cuenta con 03 acciones estratégicas institucionales, como se puede apreciar en la tabla N° 04, presenta una vacación negativa de S/. 388,606.00 (Trecientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Seis y 00/100 soles) esta variación debido a que la AEI.04.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE PICHARI, muestra una variación negativa.

Tabla N° 004: Modificación del POI OEI.04

OEI / AEI	Nombre	POI		POI Modificado		MODIFICACIÓN DEL POI
		N° A O	Financiamiento	N° A O	Financiamiento	
OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DISTRITO	16	S/. 655.661.00	5	S/. 267.055.00	S/. -388.606.00
AEI.04.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE PICHARI	11	S/. 539.900.00	3	S/. 145.040.00	S/. -394.860.00
AEI.04.02	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI	2	S/. 53.100.00	1	S/. 59.199.00	S/. 6.099.00
AEI.04.03	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS; MUJERES Y POBLACIÓN VULNERABLE DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PICHARI	3	S/. 62.661.00	1	S/. 62.816.00	S/. 155.00



Esta variación no afecta al cumplimiento de la acción estratégica institucional debido a que se sigue interviniendo con actividades y proyectos de brindar el apoyo necesario a la población vulnerable como el Proyecto: CREACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION – CUSCO con CUI 2191910, que cuenta con un presupuesto institucional modificado de S/. 25,000.00 (Veinticinco Mil y 00/100 soles), en las actividades se tiene:



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

- PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO; el presupuesto institucional de apertura S/.10,000.00 y la actualidad cuenta con un presupuesto institucional modificado de S/. 56,094.00 soles
- SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES – SISFOH, del mismo modo está actividad, contaba con un presupuesto institucional de apertura de S/. 58,995.00 soles y un presupuesto institucional modificado de S/. 68,346.00 soles.

OEI.05 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE PICHARI

En este objetivo estratégico institucional, como se puede apreciar en la tabla N° 05, que tiene una variación de S/. 11, 796,179.00, en las acciones estratégicas: AEI.05.011, AEI.05.02, AEI.05.03 y AEI05.04 presentan una variación positiva, con respecto al AEI.05.03, en el presente año fiscal se encuentra no activo.

Tabla N° 005: Modificación del POI OEI.05

OEI / AEI	Nombre	POI		POI Modificado		MODIFICACIÓN DEL POI
		N° AO	Financiamiento	N° AO	Financiamiento	
OEI.05	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE PICHARI	10	7185464	40	18981643	S/. 11,796,179.00
AEI.05.01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PROMOCIONADAS EN EL DISTRITO DE PICHARI	1	S/. 14,925.00	4	S/. 2,347,217.00	S/. 2,332,292.00
AEI.05.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA GENERAR VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS EN EL DISTRITO DE PICHARI	3	S/. 2,070,600.00	13	S/. 7,913,680.00	S/. 5,843,080.00
AEI.05.03	CADENAS PRODUCTIVAS INTERVENIDAS Y FORTALECIDAS EN EL DISTRITO DE PICHARI	3	S/. 5,065,139.00	21	S/. 8,447,929.00	S/. 3,382,790.00
AEI.05.04	PROMOCIÓN EN LA FORMALIZACIÓN OPORTUNA DE LAS ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS EN EL DISTRITO	1	S/. 12,000.00	S.P.	S.P.	S/.
AEI.05.05	ATRATIVOS TURÍSTICOS REHABILITADOS Y PROMOCIONADOS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS EXIGIDOS EN EL DISTRITO DE PICHARI	2	S/. 22,800.00	2	S/. 272,817.00	S/. 250,017.00

Para el cumplimiento de las acciones estratégicas institucionales se viene ejecutando diversos proyectos, se hace mención de algunos proyectos:

- 2498136: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA DIVERSIFICACIÓN AGRÍCOLA PECUARIA DE CORTO Y MEDIANO PLAZO EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO
- 2435266: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COSECHA Y POST COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE CACAO EN PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO
- 2413688: CREACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE PECES TROPICALES EN 05 CENTROS POBLADOS DE PICHARI - DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO
- 2483667: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PLANTAS ALIMENTICIAS NATIVAS EN 8 COMUNIDADES ASHANINKAS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO
- 2479843: MEJORAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO - RURAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE PICHARI

El OEI.06, presenta una variación positiva, sin embargo se puede apreciar que la AEI.06.06 presenta una disminución de S/. 6, 413,940.00, dicha variación no limita el cumplimiento de la acción estratégica.

Tabla N° 006: Modificación del POI OEI.06

OEI / AEI	Nombre	POI		POI Modificado		MODIFICACIÓN DEL POI
		N° AO	Financiamiento	N° AO	Financiamiento	
OEI.06	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO - RURAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE PICHARI	23	30105959	26	38163631	S/. 8,057,672.00
AEI.06.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO DE PICHARI	1	S/. 11,500.00	S.P.	S.P.	S/. -
AEI.06.02	CATASTRO PREDIAL URBANO ACTUALIZADO EN EL ÁREA URBANA DEL DISTRITO DE PICHARI	1	S/. 3,000.00	2	S/. 879,909.00	S/. 876,909.00
AEI.06.03	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y TITULACIÓN DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO DE PICHARI	2	S/. 174,089.00	S.P.	S.P.	S/. -
AEI.06.04	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE PICHARI	10	S/. 23,209,169.00	18	S/. 36,863,173.00	S/. 13,654,004.00
AEI.06.05	FISCALIZACIÓN Y CONTROL URBANO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN EL DISTRITO DE PICHARI	5	S/. 134,011.00	1	S/. 260,299.00	S/. 126,288.00
AEI.06.06	ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO URBANO IMPLEMENTADO EN LAS CAPITALES DE CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO	4	6,574,190	5	160,250	S/. -6,413,940.00

Dentro del objetivo estratégico se viene ejecutando diversos proyectos, en la continuación se hace mención de algunos proyectos relevantes.



- 2451123: RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) RENOVACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE DE TARANCATO AL MIRADOR EN LA LOCALIDAD TARANCATO, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO
- 2254333: CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD DE CATARATA Y EL ANEXO DE INKA PATA, DEL CENTRO POBLADO CATARATA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO
- 2501797: CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
- 2413671: CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE SANTA ROSA Y LA VICTORIA DE PICHARI - DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE PICHARI

El OEI.07 tiene dos acciones estratégicas activas, también se tiene tres acciones estratégica inactivas, las cuales no afectan al cumplimiento del objetivo institucional.

Tabla N° 007: Modificación del POI OEI.07

OEI / AEI	Nombre	POI		POI Modificado		MODIFICACIÓN DEL POI
		N° AO	Financiamiento	N° AO	Financiamiento	
OEI.07	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE PICHARI	14	S/. 16,345,339.00	12	S/. 8,936,682.00	S/. -7,408,657.00
AEI.07.01	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE PICHARI	5	S/. 12,850,636.00	7	S/. 5,432,613.00	S/. -7,418,023.00
AEI.07.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3	S/. 1,638,391.00	2	S/. 1,300,811.00	S/. -337,580.00



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

	PERMANENTE DE ÁREAS VERDES: ÁREA INFANTIL Y CEMENTERIOS DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE PICHARI						
AEI.07.03	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE PICHARI	1	S/.	94,032.00	S.P.	S.P.	S/.
AEI.07.04	CONTROL Y SUPERVISIÓN OPORTUNO EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO DE PICHARI	2	S/.	1,749,682.00	3	S/.	2,203,258.00
AEI.07.05	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE PICHARI	1	S/.	-	S.P.	S.P.	S/.
AEI.07.06	INSTRUMENTOS NORMATIVOS AMBIENTALES IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO DE PICHARI	2	S/.	12,598.00	S.P.	S.P.	S/.



Las AEI.07.01 y AEI.07.02, presenta una variación negativa, esto no implica el no cumplimiento de esta acción estratégica, debido a que se viene ejecutando proyectos y actividades, a continuación de hace mención de alguna de ellas:

- MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES EN PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO
- TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
- 2193204: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN PICHARI CAPITAL Y 06 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO

OEI. 08 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS

El OEI.08 Cuenta con una acción estratégica institucional activa, se tiene dos acciones estratégicas inactivas para el año fiscal 2022.

Tabla N° 008: Modificación del POI OEI.08

EI / AEI	Nombre	POI		POI Modificado		MODIFICACIÓN DEL POI
		N° AO	Financiamiento	N° AO	Financiamiento	
OEI.08	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	13	2429545	5	3121825	S/.
AEI.08.01	INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO EN EL DISTRITO DE PICHARI	3	S/.	S.P.	S.P.	S/.
AEI.08.02	POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS FRENTE A LA RESILIENCIA EN EL DISTRITO DE PICHARI	2	S/.	S.P.	S.P.	S/.
AEI.08.03	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE PICHARI	4	S/.	5	S/.	S/.
AEI.08.04	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS Y ESTUDIOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE PICHARI	4	S/.	S.P.	S.P.	S/.

La AEI.08.03 se tiene una variación positiva de S/.

- APOYO SOCIAL DE VIVIENDAS AFECTADAS



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

- MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS
- CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RÍOS

OEI. 09 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PICHARI

El objetivo cuenta con una acción estratégica institucional activa y tres inactivas, dicha variación no afecta al cumplimiento del objetivo estratégico debido a que tiene proyectos que vienen ejecutando que permite mejorar la seguridad ciudadana.

Tabla N° 009: Modificación del POI OEI.09

OEI / AEI	Nombre	POI		POI Modificado		MODIFICACIÓN DEL POI
		N° AO	Financiamiento	N° AO	Financiamiento	
OEI.09	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PICHARI	10	S/., 1,513,601.00	4	S/., 4,194,153.00	S/., 2,680,552.00
AEI.09.01	EJECUCIÓN DE PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL E INTEGRADO EN EL DISTRITO DE PICHARI	3	S/., 350,279.00	4	S/., 4,194,153.00	S/., 3,843,874.00
AEI.09.02	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SERENO DEL DISTRITO DE PICHARI	2	S/., -	S.P.	S.P.	S/., -
AEI.09.03	PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE PICHARI	2	S/., 63,322.00	S.P.	S.P.	S/., -
AEI.09.04	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS EN ZONAS DE CONDICIONES DE INSEGURIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI	3	S/., 1,100,000.00	S.P.	S.P.	S/., -



La AEI.09.01 cuenta con una variación positiva de S/., 3, 843,874.00 soles, dentro de esta acción estratégica se vienen ejecutando diversos proyectos y actividades, a continuación se hace mención a los proyectos y actividades prioritarios:

- 2196985 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO
- MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO
- 2524978 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
- PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

OEI.10 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

El objetivo estratégico cuenta con tres acciones estratégicos activos y dos acciones inactivos, las variación es de manera positiva de S/., 16, 989,822.00 soles. Las acciones estratégicas inactivas no impiden el cumplimiento del objetivo estratégico.

Tabla N° 010: Modificación del POI OEI.10

OEI / AEI	Nombre	POI		POI Modificado		MODIFICACIÓN DEL POI
		N° AO	Financiamiento	N° AO	Financiamiento	
OEI.10	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	85	S/., 23,522,466.00	159	S/., 40,512,288.00	S/., 16,989,822.00
AEI.10.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI	4	S/., 249,792.00	1	S/., 326,648.00	S/., 76,856.00
AEI.10.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI	5	S/., 710,992.00	S.P.	S.P.	S/., -



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

AEI.10.03	GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD	71	S/.	22,124,268.00	157	S/.	39,567,020.00	S/.	17,442,752.00
AEI.10.04	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO; TASAS Y DERECHO DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PICHARI	4	S/.	337,414.00	1	S/.	618,620.00	S/.	281,206.00
AEI.10.05	SEGUIMIENTO Y MONITOREO OPORTUNO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI	1	S/.	100,000.00	S.P.	S.P.		S/.	-

Las acciones estratégicas AEI.10.01, AEI.10.03 y AEI.1004 tienen una variación positiva, dentro de estas acciones se tiene proyectos y actividades que la entidad viene ejecutando, a continuación se hace mención algunos de estos proyectos:

- 2491813: REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD OMAYA, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO
- 2512220: ADQUISICIÓN DE SERVIDOR, SOFTWARE, IMPRESORA Y EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DE PICHARI EN LA LOCALIDAD PICHARI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO
- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LEGALES PARA EL DESARROLLO EL DISTRITO

1.2. Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

En esta sección se analizará el cumplimiento de las metas físicas programadas en las actividades operativas e inversiones.



OEI.01. CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE PICHARI

- AEI.01.01. PROMOCIÓN DE SALUD ORIENTADOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PICHARI

Tabla N° 011: Avance físico de las actividades operativas -AEI.01.01

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Semestre 1
AOI30075700217	ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	17 %
AOI30075700468	2485096: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA MICRO RED DE SALUD PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0
AOI30075700519	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD METAL COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	0
AOI30075700520	BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	67 %
AOI30075700224	2300718; MEJORAMIENTO DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD Y NUTRICIÓN EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS DE EDAD EN LAS COMUNIDADES NATIVAS Y COLONOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0

ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE

Presenta un avance físico de 17%, no muestra avance financiero, al finalizar el año fiscal se tiene planeado alcanzar las metas física y financiera.

2485096: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA MICRO RED DE SALUD PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

El avance físico para esta actividad se tiene programado para el último mes del año, con respecto al avance financiero de S/. 545,448.00 soles, al culminar el año fiscal se tienen programado cumplir con los avances físico y financiero programado.

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD METAL COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION – CUSCO

El avance físico de la actividad operativa tiene una programación física de una acción por implementar el cual está programado para el diciembre del año fiscal. Con respecto al avance financiero de S/. 40,519.00 soles en el avance financiero se vienen ejecutando al 90% aproximadamente. Al cierre del año fiscal se tiene programado con cumplir con lo programado físico y financiero.

BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD

Esta actividad operativa muestra un avance de 67%, con un avance financiero de S/. 26, 933.00 soles, al primer semestre, se tiene programado el cumplimiento del total programado anual.

2300718: MEJORAMIENTO DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD Y NUTRICIÓN EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS DE EDAD EN LAS COMUNIDADES NATIVAS Y COLONOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

La actividad operativa no reporta avance físico ni financiero para el primer semestre. Sin embargo se tiene programado avanzar con lo programado en el segundo trimestres.

- AEI.01.02. ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN EL DISTRITO DE PICHARI

Tabla N° 012: Avance físico de las actividades operativas -AEI.01.02

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Semestre
AOI30075700216	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES	100 %
AOI30075700478	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	100 %

Dentro de estas acciones estratégicas institucional se tuvo un avance del 100% del programado físico al primer semestre.

- AEI.01.03. INFRAESTRUCTURA MEJORADA Y EQUIPADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE PICHARI

Tabla N° 013: Avance físico de las actividades operativas -AEI.01.03

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Semestre 1
AOI30075700374	2478603: ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA, EXCAVADORA HIDRÁULICA, MOTONIVELADORA Y CARGADOR FRONTAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIVISIÓN DE MAQUINARIAS Y MAESTRANZA PICHARI DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	0
AOI30075700535	2468421: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL DE LA SALUD, MADRE Y NIÑO EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN, DEL CENTRO POBLADO DE PICHARI CERCADO, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0
AOI30075700362	2199180: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	0
AOI30075700360	2336216: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PICHARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	0

Las actividades operativas de la acción estratégica institucional tienen una programación física al segundo semestre, con respecto al avance financiero:

2478603: ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA, EXCAVADORA HIDRÁULICA, MOTONIVELADORA Y CARGADOR FRONTAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) DIVISIÓN DE MAQUINARIAS Y MAESTRANZA PICHARI DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

Esta actividad operativa tiene un avance financiero de S/. 3, 501,052.39 soles.

2468421: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL DE LA SALUD, MADRE Y NIÑO EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN, DEL CENTRO POBLADO DE PICHARI CERCADO, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

La actividad operativa no muestra avance financiero al primer semestre, no se encuentra en riesgo el cumplimiento de la actividad operativa debido a que a la actualidad se tiene ya certificada el monto de S/. 249,453.41 soles que representaría el 78.53 % del presupuesto institucional modificado.

2199180: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO

Dicha actividad se habilito con la finalidad de hacer reconocimiento de deuda del año fiscal 2021, que a la actualidad no registra avance financiero.

2336216: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PICHARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO

Al cierre del primer semestre esta actividad no presenta avance financiero, sin embargo al cierre del año fiscal se tiene programado cumplir con el avance físico y financiero, ya que a la actualidad se tiene una certificación del S/. 11 949,222.53 soles, que representaría casi el 90% del presupuesto institucional modificado.



OEI.02. CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN DISTRITO DE PICHARI

- **AEI.02.01. APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PICHARI**

Las actividades operativas de esta acción estratégica no cuentan con programación física al primer semestre, se tiene programado en el segundo semestre del año fiscal.

Tabla N° 014: Avance físico de las actividades operativas - AEI.02.01

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Semestre 1
AOI30075700467	2481350: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 11 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700380	2490857: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ ANTONIO ENCINAS DE TAMBO DEL ENE DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700382	2496476: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 38990-A MARAVILLA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700527	2474556: CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; EN EL(LA) IE IEGECOM PITIRINKENI BAJA - PICHARI EN LA LOCALIDAD PITIRINQUINI BAJA, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	S.P
AOI30075700287	2333616: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E.N 38820-B Y LA I.E NOGALPAMPA EN LAS COMUNIDADES DE SHANKIRWATO Y NOGALPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P
AOI30075700289	2474149 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 747 DE LA COMUNIDAD DE TÚPAC AMARU II DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700281	2260265: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 38568 DE OTARI NATIVO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P
AOI30075700275	2196984: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 335 EN PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P
AOI30075700276	2197024: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 38755 DEL CENTRO POBLADO NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

2481350: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 11 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

Esta actividad operativa presenta una ejecución financiera del S/. 361,148.79 soles al primer semestre, se tiene programado el cumplimiento de lo programado al 100% al cierre del año fiscal.

2490857: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ ANTONIO ENCINAS DE TAMBO DEL ENE DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

El avance financiero de la actividad operativa al primer semestre fue de S/. 2, 468,419.88 soles.

2496476: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 38990-A MARAVILLA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

Se tiene un avance financiero de S/. 3, 700,398.93 soles al primer semestre.



2474556: CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; EN EL (LA) IE IEGECOM PITIRINKENI BAJA - PICHARI EN LA LOCALIDAD PITIRINQUINI BAJA, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO

El proyecto en la actualidad se encuentra en la fase de liquidación. Esta actividad no presenta avance financiero.

2333616: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E N 38820-B Y LA I.E NOGALPAMPA EN LAS COMUNIDADES DE SHANKIRWATO Y NOGALPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO

El proyecto presenta un avance financiero de S/. 1, 489,119.52 soles al primer semestre del año fiscal.

2474149 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 747 DE LA COMUNIDAD DE TÚPAC AMARU II DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

Se tiene un avance financiero de S/. 69,447.92 soles al primer semestre, que representa el 4.07% del presupuesto institucional modificado, este proyecto se encuentra en riesgo de no cumplir con lo programado.

2260265: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 38568 DE OTARI NATIVO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO

Esta actividad operativa presenta un avance financiero al primer semestre de S/. 1, 570,633.67 soles que representa el 34.61% del presupuesto institucional modificado, se tiene programado el cumplimiento de la actividad debido a que a la actualidad se alcanzó a un avance de 64.60% del presupuesto institucional modificado.



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

2196984: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 335 EN PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION – CUSCO

La actividad operativa tiene un avance de S/. 121,331.74 soles que representa el 65.82 % del presupuesto institucional modificado, se tiene programado el cumplimiento de esta actividad debido a que a la actualidad se tiene un avance de 82.86% del presupuesto institucional modificado.

2197024: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 38755 DEL CENTRO POBLADO NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION – CUSCO

La actividad operativa muestra una ejecución al primer semestre de S/. 2,737,250.28 soles que representa el 99.27% dicho proyecto se cumplió con lo programado financieramente.

- AEI.02.02. PROGRAMAS EDUCATIVOS MUNICIPALES IMPLEMENTADOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO DE PICHARI

La acción estratégica institucional presenta tres actividades operativas de las cuales conforme a la tabla N° 15, las dos primeras actividades operativas no cuenta con una programación física para el primer semestre

Tabla N° 015: Avance físico de las actividades operativas - AEI.02.02

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Semestre 1
AOI30075700477	APOYO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA	
AOI30075700469	2490927: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA, CULTURA Y DEPORTE EN LA GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700356	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	83 %



APOYO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA

Esta actividad operativa no cuenta con avance financiero debido a que no se tiene programado su ejecución para el primer semestre.

2490927: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA, CULTURA Y DEPORTE EN LA GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

Esta actividad muestra un avance financiero al primer semestre de S/. 465,738.72 soles que representa el 26.45% de presupuesto institucional modificado, el cumplimiento de la actividad no se encuentra en riesgo a cierre del año fiscal 2022, a la actualidad tiene un avance financiero de 60.83%.

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

El avance financiero al primer semestre es de S/. 21,211.00 soles, con respecto al avance físico se tienen un avance de 83% de lo programado.

- AEI.02.03. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PICHARI
La mayoría de las actividades operativas no tiene una programación física.



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

Tabla N° 015: Avance físico de las actividades operativas - AEI.02.03

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Semestr e 1
AOI30075700479	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	0 %
AOI30075700385	2506496: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTÓBAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700373	2465064: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE LIBERTAD DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0 %
AOI30075700375	2480406: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700376	2480410: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CCATUNRUMI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700377	2480693: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CATARATA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700312	2480386: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL BARRIO MARAVILLAS DE PICHARI CAPITAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700313	2480402: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO PROGRESO - VALLE KEMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700314	2480421: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE QUISTO CENTRAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700315	2480423: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700316	2480450: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700317	2480515: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700361	2193207: INSTALACIÓN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE ALTO PARJARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P
AOI30075700364	2413779: CREACIÓN DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE KINKIBIRI BAJA DEL CENTRO POBLADO DE QUISTO CENTRAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700365	2413782: CREACIÓN DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE SANTOSHARI DEL CENTRO POBLADO DE MANTARO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700366	2413790: CREACIÓN DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700318	2498892: CREACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700319	2539203: CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE SAN GERÓNIMO DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700542	2507771: CREACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN COMUNITARIA (LOCAL MULTIUSO) EN EL CENTRO POBLADO DE QUISTO CENTRAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700536	2487377: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE GETARIATO, CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700537	2507752: CREACIÓN DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE OMAÑA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700538	2507754: CREACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN COMUNITARIA (LOCAL MULTIUSO) EN EL CENTRO POBLADO DE CATARATA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700539	2507759: CREACIÓN DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700368	2436363: CREACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE EMBARCADERO PUERTO ENE DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700378	2480795: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE OMAÑA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700370	2456069: CREACIÓN DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE PICHARI ALTA, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700371	2462735: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE PARAÍSO, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700372	2463321: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700540	2507766: CREACIÓN DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE PICHARI BAJA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700541	2507768: CREACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN COMUNITARIA (LOCAL MULTIUSO) EN LA COMUNIDAD NATIVA DE OTARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P



Con respecto al avance financiero de los, se puede observar en la tabla 16, que hay actividades y proyectos que superación la programación financiera al primer semestre, como es la actividad PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, y los proyectos: 2480515: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO, 2413782: CREACIÓN DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE SANTOSHARI DEL CENTRO POBLADO DE MANTARO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO,



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

2480795: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE OMAÑA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO, 2456069: CREACION DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE PICHARI ALTA, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO y 2462735: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE PARAISO, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

Tabla N° 016: Avance financiero de las actividades operativas - AEI.02.03

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Programación financiera	Seguimiento
AOI30075700479	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	S/. 50,050.00	S/. 95,402.00
AOI30075700385	2506496: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTÓBAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/. 317,449.98	S/.
AOI30075700373	2465064: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE LIBERTAD DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/. 3,100.00	S/. 3,100.00
AOI30075700375	2480406: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/. 388,546.02	S/.
AOI30075700376	2480410: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CCATUNRUMI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/. 382,372.02	S/. 317,872.06
AOI30075700377	2480693: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CATARATA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/. 290,884.98	S/. 111,098.94
AOI30075700312	2480386: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL BARRIO MARAVILLAS DE PICHARI CAPITAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/. 421,000.02	S/. 42,000.00
AOI30075700313	2480402: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO PROGRESO - VALLE KEMPURI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/. 404,813.52	S/. 215,583.88
AOI30075700314	2480421: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE QUISTO CENTRAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/. 225,010.98	S/. 378,673.95
AOI30075700315	2480423: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/. 401,034.34	S/. 361,458.83
AOI30075700316	2480450: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/. 235,017.00	S/.
AOI30075700317	2480515: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/. 160,945.98	S/. 311,823.44
AOI30075700361	2193207: INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE ALTO PARIJARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/.	S/.
AOI30075700364	2413779: CREACION DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE KINKIBIRI BAJA DEL CENTRO POBLADO DE QUISTO CENTRAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/.	S/.
AOI30075700365	2413782: CREACION DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE SANTOSHARI DEL CENTRO POBLADO DE MANTARO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/.	S/. 11,470.00





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

AOI30075700366	2413790: CREACIÓN DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/.	142,655.46	S/.	-
AOI30075700318	2498892: CREACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/.	2,329,609.02	S/.	-
AOI30075700319	2539203: CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE SAN GERÓNIMO DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/.	192,889.50	S/.	11,600.00
AOI30075700542	2507771: CREACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN COMUNITARIA (LOCAL MULTIUSO) EN EL CENTRO POBLADO DE QUISTO CENTRAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/.	192,165.48	S/.	-
AOI30075700536	2487377: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE GETARIATO, CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/.	165,528.48	S/.	-
AOI30075700537	2507752: CREACIÓN DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE OMAÑA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/.	190,307.46	S/.	-
AOI30075700538	2507754: CREACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN COMUNITARIA (LOCAL MULTIUSO) EN EL CENTRO POBLADO DE CATARATA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/.	202,591.50	S/.	-
AOI30075700539	2507759: CREACIÓN DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/.	202,375.50	S/.	-
AOI30075700368	2436363: CREACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE EMBARCADERO PUERTO ENE DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/.	43,461.48	S/.	-
AOI30075700378	2480795: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE OMAÑA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/.	279,017.52	S/.	352,121.10
AOI30075700370	2456069: CREACIÓN DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE PICHARI ALTA, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/.	58,023.96	S/.	101,336.00
AOI30075700371	2462735: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE PARAÍSO, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/.	3,750.00	S/.	5,700.00
AOI30075700372	2463321: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/.	-	S/.	-
AOI30075700540	2507766: CREACIÓN DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE PICHARI BAJA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/.	201,498.00	S/.	2,020.00
AOI30075700541	2507768: CREACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN COMUNITARIA (LOCAL MULTIUSO) EN LA COMUNIDAD NATIVA DE OTARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/.	202,884.00	S/.	-



Con respecto a las actividades y proyectos con baja ejecución presupuestal

2506496: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTÓBAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

Al primer semestre nuestra una ejecución del 0%, sin embargo a la actualidad nuestra un avance del 100.00%

2480406: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

La actividad operativa se encuentra en riesgo de no cumplir con lo programado para el año fiscal 2022

2480386: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL BARRIO MARAVILLAS DE PICHARI CAPITAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

El proyecto presenta una ejecución del 23.35% del presupuesto institucional modificado. Este proyecto se encuentra en riesgo de no cumplir con programación financiera.



2480450: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

A la actualidad el proyecto solo tiene un avance del 2.86%, presenta riesgo de no cumplir con la ejecución financiera programada.

2413790: CREACIÓN DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

El proyecto a la actualidad presenta una ejecución 63.03% del presupuesto institucional modificado, por lo que se tiene la posibilidad de cumplir con la programación financiera anual.

2539203: CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE SAN GERÓNIMO DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

El avance financiero es del 3.96% del presupuesto institucional modificado para el proyecto. Presente un riesgo de no cumplir con la programación financiera al cierre del año fiscal.

2507771: CREACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN COMUNITARIA (LOCAL MULTIUSO) EN EL CENTRO POBLADO DE QUISTO CENTRAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

El proyecto presenta un avance financiero de 58.46% con respecto al presupuesto institucional modificado, se tiene la posibilidad de cumplir con la programación financiera anual.

2487377: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE GETARIATO, CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

A la actualidad el proyecto presenta un avance financiero de 82.66% con respecto al PIM, la ejecución de la actividad financiera al cierre del año fiscal, se lograra la ejecución al 100%.

2507752: CREACIÓN DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE OMAYA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

El proyecto a la actualidad presenta una ejecución financiera del 75.07% con respecto al PIM, al cierre del año fiscal 2022 se tiene programado ejecutar al 100%.

2507754: CREACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN COMUNITARIA (LOCAL MULTIUSO) EN EL CENTRO POBLADO DE CATARATA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

El proyecto presenta a la actualidad presenta una avance de 64.58% con respecto al PIM, se tiene proyecta cumplir con la totalidad de la programación al cierre del año fiscal.



2507759: CREACIÓN DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

El proyecto a la actualidad tiene un avance financiero de 58.72% con respecto al PIM, al cierre del año fiscal se proyecta cumplir con lo programado.

2436363: CREACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE EMBARCADERO PUERTO ENE DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

El proyecto en la actualidad muestra una ejecución del 87.42% con respecto al PIM, al cierre del año fiscal se proyectar cumplir con lo programado.

2507768: CREACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN COMUNITARIA (LOCAL MULTIUSO) EN LA COMUNIDAD NATIVA DE OTARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

El proyecto presenta un avance de 49.38% con resto al PIM, se tiene proyectado cumplir con lo programado al cierre del año fiscal 2022.

- AEI.02.04. APOYO E INCIDENCIA EN LA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PICHARI

Tabla N° 17 Avance física de las actividades operativas - AEI.02.04

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Semestre 1
AOI30075700518	CONVENIOS VARIOS	100 %

La actividad presenta una ejecución física financiera al 100%

OEI.03. MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE PICHARI

- AEI.03.01. SANEAMIENTO BÁSICO Y ALCANTARILLADO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PICHARI



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

Las actividades operativas de esta acción estratégica no tienen una programación física para el primer semestre, así como también se tiene actividades operativas y proyecto que tienen una ejecución física al 100%

Tabla N° 18: Avance física de las actividades operativas - AEI.03.01

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Semestre 1
AOI30075700489	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P
AOI30075700379	2482594: RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, RED DE ALCANTARILLADO, BUZÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR SANTA ROSA Y LA VICTORIA DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	S.P
AOI30075700526	2413890: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALTO PARIJARI, DEL CENTRO POBLADO DE MANTARO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700369	2453632: ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EDIFICACIÓN PÚBLICA; EN EL(LA) INSTALACIÓN DE 01 PTAP Y 04 PTAR DEL PROYECTO CONSIGNADO CON CÓDIGO UNIFICADO N° 2320772 DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	S.P
AOI30075700256	2499365: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 9 ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE PICHARI DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	133 %
AOI30075700248	2190638: INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS NUEVA ASHANINKA Y GETARIATO BAJA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P
AOI30075700249	2292179: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE PUERTO MAYO, NUEVO TIRINCAVINI, OTARI COLONOS Y OTARI NATIVOS DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	100 %
AOI30075700250	2300604: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE QUISTO CENTRAL, CORAZÓN DEL VALLE, VALLE LA LIBERTAD Y QUISTO VALLE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO Y QUISTO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P
AOI30075700251	2302586: INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ENE DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P
AOI30075700252	2326628: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN 09 COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO Y QUISTO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	100 %
AOI30075700255	2483175: CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REMODELACIÓN DE PTAP Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD PICHARI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	S.P
AOI30075700247	2186187: INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE UNIÓN KIMPIRI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P



Con respecto al avance financiero:

Tabla N° 19: Avance financiera de las actividades operativas - AEI.03.01

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Programación financiera	Seguimiento de ejecución financiera
AOI30075700489	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/. 57,082.86	S/. -
AOI30075700379	2482594: RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, RED DE ALCANTARILLADO, BUZÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR SANTA ROSA Y LA VICTORIA DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	S/. 231,025.98	S/. 400,437.00
AOI30075700526	2413890: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALTO PARIJARI, DEL CENTRO POBLADO DE MANTARO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/. 49,999.98	S/. -
AOI30075700369	2453632: ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EDIFICACIÓN PÚBLICA; EN EL(LA) INSTALACIÓN DE 01 PTAP Y 04 PTAR DEL PROYECTO CONSIGNADO CON CÓDIGO UNIFICADO N° 2320772 DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	S/. 41,337.00	S/. -
AOI30075700256	2499365: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 9 ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE PICHARI DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	S/. 128,234.52	S/. 217,975.43
AOI30075700248	2190638: INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES	S/. 592,198.50	S/. 25,200.00



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

	NATIVAS NUEVA ASHANINKA Y GETARIATO BAJA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO				
AOI30075700249	2292179: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE PUERTO MAYO, NUEVO TIRINCAVINI, OTARI COLONOS Y OTARI NATIVOS DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/.	114.828.00	S/.	229.655.25
AOI30075700250	2300604: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE QUISTO CENTRAL, CORAZÓN DEL VALLE, VALLE LA LIBERTAD Y QUISTO VALLE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO Y QUISTO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/.	2.235.411.48	S/.	1.292.820.10
AOI30075700251	2302586: INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ENE DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/.	540.385.24	S/.	25.508.00
AOI30075700252	2326628: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN 09 COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO Y QUISTO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/.	4.488.229.50	S/.	3.625.008.50
AOI30075700255	2483175: CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REMODELACIÓN DE PTAP Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD PICHARI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	S/.	315.424.50	S/.	205.428.34
AOI30075700247	2186187: INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE UNIÓN KIMPIRI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/.	51.396.00	S/.	75.459.00



MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO

La actividad a la actualidad muestra un avance de 89.86% con respecto al PIM, se proyecta cumplir con lo programado al cierre del año fiscal 2022.

2413890: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALTO PARIJARI, DEL CENTRO POBLADO DE MANTARO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

El proyecto se encuentra en la fase de liquidación de obra, se tiene el riesgo de no cumplir con lo programado.

2453632: ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EDIFICACIÓN PUBLICA; EN EL (LA) INSTALACIÓN DE 01 PTAP Y 04 PTAR DEL PROYECTO CONSIGNADO CON CÓDIGO UNIFICADO N° 2320772 DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO

El proyecto tiene el riesgo de no cumplir con la programación financiera.

- AEI.03.02. MANTENIMIENTO OPORTUNO Y ADECUADO DE LOS SISTEMAS DE AGUA EN EL DISTRITO DE PICHARI

Las actividades operativas muestran un avance del 100% en alguno de los casos, así como también de tiene actividad con un avance físico de 0%, por otro lado se tiene actividades que no tiene programación física para el primer semestre del año fiscal, tal como se muestra en la tabla N° 20,



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

Tabla N° 20: Avance física de las actividades operativas - AEI.03.02

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Semestre 1
AOI30075700488	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE	S.P
AOI30075700484	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P
AOI30075700485	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE	0 %
AOI30075700548	ACTIVO	S.P
AOI30075700268	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	125 %
AOI30075700269	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	100 %
AOI30075700270	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES - ÁREAS TÉCNICAS MUNICIPALES	S.P
AOI30075700271	EDUCACIÓN SANITARIA PARA HOGARES RURALES	100 %
AOI30075700272	MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS	S.P
AOI30075700267	POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO	75 %

Con respecto al avance financiero:

Tabla N° 21: Avance financiera de las actividades operativas - AEI.03.02

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Programación financiera	Seguimiento del avance financiero
AOI30075700488	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE	S/., 26,086.98	S/.,
AOI30075700484	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/., 587,176.02	S/., 614,202.00
AOI30075700485	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE	S/., 5,400.00	S/., 5,400.00
AOI30075700548	ACTIVO	S/., -	S/., -
AOI30075700268	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	S/., 253,802.52	S/., 204,059.00
AOI30075700269	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	S/., 130,592.56	S/., 60,930.00
AOI30075700270	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES - ÁREAS TÉCNICAS MUNICIPALES	S/., 37,672.50	S/., 24,669.00
AOI30075700271	EDUCACIÓN SANITARIA PARA HOGARES RURALES	S/., 1,300.00	S/., 3,972.00
AOI30075700272	MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS	S/., 5,000.00	S/., 7,392.00
AOI30075700267	POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO	S/., 14,650.02	S/., 23,900.00



MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE

Al primer semestre la actividad no presenta avance financiero, sin embargo a la actualidad muestra un avance de 99.28% con respecto al PIM, se estima el cumplimiento de lo de lo programado anual.

OEI.04. PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DISTRITO

- AEI.04.01. PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DISTRITO

Las actividades operativas de esta acción estratégica muestran un avance del 100% y el 83% de avance físico, del mismo modo se tiene un proyecto que no cuenta con una programación física para el primer trimestre, tal como se muestra en la tabla 22.

Tabla N° 22: Avance físico de las actividades operativas - AEI.04.01

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Semestre 1
AOI30075700480	SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - SISFOH	100 %
AOI30075700345	2191910: CREACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P
AOI30075700346	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	83 %

Con respecto al avance financiero:

Tabla N° 23: Avance financiero de las actividades operativas - AEI.04.01

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Programación financiera	Seguimiento de la ejecución financiera
AOI30075700480	SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - SISFOH	S/., 27,723.00	S/., 27,154.00



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

AOI30075700345	2191910: CREACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/.	12,499.98	S/.	-
AOI30075700346	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	S/.	30,494.48	S/.	31,140.00

2191910: CREACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO

Al primer semestre no cuenta con avance financiero, sin embargo a la actualidad muestra un avance de 100.00% con respecto al PIM.

- AEI.04.02. PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI

La actividad operativa muestra un avance del 83%, dicha actividad cumple con la ejecución una ejecución física financiera conforme a lo programado.

Tabla N° 24: Avance físico de las actividades operativas - AEI.04.02

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Semestre 1
AOI30075700475	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	83 %

- AEI.04.03. DEFENSA Y PROTECCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS; MUJERES Y POBLACIÓN VULNERABLE DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PICHARI

La actividad operativa muestra un avance físico financiero conforme a lo programado.

Tabla N° 25: Avance físico de las actividades operativas - AEI.04.03.

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Semestre 1
AOI30075700476	BRINDAR DEFENSORÍA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	100 %



OEI.05. PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE PICHARI

- AEI.05.01. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PROMOCIONADAS EN EL DISTRITO DE PICHARI

Las actividades muestran un avance físico de 100%, así como también presenta proyectos y actividades sin programación física, conforme de detalla en la N° 26.

Tabla N° 26: Avance físico de las actividades operativas - AEI.05.01.

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Semestre 1
AOI30075700472	ELABORACIÓN DEL PLAN	S.P
AOI30075700367	2433034: CONSTRUCCIÓN DE DIQUE SECO; EN EL(LA) TRAMO ISLA CCATUN RUMI EN LA LOCALIDAD PICHARI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	S.P
AOI30075700363	2295522: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO PROGRESO - VALLE KIMPIRI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P
AOI30075700231	2479843: MEJORAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	100 %

Con respecto al avance financiero:

Tabla N° 27: Avance financiero de las actividades operativas - AEI.05.01.

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Programación financiera	Seguimiento a la ejecución financiera
AOI30075700472	ELABORACION DEL PLAN	S/.	71,859.48
AOI30075700367	2433034: CONSTRUCCIÓN DE DIQUE SECO; EN EL(LA) TRAMO ISLA CCATUN RUMI EN LA LOCALIDAD PICHARI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	S/.	7,744.98
AOI30075700363	2295522: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO PROGRESO - VALLE KIMPIRI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/.	137,020.50
			57,565.00
			5,000.00
			-



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

AOI30075700231	2479843: MEJORAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/.	820,731.21	S/.	846,198.30
----------------	--	-----	------------	-----	------------

2295522: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO PROGRESO - VALLE KIMPIRI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO

El proyecto al primer semestre no reporta avance financiero, sin embargo a la actualidad reporta un avance de 79.78 % con respecto al PIM.

- AEI.05.02. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA GENERAR VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS EN EL DISTRITO DE PICHARI

Las actividades que cuentan con una programación física tiene un avance físico del 100% al primer semestre, también se tienen actividades que no tiene programación física como se puede apreciar en la tabla N° 28.

Tabla N° 28: Avance físico de las actividades operativas - AEI.05.02.

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Semestre 1
AOI30075700482	MANTENIMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS AMAZONICOS EN, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO	S.P
AOI30075700483	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE POS COSECHA Y SEMILLERO DEL CULTIVO DE PLÁTANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CCATUN RUMI Y OMAJA DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO	S.P
AOI30075700445	2539371: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACIÓN DE GALLINAS CRIOLLAS MEJORADAS EN LA ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL Y ECOTURISMO DE PICHARI ALTA DEL DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, CUSCO	S.P
AOI30075700447	2539373: AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE GALLINAS DOBLE PROPÓSITO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PICHARI II, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGIÓN CUSCO	S.P
AOI30075700448	2539374: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD COMERCIAL Y PROMOCIÓN DEL NIVEL DE CONSUMO DE CAFÉ ESPECIALES A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD CONSULTORES CONSTRUCTORES EVALUADORES DARCI S.A.C EN EL DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.	S.P
AOI30075700449	2539375: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA TRANSFORMACIÓN DE CHOCOLATES CODI DEL MULTISERVICIOS ADRIEL S.A.C. EN EL DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGIÓN CUSCO.	S.P
AOI30075700233	2540436: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE PUERTO MAYO, SHANKIRWATO, NOGALPAMPA Y OTARI COLONOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700440	2539366: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DEL GRANO DE CACAO ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIAS ESPERANZA, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700427	2539353: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA EN LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE APICULTORES Y ECOTURISMO DE PICHARI, EN EL DISTRITO DE PICHARI, DE LA PROVINCIA LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO	S.P
AOI30075700428	2539354: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PINA GOLDEN EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGÁNICOS DE OMAJA APAO DEL DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, CUSCO.	S.P
AOI30075700423	2413688: CREACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE PECES TROPICALES EN 05 CENTROS POBLADOS DE PICHARI - DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700426	2498136: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA DIVERSIFICACIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA DE CORTO Y MEDIANO PLAZO EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700232	2483667: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PLANTAS ALIMENTICIAS NATIVAS EN 8 COMUNIDADES ASHANINKAS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	100 %



Con respeto al avance financiero:



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

Tabla N° 29: Avance financiero de las actividades operativas - AEI.05.02.

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Programación financiera	Seguimiento de la ejecución financiera
AOI30075700482	MANTENIMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS AMAZONICOS EN, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/. 311,167.02	S/. 357,026.76
AOI30075700483	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE POS COSECHA Y SEMILLERO DEL CULTIVO DE PLÁTANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CCATUN RUMI Y OMAYA DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/. 427,173.48	S/. 365,252.60
AOI30075700445	2539371: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION DE GALLINAS CRIOLLAS MEJORADAS EN LA ASOCIACION AGROINDUSTRIAL Y ECOTURISMO DE PICHARI ALTA DEL DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO	S/. 40,693.02	S/. 29,382.00
AOI30075700447	2539373: AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE GALLINAS DOBLE PROPÓSITO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PICHARI II, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO	S/. 79,945.02	S/. 55,613.00
AOI30075700448	2539374: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD COMERCIAL Y PROMOCION DEL NIVEL DE CONSUMO DE CAFÉ ESPECIALES A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD CONSULTORES CONSTRUCTORES EVALUADORES DARCI S.A.C EN EL DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.	S/. 88,290.00	S/. 28,628.00
AOI30075700449	2539375: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA TRANSFORMACION DE CHOCOLATES CODI DEL MULTISERVICIOS ADRIEL S.A.C, EN EL DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO.	S/. 99,989.52	S/. 95,734.00
AOI30075700233	2540436: CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE PUERTO MAYO, SHANKIRWATO, NOGALPAMPA Y OTARI COLONOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/. 142,500.00	S/. -
AOI30075700440	2539366: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL GRANO DE CACAO ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIAS ESPERANZA, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/. 79,885.02	S/. 84,250.00
AOI30075700427	2539353: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA DE APICULTORES Y ECOTURISMO DE PICHARI, EN EL DISTRITO DE PICHARI, DE LA PROVINCIA LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO	S/. 64,999.98	S/. 94,368.00
AOI30075700428	2539354: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PINA GOLDEN EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANICOS DE OMAYA APAOO DEL DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO.	S/. 97,455.00	S/. 32,033.00
AOI30075700423	2413688: CREACION DEL SERVICIO DE APOYO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE PECES TROPICALES EN 05 CENTROS POBLADOS DE PICHARI - DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/. 1,133,913.17	S/. 954,897.03
AOI30075700426	2498136: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA DIVERSIFICACION AGRICOLA Y PECUARIA DE CORTO Y MEDIANO PLAZO EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/. 499,999.98	S/. 15,190.00
AOI30075700232	2483667: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PLANTAS ALIMENTICIAS NATIVAS EN 8 COMUNIDADES ASHANINKAS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/. 675,000.00	S/. 558,777.00



2540436: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE PUERTO MAYO, SHANKIRWATO, NOGALPAMPA Y OTARI COLONOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

El proyecto al primer semestre no muestra avance financiero, sin embargo a la actualidad presenta una ejecución de 33.68% respecto al PIM.

2498136: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA DIVERSIFICACION AGRICOLA Y PECUARIA DE CORTO Y MEDIANO PLAZO EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

El proyecto al primer semestre nuestra una ejecución de S/. 15,190.00 soles, con el cual se muestra una baja ejecución con respecto a lo programado, sin embargo a la actualidad se tiene una ejecución de S/. 219,939.56 soles que representa el 21.99% del PIM.



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

- AEI.05.03. CADENAS PRODUCTIVAS INTERVENIDAS Y FORTALECIDAS EN EL DISTRITO DE PICHARI

Las actividades y proyectos de la acción estratégica, en la mayoría no cuentan con una programación física al primer semestre, la actividad que tiene programación física muestra un avance de 83 %, tal como se puede apreciar en la tabla N° 30.

Tabla N° 30: Avance físico de las actividades operativas - AEI.05.03.

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Semestre 1
AOI30075700514	MANTENIMIENTO DE LOS SUELOS DEGRADADOS Y VULNERABLE EN CUATRO MICROCUENCAS Y UNA SUBCUENCA DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P
AOI30075700446	2539372: FORTALECIMIENTO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE CACAOS FINOS DE AROMA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS E INDUSTRIALES VALLE DE TRES RÍOS, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUZCO.	S.P
AOI30075700439	2539365: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA A TRAVÉS DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE APOYO PRODUCTIVO EN LA CRIANZA DE PECES AMAZÓNICOS DE LA ASOCIACIÓN PISCICULTORES NUEVO PROCESO, DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION, CUSCO	S.P
AOI30075700441	2539367: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PACO CON APLICACIÓN DE BIOSEGURIDAD EN LA ASOCIACIÓN RENACER DEL VRAEM, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO.	S.P
AOI30075700442	2539368: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DEL CACAO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO FUNDO HUERTO DE EDÉN CENTRO POBLADO PUERTO MAYO.	S.P
AOI30075700443	2539369: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION ARTESANAL DE LA ASOCIACIÓN MANKORI DE LA COMUNIDAD NATIVA MARONTOARI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO.	S.P
AOI30075700322	2480148: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO ASOCIADO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA PRODUCCION, COSECHA, POST COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE PLÁTANO ORGÁNICO, EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	83 %
AOI30075700230	CONTROL Y/O ERRADICACIÓN DE PLAGAS PRIORIZADAS	S.P
AOI30075700229	PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES	S.P
AOI30075700438	2539364: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DEL PACO, DE LA ASOCIACIÓN ACUÍCOLA JOSÉ OLAYA DEL VRAEM DEL DISTRITO DE PICHARI.	S.P
AOI30075700429	2539355: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y TECNOLÓGICAS EN LA CRIANZA DE PORCINOS CRIOLLOS MEJORADOS DE LA ASOCIACIÓN DE PORCICULTORES DE TAMBO DEL ENE EN EL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION, CUSCO	S.P
AOI30075700430	2539356: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUYES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE OTARI SAN MARTIN KING RANCH, EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN, DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION, REGION CUSCO	S.P
AOI30075700431	2539357: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PORCINOS CRIOLLAS MEJORADAS EN LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE PORCINO ZONA PLATANAL, PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION, CUSCO	S.P
AOI30075700432	2539358: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA CRIANZA DE PECES AMAZÓNICOS PACO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PISCÍCOLAS APICULTORES VISIÓN INDUSTRIAL OMA YA BAJA EN EL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION, CUSCO	S.P
AOI30075700424	2435266: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COSECHA Y POST COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE CACAO EN PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700444	2539370: MEJORAMIENTO DEL PROCESO REPRODUCTIVO Y CRIANZA DE TRUCHAS DE LA ASOCIACIÓN DE PISCICULTORES DE TRUCHA DE UNIÓN TARANCATO ALTO, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO	S.P
AOI30075700433	2539359: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE CRIANZA DE PORCINO, DE LA ASOCIACIÓN DE PORCICULTORES DEL DISTRITO DE PICHARI EN EL DISTRITO DE PICHARI, LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO	S.P
AOI30075700434	2539360: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE GALLINAS CRIOLLAS MEJORADAS EN EL CLUB DE MADRES Y MUJERES EMPRENDEDORAS DEL CENTRO POBLADO DE PICHARI COLONOS DEL DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO.	S.P
AOI30075700435	2539361: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PORCINOS CRIOLLAS MEJORADAS EN LA ASOCIACIÓN LOS PORCICULTORES DE SUMAQ KHUCHI DEL CENTRO POBLADO DE OMA YA, DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION, CUSCO	S.P
AOI30075700436	2539362: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CACAO EN LA ASOCIACIÓN UNIÓN SHANKIRWATO DEL DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO.	S.P
AOI30075700437	2539363: AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA TECNIFICADA DE PORCINOS CRIOLLOS DE LA ASOCIACIÓN LA GRANJA DE ATALAYA VRAEM, DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION, CUSCO	S.P

Con respecto al avance financiero:

Tabla N° 31: Avance financiera de las actividades operativas - AEI.05.03.

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Programación financiera	Seguimiento de la ejecución financiera
AOI30075700514	MANTENIMIENTO DE LOS SUELOS DEGRADADOS Y VULNERABLE EN CUATRO MICROCUENCAS Y UNA SUBCUENCA DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/. 315.490.02	S/. 300.479.33





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022

PRIMER SEMESTRE

AOI30075700 446	2539372: FORTALECIMIENTO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE CACAOS FINOS DE AROMA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS E INDUSTRIALES VALLE DE TRES RÍOS, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	S/.	79.872.00	S/.	26.000.00
AOI30075700 439	2539365: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA A TRAVÉS DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE APOYO PRODUCTIVO EN LA CRIANZA DE PECES AMAZÓNICOS DE LA ASOCIACIÓN PISCICULTORES NUEVO PROCESO, DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION, CUSCO	S/.	79.947.48	S/.	99.691.00
AOI30075700 441	2539367: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PACO CON APLICACIÓN DE BIOSEGURIDAD EN LA ASOCIACIÓN RENACER DEL VRAEM, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, REGIÓN CUSCO.	S/.	105.000.00	S/.	13.238.00
AOI30075700 442	2539368: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DEL CACAO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO FUNDO HUERTO DE EDÉN CENTRO POBLADO PUERTO MAYO.	S/.	61.620.00	S/.	28.220.00
AOI30075700 443	2539369: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION ARTESANAL DE LA ASOCIACIÓN MANKORI DE LA COMUNIDAD NATIVA MARONTOARI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGIÓN CUSCO.	S/.	58.813.50	S/.	13.257.12
AOI30075700 322	2480148: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO ASOCIADO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA PRODUCCION, COSECHA, POST COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE PLÁTANO ORGÁNICO, EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/.	1.451.487.84	S/.	1.040.456.64
AOI30075700 230	CONTROL Y/O ERRADICACIÓN DE PLAGAS PRIORIZADAS	S/.	17.650.02	S/.	-
AOI30075700 229	PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES	S/.	17.650.02	S/.	-
AOI30075700 438	2539364: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DEL PACO, DE LA ASOCIACIÓN ACUÍCOLA JOSÉ OLAYA DEL VRAEM DEL DISTRITO DE PICHARI.	S/.	79.549.98	S/.	8.947.00
AOI30075700 429	2539355: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y TECNOLÓGICAS EN LA CRIANZA DE PORCINOS CRIOLLOS MEJORADOS DE LA ASOCIACIÓN DE PORCICULTORES DE TAMBO DEL ENE EN EL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION, CUSCO	S/.	79.980.00	S/.	86.147.00
AOI30075700 430	2539356: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUYES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE OTARI SAN MARTIN KING RANCH, EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN, DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION, REGIÓN CUSCO	S/.	78.097.50	S/.	90.894.00
AOI30075700 431	2539357: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PORCINOS CRIOLLOS MEJORADAS EN LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE PORCINO ZONA PLATANAL, PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION, CUSCO	S/.	78.827.52	S/.	10.691.00
AOI30075700 432	2539358: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA CRIANZA DE PECES AMAZÓNICOS PACO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PISCICOLAS APICULTORES VISIÓN INDUSTRIAL OMA YA BAJA EN EL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION, CUSCO	S/.	79.860.00	S/.	43.067.00
AOI30075700 424	2435266: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COSECHA Y POST COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE CACAO EN PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/.	1.089.718.98	S/.	384.190.48
AOI30075700 444	2539370: MEJORAMIENTO DEL PROCESO REPRODUCTIVO Y CRIANZA DE TRUCHAS DE LA ASOCIACIÓN DE PISCICULTORES DE TRUCHA DE UNIÓN TARANCATO ALTO, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGIÓN CUSCO	S/.	78.525.00	S/.	93.831.00
AOI30075700 433	2539359: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE CRIANZA DE PORCINO, DE LA ASOCIACIÓN DE PORCICULTORES DEL DISTRITO DE PICHARI EN EL DISTRITO DE PICHARI, LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO	S/.	75.000.00	S/.	77.503.74
AOI30075700 434	2539360: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE GALLINAS CRIOLLAS MEJORADAS EN EL CLUB DE MADRES Y MUJERES EMPRENDEDORAS DEL CENTRO POBLADO DE PICHARI COLONOS DEL DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO.	S/.	62.223.00	S/.	73.686.00
AOI30075700 435	2539361: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PORCINOS CRIOLLOS MEJORADAS EN LA ASOCIACIÓN LOS PORCICULTORES DE SUMAQ KHUCHI DEL CENTRO POBLADO DE OMA YA, DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION, CUSCO	S/.	78.903.00	S/.	5.775.00
AOI30075700 436	2539362: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CACAO EN LA ASOCIACIÓN UNIÓN SHANKIRWATO DEL DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO.	S/.	59.455.50	S/.	97.279.00
AOI30075700 437	2539363: AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA TECNIFICADA DE PORCINOS CRIOLLOS DE LA ASOCIACIÓN LA GRANJA DE ATALAYA VRAEM, DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION, CUSCO	S/.	67.573.50	S/.	90.549.00



CONTROL Y/O ERRADICACIÓN DE PLAGAS PRIORIZADAS

La actividad no presenta una ejecución financiera, esto debido a que dicho objetivo se viene trabajando con un proyecto de inversión.

PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES

La actividad operativa no presenta avance financiero



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

- AEI.05.05. ATRACTIVOS TURÍSTICOS REHABILITADOS Y PROMOCIONADOS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS EXIGIDOS EN EL DISTRITO DE PICHARI
La actividad y proyecto de la acción estratégica no cuentan con una programación física.

Tabla N° 32: Avance física de las actividades operativas - AEI.05.05

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Semestre 1
AOI30075700425	2489078: REPARACIÓN DE ESPACIO DE RECREACIÓN PASIVA, ESCALERA DE ACCESO, OFICINA Y/O CASETA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y AMBIENTE DE ATENCIÓN AL PÚBLICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN CUATRO ZONAS TURÍSTICAS DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	S.P
AOI30075700323	CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS	S.P

Con respecto al avance financiero:

Tabla N° 33: Avance financiero de las actividades operativas - AEI.05.05

actividad Operativa	Actividad Operativa	Programación financiera	Seguimiento de la ejecución financiera
AOI30075700425	2489078: REPARACIÓN DE ESPACIO DE RECREACIÓN PASIVA, ESCALERA DE ACCESO, OFICINA Y/O CASETA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y AMBIENTE DE ATENCIÓN AL PÚBLICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN CUATRO ZONAS TURÍSTICAS DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	S/. 123,706.02	S/. 86,590.00
AOI30075700323	CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS	S/. 12,702.48	S/. 9,471.00

En el avance financiero en la actividad y proyecto muestra una ejecución inferior a lo programado, sin embargo no pone en riesgo el su cumplimiento de lo programado anualmente.

OEI.06. PROMOVER EL DESARROLLO URBANO - RURAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE PICHARI

- AEI.06.02. CATASTRO PREDIAL URBANO ACTUALIZADO EN EL ÁREA URBANA DEL DISTRITO DE PICHARI

La actividad operativa que cuenta con una programación física tiene un avance de 100%, se tiene un proyecto que cuenta con registro físico para el primer semestre.



Tabla N° 34: Avance físico de las actividades operativas - AEI.06.02.

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Semestre 1
AOI30075700512	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA (H. URBANA, ZONIFICACIÓN, CATASTRO, ORNATO)	100 %
AOI30075700305	2310824: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO INTEGRADO DE PICHARI CAPITAL Y CENTROS POBLADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P

Con respecto al avance financiero:

Tabla N° 35: Avance financiero de las actividades operativas - AEI.06.02.

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Programación financiera	Seguimiento de la ejecución financiera
AOI30075700512	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACIÓN, CATASTRO, ORNATO)	S/. 125,279.52	S/. 162,468.30
AOI30075700305	2310824: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO INTEGRADO DE PICHARI CAPITAL Y CENTROS POBLADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/. 309,675.00	S/. 104,922.00



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

2310824: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO INTEGRADO DE PICHARI CAPITAL Y CENTROS POBLADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO

La actividad operativa muestra un avance al primer semestre de S/. 104,922.00 soles, monto inferior a la programación realizada.

- AEI.06.04. ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE PICHARI

Se tiene actividades y proyectos que no cuentan con una programación física, del mismo se tiene proyectos y actividades con baja ejecución de las metas físicas, tal como se muestra en la tabla N° 36.

Tabla N° 36: Avance físico de las actividades operativas - AEI.06.04.

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Semestre 1
AOI30075700383	2501797: CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700384	2502361: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN; RENOVACIÓN DE BADÉN; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TRAMO PUEBLO LIBRE - ATALAYA (KMS: 1+140, 1+200, 2+200) DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	S.P
AOI30075700349	2267805: CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA EJERCITO Y TRAMO AVENIDA BRASIL ENTRE EL OVALO EJERCITO-OVALO BRASIL DE PICHARI BAJA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P
AOI30075700350	2325721: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS COMUNIDADES DE AMARGURA Y SANAPATA RIO GETARIATO, DEL CENTRO POBLADO DE CCATUN RUMI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P
AOI30075700351	2413671: CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE SANTA ROSA Y LA VICTORIA DE PICHARI - DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P
AOI30075700352	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO	S.P
AOI30075700331	2451123: RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) RENOVACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE DE TARANCATO AL MIRADOR EN LA LOCALIDAD TARANCATO, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	S.P
AOI30075700332	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO EN LOS TRAMOS DEL CC.PP. DE OMAYA Y CATARATA DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	17 %
AOI30075700333	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO EN LOS TRAMOS DEL CC.PP. DE QUISO CENTRAL DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P
AOI30075700334	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO EN LOS TRAMOS DEL CC.PP. DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	50 %
AOI30075700335	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO EN LOS TRAMOS DEL CC.PP. NATIVIDAD DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P
AOI30075700329	2254333: CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD DE CATARATA Y EL ANEXO DE INKA PATA, DEL CENTRO POBLADO CATARATA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P
AOI30075700353	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AUTOBUSES DE TRANSITO RÁPIDO	S.P
AOI30075700336	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO EN LOS CENTROS POBLADOS NUEVO PROGRESO Y TAMBO DEL ENE DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	17 %
AOI30075700337	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO EN LOS TRAMOS DEL CC.PP. DE PICHARI CAPITAL Y CCATUN RUMI DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	50 %
AOI30075700338	MANTENIMIENTO DE VÍA CON ASFALTO ECONÓMICO TRAMO AV. LA CULTURA HASTA EL CAMPO FERIAL DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P
AOI30075700339	MANTENIMIENTO DE VÍA CON ASFALTO ECONÓMICO TRAMO CENTRO POBLADO OMAYA AL CENTRO POBLADO DE CATARATA DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P
AOI30075700330	2292704: CREACIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PICHARI ENTRE LAS COMUNIDADES DE KITEMONTINKIARI - SANKIROSHI DEL CENTRO POBLADO DE PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P

Con respecto al avance financiero:

Tabla N° 37: Avance financiero de las actividades operativas - AEI.06.04.

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Programación financiera	Seguimiento de la ejecución financiera
AOI30075700383	2501797: CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/. 1,763,103.00	S/. 1,108,668.41
AOI30075700384	2502361: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN; RENOVACIÓN DE BADÉN; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TRAMO PUEBLO LIBRE - ATALAYA (KMS: 1+140, 1+200, 2+200) DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	S/. 205,064.52	S/.
AOI30075700349	2267805: CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA EJERCITO Y TRAMO AVENIDA BRASIL ENTRE EL OVALO EJERCITO-OVALO BRASIL DE PICHARI BAJA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/. 1,454,676.00	S/. 1,638,315.25
AOI30075700350	2325721: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS COMUNIDADES DE AMARGURA Y SANAPATA RIO GETARIATO, DEL CENTRO POBLADO DE CCATUN RUMI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/. 972,470.41	S/. 130,387.00





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

AOI3007570035 1	2413671: CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE SANTA ROSA Y LA VICTORIA DE PICHARI - DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/. 3,408,133.63	S/. 3,790,327.94
AOI3007570035 2	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO	S/. 17,500.02	S/. 32,000.00
AOI3007570033 1	2451123: RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA EN EL(LA) RENOVACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE DE TARANCATO AL MIRADOR EN LA LOCALIDAD TARANCATO, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	S/. 1,085,723.41	S/. -
AOI3007570033 2	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO EN LOS TRAMOS DEL CC.PP. DE OMA YA Y CATARATA DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/. 241,993.98	S/. 480,962.00
AOI3007570033 3	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO EN LOS TRAMOS DEL CC.PP. DE QUISO CENTRAL DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/. 182,142.87	S/. -
AOI3007570033 4	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO EN LOS TRAMOS DEL CC.PP. DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/. 268,573.02	S/. 516,236.35
AOI3007570033 5	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO EN LOS TRAMOS DEL CC.PP. NATIVIDAD DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/. 279,248.52	S/. -
AOI3007570032 9	2254333: CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD DE CATARATA Y EL ANEXO DE INKA PATA, DEL CENTRO POBLADO CATARATA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/. 4,349,449.50	S/. -
AOI3007570035 3	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AUTOBUSES DE TRANSITO RÁPIDO	S/. 19,999.98	S/. 40,000.00
AOI3007570033 6	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO EN LOS CENTROS POBLADOS NUEVO PROGRESO Y TAMBO DEL ENE DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/. 332,457.48	S/. 603,624.00
AOI3007570033 7	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO EN LOS TRAMOS DEL CC.PP. DE PICHARI CAPITAL Y CCATUN RUMI DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/. 417,250.02	S/. 713,459.00
AOI3007570033 8	MANTENIMIENTO DE VÍA CON ASFALTO ECONÓMICO TRAMO AV. LA CULTURA HASTA EL CAMPO FERIAL DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/. 1,360,294.50	S/. -
AOI3007570033 9	MANTENIMIENTO DE VÍA CON ASFALTO ECONÓMICO TRAMO CENTRO POBLADO OMA YA AL CENTRO POBLADO DE CATARATA DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/. 777,744.48	S/. -
AOI3007570033 0	2292704: CREACIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PICHARI ENTRE LAS COMUNIDADES DE KITEMONTINKIARI - SANKIROSHI DEL CENTRO POBLADO DE PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S/. 352,816.02	S/. -



2502361: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN; RENOVACIÓN DE BADÉN; EN EL (LA) CAMINO VECINAL TRAMO PUEBLO LIBRE - ATALAYA (KMS: 1+140, 1+200, 2+200) DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO

Al primer semestre el proyecto no muestra avance financiero, por lo que no se llegó a cumplir con lo programado. A la actualidad cuenta con un avance financiero 28.97 %.

2325721: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS COMUNIDADES DE AMARGURA Y SANAPATA RIO GETARIATO, DEL CENTRO POBLADO DE CCATUN RUMI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO

El proyecto muestra un avance de S/. 130,387.00 soles, monto inferior a la programación financiera al primer semestre. El avance a la actualidad es de 82.53 % con respecto al PIM.



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

2451123: RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL (LA) RENOVACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE DE TARANCATO AL MIRADOR EN LA LOCALIDAD TARANCATO, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO

El proyecto se viene ejecutando por la modalidad contrata, el cual a la actualidad se encuentra en proceso de selección, por lo que no se reporta un avance financiero.

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO EN LOS TRAMOS DEL CC.PP. DE QUISTO CENTRAL DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO

La actividad al primer semestre no muestra avance financiero, sin embargo a la actualidad muestra un avance de 96.84 %.

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO EN LOS TRAMOS DEL CC.PP. NATIVIDAD DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO

La actividad no muestra un avance financiero, por lo que no se cumple con la programación financiera al primer semestre. A la actualidad muestra un avance de 49.3% respecto al PIM.

2254333: CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD CATARATA Y EL ANEXO DE INKA PATA, DEL CENTRO POBLADO CATARATA DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO

El proyecto se encuentra en un proceso de selección, ya que es un proyecto que se ejecutara por la modalidad contrata.



MANTENIMIENTO DE VÍA CON ASFALTO ECONÓMICO TRAMO AV. LA CULTURA HASTA EL CAMPO FERIAL DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO

La actividad no presenta ejecución financiera, se encuentra en riesgo el cumplimiento de la programación financiera.

MANTENIMIENTO DE VÍA CON ASFALTO ECONÓMICO TRAMO CENTRO POBLADO OMAJA AL CENTRO POBLADO DE CATARATA DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO

La actividad no presenta ejecución financiera, se encuentra en riesgo el cumplimiento de la programación financiera.

2292704: CREACIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PICHARI ENTRE LAS COMUNIDADES DE KITEMONTINKIARI - SANKIROSHI DEL CENTRO POBLADO DE PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO

El proyecto se encuentra en un proceso de selección, ya que es un proyecto que se ejecutara por la modalidad contrata.

- AEI.06.05. FISCALIZACIÓN Y CONTROL URBANO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN EL DISTRITO DE PICHARI



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

La actividad operativa muestra un avance físico - financiero conforme a la programación realizada al primer semestre del año fiscal.

Tabla N° 38: Avance físico - financiero de las actividades operativas - AEI.06.05

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Semestre 1	Programación financiera	Seguimiento de la ejecución financiera
AOI30075700344	FISCALIZACIÓN DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	100 %	S/. 104,562.00	S/. 107,849.30

- AEI.06.06. ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO URBANO IMPLEMENTADO EN LAS CAPITALES DE CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO
Los proyectos de esta acción estratégica no cuentan con una programación física, con respecto al avance financiero ninguno de los proyectos muestra avance financiero.

Tabla N° 39: Avance físico - financiero de las actividades operativas - AEI.06.06

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Semestre 1	Programación financiera	Seguimiento de la ejecución financiera
AOI30075700236	2304989: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONAS MARGINALES DE LAS COMUNIDADES DE PUERTO MAYO, TERESA Y UNIÓN VISTOSO Y LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO Y MIMIRINI ALTA DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P	S/. 18,000.00	S/. -
AOI30075700237	2435886: MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 10 COMUNIDADES DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P	S/. 22,075.02	S/. -
AOI30075700238	2534675: CREACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE OMA YA BAJA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P	S/. 17,550.00	S/. -
AOI30075700234	2195585: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 05 COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P	S/. 10,000.02	S/. -
AOI30075700235	2199156: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE TAMBO DEL ENE. DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	S.P	S/. 12,499.98	S/. -

OEI.07. PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE PICHARI

- AEI.07.01. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE PICHARI
Las actividades y proyectos de la acción estratégica presentan un avance físico y financiero conforme a lo programado a excepción del proyecto 2193204: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN PICHARI CAPITAL Y 06 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO, que muestra una baja ejecución física.



Tabla N° 40: Avance físico - financiero de las actividades operativas - AEI.07.01.

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Semestre 1	Programación financiera	Seguimiento de la ejecución financiera
AOI30075700227	2434624 ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EDIFICACIÓN PÚBLICA; EN EL(LA) LOCALIDAD DE OMA YA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD PICHARI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	100 %	S/. 7,474.98	S/. 5,683.00
AOI30075700228	2483592: ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR, CAMIÓN COMPACTADOR, CAMIÓN BARANDA Y CAMIÓN BARANDA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIVISIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	250 %	S/. 282,802.87	S/. 359,440.92
AOI30075700219	2193204: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN PICHARI CAPITAL Y 06 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	17 %	S/. 1,241,310.48	S/. 93,600.00
AOI30075700220	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	S.P	S/. -	S/. -



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

AOI30075700221	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	83 %	S/.	39,450.00	S/.	32,400.00
AOI30075700222	VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	100 %	S/.	172,890.00	S/.	134,838.30
AOI30075700223	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	100 %	S/.	600,000.00	S/.	679,516.30

- AEI.07.02. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES; ÁREA INFANTIL Y CEMENTERIOS DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE PICHARI

La actividad operativa MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES EN PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN – CUSCO, muestra un avance físico y financiero conforme a lo programado al primer semestre.

La actividad MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TRABAJA PICHARI DEL PARQUE Y LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CENTRO POBLADO DE MANTARO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO. Muestra un avance financiero conforme a lo programado, pero en el avance físico no muestra avance.

Tabla N° 41: Avance físico - financiero de las actividades operativas - AEI.07.02.

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Semestre 1	Programación financiera	Seguimiento de la ejecución financiera
AOI30075700497	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES EN PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO	83 %	S/. 649,076.52	S/. 659,836.00
AOI30075700546	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TRABAJA PICHARI DEL PARQUE Y LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CENTRO POBLADO DE MANTARO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO.	0 %	S/. 2,658.00	S/. 2,658.00

- AEI.07.04. CONTROL Y SUPERVISIÓN OPORTUNO EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO DE PICHARI

2529717: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO

El proyecto reporta muestra un bajo avance físico y financiero al primer semestre, alcanzando ejecutar solo el 33% de la programación física, y un avance financiero de S/. 31,000.00 soles, un avance inferior a lo programado.

Tabla N° 42: Avance físico - financiero de las actividades operativas - AEI.07.04.

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Semestre 1	Programación financiera	Seguimiento de la ejecución financiera
AOI30075700348	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES	S.P	S/. 31,600.02	S/. 46,161.00
AOI30075700347	2529717: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	33 %	S/. 515,500.02	S/. 31,000.00
AOI30075700324	2487053: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVÉS DEL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EXISTENTES (FLORA Y FAUNA), EN LAS COMUNIDADES NATIVAS ASHANINKAS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	100 %	S/. 550,000.02	S/. 359,617.78

OEI.08. PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS

- AEI.08.03. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE PICHARI

Las actividades de la acción estratégica, cumplió en ejecutar conforme a la programación física y financiera al primer semestre.





EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

Tabla N° 43: Avance físico - financiero de las actividades operativas - AEI.08.03.

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Semestre 1	Programación financiera	Seguimiento de la ejecución financiera
AOI30075700504	EFECTUAR INSPECCIÓN TÉCNICA EN SEGURIDAD Y DEFENSA CIVIL	100 %	S/. 62.293.32	S/. 28.158.30
AOI30075700243	APOYO SOCIAL DE VIVIENDAS AFECTADAS	83 %	S/. 1,176.389.04	S/. 1.367.730.54
AOI30075700244	ATENCIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	100 %	S/. 27.375.00	S/. 54.750.00
AOI30075700245	CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RÍOS	100 %	S/. 47.316.48	S/. 94.000.00
AOI30075700246	MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS	100 %	S/. 239.216.52	S/. 478.200.00

OEI.09. REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PICHARI

- AEI.09.01. EJECUCIÓN DE PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL E INTEGRADO EN EL DISTRITO DE PICHARI
2524978 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO

El avance físico para el proyecto no tiene una programación para el primer semestre, con respecto al avance financiero no presenta avance.

PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR – SERENAZGO

En el avance financiero no muestra un avance para el primer semestre.



Tabla N° 44: Avance físico - financiero de las actividades operativas - AEI.09.01.

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Semestre 1	Programación financiera	Seguimiento de la ejecución financiera
AOI30075700522	MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCIÓN-CUSCO	S.P	S/. 446,800.02	S/. 427,985.00
AOI30075700225	2196985 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO	S.P	S/. 840,568.02	S/. 29,250.00
AOI30075700226	2524978 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P	S/. 40,000.02	S/. -
AOI30075700218	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	100 %	S/. 164,587.02	S/. -

OEI.10. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

- AEI.10.01. CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

La actividad operativa reporta un avance físico y financiero conforme a lo programado

Tabla N° 45: Avance físico - financiero de las actividades operativas - AEI.10.01.

Actividad Operativa	Actividad Operativa	Semestre 1	Programación financiera	Seguimiento de la ejecución financiera
AOI30075700215	INCENTIVAR LAS OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO HUMANO	100 %	S/. 141,494.36	S/. 167,271.00

- AEI.10.03. GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

- Las actividades y proyectos muestran una ejecución física y financiera conforme a lo programado

Tabla N° 46: Avance físico - financiero de las actividades operativas - AEI.10.01.

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Semestre 1	Programación financiera	Seguimiento de la ejecución financiera
AOI30075700212	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	100 %	S/. 131.470.66	S/. 180.297.79
AOI30075700213	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN 2	S.P	S/. 28.802.80	S/. -
AOI30075700214	NORMAR Y FISCALIZAR	100 %	S/. 173.677.14	S/. 160.494.80
AOI30075700515	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0 %	S/. 748.255.02	S/. 1,496.508.00
AOI30075700516	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES	S.P	S/. 103.833.00	S/. 198.082.00
AOI30075700517	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO	83 %	S/. 204.587.52	S/. 183.325.00
AOI30075700355	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	100 %	S/. 1.705.293.73	S/. 1.897.444.12
AOI30075700357	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LEGALES PARA EL DESARROLLO EL DISTRITO	100 %	S/. 62.170.13	S/. 69.498.84
AOI30075700358	CONTROL Y AUDITORIA	100 %	S/. 146.292.00	S/. 121.474.90
AOI30075700359	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	100 %	S/. 69.829.34	S/. 85.837.10
AOI30075700547	2528995: ADQUISICIÓN DE CÁMARA GRABADORA O VIDEO CÁMARA, CÁMARA DIGITAL, IMPRESORA Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA LOCALIDAD PICHARI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	S.P	S/. 152.035.50	S/. 7.000.00
AOI30075700543	2513655: MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S.P	S/. -	S/. -
AOI30075700381	2491813: REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD OMaya, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	S.P	S/. 54.232.50	S/. 84.095.00
AOI30075700505	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	100 %	S/. 141.464.14	S/. 110.119.60

- AEI.10.04. RECAUDACIÓN DE IMPUESTO; TASAS Y DERECHO DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PICHARI
La actividad operativa muestra un avance físico financiero conforme a lo programado al primer semestre



Tabla N° 47: Avance físico - financiero de las actividades operativas - AEI.10.04.

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Semestre 1	Programación financiera	Seguimiento de la ejecución financiera
AOI30075700499	FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA	100 %	S/. 308.057.53	S/. 210.317.00

1.3. Ejecución del POI modificado por función

En esta sección se presenta el avance de la ejecución física por función al primer semestre del año fiscal.

Se entidad tiene implementado 18 funciones, en las cuales se viene ejecutando actividades y proyectos.



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE

Tabla N° 48: Ejecución del POI por función

Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero IS 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
07	TRABAJO	3	16,572		0 %	33 %
20	SALUD	9	3,936,342	39 %	28 %	25 %
08	COMERCIO	3	23,700		0 %	3 %
10	AGROPECUARIA	62	4,707,504	54 %	2 %	37 %
05	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	9	34,250	50 %	31 %	31 %
14	INDUSTRIA	1	0		0 %	0 %
03	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	72	17,129,804	87 %	11 %	32 %
09	TURISMO	3	96,061		0 %	0 %
24	PREVISIÓN SOCIAL	1	26,933	67 %	33 %	50 %
18	SANEAMIENTO	33	6,641,972	62 %	25 %	31 %
11	PESCA	1	0		0 %	0 %
17	AMBIENTE	12	2,402,093	96 %	17 %	48 %
12	ENERGÍA	6	14,000	40 %	0 %	33 %
22	EDUCACIÓN	39	10,132,517	169 %	21 %	39 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	6	1,738,647	92 %	28 %	38 %
15	TRANSPORTE	38	9,202,829	20 %	24 %	18 %
21	CULTURA Y DEPORTE	22	2,244,797	100 %	5 %	23 %
23	PROTECCIÓN SOCIAL	7	334,597	81 %	26 %	59 %

1.4. Medidas de remediación

Como medida de remediación para el cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas, se propone el constante seguimiento desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a los centros de costo, con respecto a los proyectos y actividades con bajo avance físico y financiero, se propone reportar mediante un informe los avances financieros a fin de que desde el centro costo propongan las acciones necesarias para cumplir con lo programado para el cierre del año fiscal.

II. Conclusiones

El Plan Operativo Institucional de la Entidad, aprobado mediante la Resolución Gerencial N° 046-2022-MDP/GM, cuenta con 327 actividad operáticas, 21 centros de costos.

Se tiene 37 actividades operativas que reportan un avance físico de 100%, 58 actividades operativas presentan un avance físico mayor o igual a 50%. Se tiene 44 actividades operativas que muestran un avance físico menor al 50%, se tiene 225 actividades operativas que no cuentan con programación física, esto debido a que el POI 2022 fue aprobado el tardíamente, esto no implica en no cumplimiento de lo programado al cierre del año fiscal 2022.

Finalmente, en los Anexos adjuntos se presenta el detalle del avance de la ejecución de metas físicas de las actividades operativas programadas en el primer semestre del 2022, tomadas del aplicativo CEPLAN V.01

III. Recomendaciones

Se tiene actividad y proyectos que reportan avance financiero pero no tiene una programación física, el cual se necesita hacer la reprogramación.

Seguimiento permanente a los centros de costo para el monitoreo del cumplimiento de lo programado.





IV. Anexos




REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE: 300757 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
 CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO						FINANCIERO																	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO									
OEI.01 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE PICHARI																												
AEI.01.01 PROMOCION DE SALUD ORIENTADOS A LA POBLACION DEL DISTRITO DE PICHARI																												
AOI30075700217 - ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	Media	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	498.00	16.67	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	4,650.00	
AOI30075700224 - MEJORAMIENTO DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD Y NUTRICION EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS	Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	6,916.67	6,916.67	6,916.67	6,916.67	6,916.67	6,916.67	6,916.67	6,916.67	6,916.67	6,916.67	41,500.02
NATIVAS Y COLONOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<div style="text-align: right;">  </div>																												

REPORTE SEGUIMIENTO POI

Media	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	172,365.25	172,365.25	172,365.25	172,365.25	172,365.25	1,034,191.50	
Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	4,364.08	4,364.08	4,364.08	4,364.08	4,364.08	26,184.48	
AOI30075700468 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA MICRO RED DE SALUD PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO																			
Media	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	172,365.25	172,365.25	172,365.25	172,365.25	172,365.25	1,034,191.50	
Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	4,364.08	4,364.08	4,364.08	4,364.08	4,364.08	26,184.48	
Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	66.67	66.67	3,988.49	3,988.49	3,988.49	3,988.49	3,988.49	23,930.94	
	EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00			0.00	0.00	5,002.00	1,986.00	10,145.00	26,933.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01: 27.8																			
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01: 612,900.00																			
AEI.01.02 ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN EL DISTRITO DE PICHARI																			
Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	2,496.00	100.00	100.00	1,966.67	1,966.67	1,966.67	1,966.67	1,966.67	12,800.02	
	EJEC.			416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	2,496.00			0.00	0.00	0.00	2,825.00	1,500.00	3,197.00	
MEDIA	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	9,509.00	9,509.00	9,509.00	9,509.00	9,509.00	9,509.00	57,054.00	100.00	100.00	33,410.16	33,410.16	33,410.16	33,410.16	33,410.16	251,756.11	
	EJEC.			9,509.00	9,509.00	9,509.00	9,509.00	9,509.00	9,509.00	57,054.00			2,398.00	3,441.00	3,447.00	8,581.00	143,317.00	164,770.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02: 100.0																			
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02: 172,292.00																			
Media	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	278,266.67	278,266.67	278,266.67	278,266.67	278,266.67	3,002,894.88	
	EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	87,089.00	3,312,853.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02: 0.00																			
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02: 0.00																			
AEI.01.03 INFRAESTRUCTURA MEJORADA Y EQUIPADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE PICHARI																			
Media	OBRERA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MEDIA	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	309,099.67	309,099.67	309,099.67	309,099.67	309,099.67	1,854,598.02	
	EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



REPORTE SEGUIMIENTO POI

EJEC.									
EJEC.	PROG.	OBRAS	Acumulado Anual	PROG.	OBRAS	Acumulado Anual	PROG.	OBRAS	Acumulado Anual
ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA, EXCAVADORA HIDRAULICA, MOTONIVELADORA Y CARGADOR FRONTAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIVISION DE MAQUINARIAS Y MAESTRANZA PICHARI DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO									
A0130075700535 - 2468421: CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DE LA SALUD, MADRE Y NIÑO EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN, DEL CENTRO POBLADO DE PICHARI CERCADO, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO									
Media		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.		26,471.58	26,471.58		26,471.58	26,471.58		26,471.58	26,471.58
EJEC.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC. FINANCIERA POR AEL.01.03: 6,813,905.00									
OEI.02 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE PICHARI									
AEI.02.01 APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PICHARI									
EJEC. FINANCIERA POR AEL.01.03: 0.0									
A0130075700275 - 2196984: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 335 EN PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO									
Media		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.		15,360.50	15,360.50		15,360.50	15,360.50		15,360.50	15,360.50
EJEC.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC. FINANCIERA POR AEL.01.03: 2,103.00									
A0130075700276 - 2197024: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 38755 DEL CENTRO POBLADO NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO									
Media		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.		229,778.50	229,778.50		229,778.50	229,778.50		229,778.50	229,778.50
EJEC.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC. FINANCIERA POR AEL.01.03: 23,101.00									
A0130075700281 - 2260265: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 38568 DE OTARI NATIVO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO									
Media		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.		378,212.33	378,212.33		378,212.33	378,212.33		378,212.33	378,212.33
EJEC.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC. FINANCIERA POR AEL.01.03: 224,676.92									



REPORTE SEGUIMIENTO POI

LA CONVENCION -							
CUSCO							
AOI30075700287 -							
2333616:							
MEJORAMIENTO DE							
LOS SERVICIOS DE							
EDUCACION PRIMARIA							
EN LA I.E N 388/0-B Y							
LA I.E NOGALPAMPA							
DE SHANKIRWATO Y							
NOGALPAMPA DEL							
CENTRO POBLADO DE							
PUERTO MAYO,							
DISTRITO DE PICHARI -							
LA CONVENCION -							
CUSCO							
Media	AULA	Acumulado Anual	S.P.	0.00	0.00	0.00	359,498.00
PROG.							359,498.00
EJEC.							359,498.00
EJEC. 359,498.00 359,498.00 359,498.00 359,498.00 359,498.00 359,498.00 2,156,988.00							

S.P.							
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,296.00 102,510.00 983,312.00 302,001.38							
1,489,119.38							

S.P.							
AOI30075700289 -							
2474149							
MEJORAMIENTO Y							
AMPLIACION DEL							
SERVICIO EDUCATIVO							
DE LA I.E.I. N 747 DE							
LA COMUNIDAD DE							
TUPAC AMARU II DEL							
DISTRITO DE PICHARI -							
PROVINCIA DE LA							
CONVENCION -							
DEPARTAMENTO DE							
CUSCO							
Media	AULA	Acumulado Anual	S.P.	0.00	0.00	0.00	142,046.75
PROG.							142,046.75
EJEC.							142,046.75
EJEC. 142,046.75 142,046.75 142,046.75 142,046.75 142,046.75 142,046.75 852,280.50							

S.P.							
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,022.00 21,809.00 0.00 617.00							
69,448.00							

S.P.							
AOI30075700380 -							
2490857:							
MEJORAMIENTO DEL							
SERVICIO EDUCATIVO							
DEL NIVEL							
SECUNDARIA DE LA							
I.E. JOSE ANTONIO							
ENCINAS DE TAMBO							
DEL ENE DEL DISTRITO							
DE PICHARI -							
PROVINCIA DE LA							
CONVENCION -							
DEPARTAMENTO DE							
CUSCO							
Media	OBRA	Acumulado Anual	S.P.	0.00	0.00	0.00	647,863.67
PROG.							647,863.67
EJEC.							647,863.67
EJEC. 647,863.67 647,863.67 647,863.67 647,863.67 647,863.67 647,863.67 3,887,182.02							

S.P.							
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,726,737.00 175,052.00 188,629.00 378,001.97							
2,468,419.97							

S.P.							
AOI30075700382 -							
2496476:							
MEJORAMIENTO Y							
AMPLIACION DEL							
SERVICIO DE							
EDUCACION INICIAL Y							
PRIMARIA EN LA							
INSTITUCION							
EDUCATIVA N 38990-A							
MARAVILLA DEL							
DISTRITO DE PICHARI -							
PROVINCIA DE LA							
CONVENCION -							
DEPARTAMENTO DE							
CUSCO							
Media	OBRA	Acumulado Anual	S.P.	0.00	0.00	0.00	710,822.67
PROG.							710,822.67
EJEC.							710,822.67
EJEC. 710,822.67 710,822.67 710,822.67 710,822.67 710,822.67 710,822.67 4,264,936.02							

S.P.							
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 803,023.00 1,606,045.00 919,338.00 371,993.45							
3,700,399.45							

S.P.							
AOI30075700467 -							
2481350:							
MEJORAMIENTO DE							
LOS SERVICIOS							
EDUCATIVOS DEL							
AREA DE EDUCACION							
FISICA EN 11							
LOCALIDADES DEL							
DISTRITO DE PICHARI -							
PROVINCIA DE LA							
CONVENCION -							
CUSCO							
Media	OBRA	Acumulado Anual	S.P.	0.00	0.00	0.00	345,813.92
PROG.							345,813.92
EJEC.							345,813.92
EJEC. 345,813.92 345,813.92 345,813.92 345,813.92 345,813.92 345,813.92 2,074,883.52							

S.P.							
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,586.00 155,793.00 38,776.00 50,195.00							
79,798.00							
361,148.00							

S.P.							



REPORTE SEGUIMIENTO POI

DEPARTAMENTO DE CUSCO												
AOI30075700527 - 2474556: CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; EN ELLA SE IEGECOM PITIRINKENI BAJA - PICHARI EN LA LOCALIDAD PITIRINQUINI BAJA, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO												
Media	AULA	Acumulado Anual	PROG.									
			EJEC.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01: 0.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01: 12,517,750.71												
AEI.02.02 PROGRAMAS EDUCATIVOS MUNICIPALES IMPLEMENTADOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO DE PICHARI												
AOI30075700356 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA												
Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16,596.00
			EJEC.	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766.00
					2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00
					0.00	150.00	7,141.00	6,500.00	3,620.00	3,800.00	3,800.00	21,211.00
AOI30075700469 - 2490927: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION COMPLEMENTARIA, CULTURA Y DEPORTE EN LA GERENCIA DE EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO												
Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,353.00
			EJEC.		146,725.50	146,725.50	146,725.50	146,725.50	146,725.50	146,725.50	146,725.50	146,725.50
					0.00	0.00	0.00	66,356.00	128,495.00	181,930.00	88,959.00	465,740.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02: 41.7 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02: 486,951.00												
AEI.02.03 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PICHARI												
AOI30075700372 - 2480386: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL BARRIO MARAVILLAS DE PICHARI CAPITAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO												
Media	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	24,900.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00
					4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02: 41.7 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02: 486,951.00												
AOI30075700313 - 2480402: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO												
Media	INSTALACION DEPORTIVA	Acumulado Anual	PROG.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,813.52
			EJEC.		67,468.92	67,468.92	67,468.92	67,468.92	67,468.92	67,468.92	67,468.92	67,468.92
					70,166.67	70,166.67	70,166.67	70,166.67	70,166.67	70,166.67	70,166.67	421,000.02
					0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	16,800.00	0.00	42,000.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

DE NUEVO PROGRESO - VALLE KEMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	1,212.00	203,271.69	215,583.69		
AOI30075700314 - 2480421:																												
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE QUISTO CENTRAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Instalación Deportiva	Acumulado Anual	PROG.																									
Media			EJEC.																									
AOI30075700315 - 2480423:																												
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Instalación Deportiva	Acumulado Anual	PROG.																									
Media			EJEC.																									
AOI30075700316 - 2480450:																												
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Instalación Deportiva	Acumulado Anual	PROG.																									
Media			EJEC.																									
AOI30075700317 - 2480515:																												
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARITIN DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Instalación Deportiva	Acumulado Anual	PROG.																									
Media			EJEC.																									
AOI30075700537 - 2507752:																												
CREACIÓN DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE OMAVA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Obra	Acumulado Anual	PROG.																									
Media			EJEC.																									



REPORTE SEGUIMIENTO POI

DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	AOI30075700377 - Z480693: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CATARATA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	OBRA	Acumulado Anual	Media	PROG.	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,480.83	48,480.83	48,480.83	48,480.83	290,884.98
DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	AOI30075700378 - Z480795: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE OMAVA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	INSTALACION	Acumulado Anual	Media	PROG.	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,502.92	46,502.92	46,502.92	46,502.92	279,017.52
DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	AOI30075700479 - Z487377: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE GETARIATO, CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	ACCION	Acumulado Anual	Media	PROG.	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	50,050.00
DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	AOI30075700536 - Z487377: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE GETARIATO, CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	OBRA	Acumulado Anual	Media	PROG.	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,588.08	27,588.08	27,588.08	27,588.08	165,528.48
DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	AOI30075700568 - Z483633: CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE EMBARCADERO PUERTO ENE DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	INSTALACION	Acumulado Anual	Media	PROG.	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,243.58	7,243.58	7,243.58	7,243.58	43,461.48



REPORTE SEGUIMIENTO POI

PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO A0130075700370 - 2456069: CREACION DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE PICHARI ALTA, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Media LOCAL Acumulado Anual	PROG. EJE.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	S.P.	9,670.66 9,670.66 9,670.66 9,670.66 9,670.66 9,670.66 9,670.66 9,670.66 9,670.66 9,670.66 9,670.66 9,670.66 9,670.66	58,023.96
A0130075700371 - 2462735: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE PARAISO, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Media LOCAL Acumulado Anual	PROG. EJE.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	S.P.	625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00	3,750.00
A0130075700372 - 2463321: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Media LOCAL Acumulado Anual	PROG. EJE.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	S.P.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	5,700.00
A0130075700373 - 2465064: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE LIBERTAD DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Media LOCAL Acumulado Anual	PROG. EJE.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	S.P.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3,100.00
A0130075700375 - 2480406: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Media OBRA Acumulado Anual	PROG. EJE.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00	S.P.	64,757.67 64,757.67 64,757.67 64,757.67 64,757.67 64,757.67 64,757.67 64,757.67 64,757.67 64,757.67 64,757.67 64,757.67 64,757.67	388,546.02
A0130075700318 - 2498892: CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Media INSTALACION DEPORTIVA Acumulado Anual	PROG. EJE.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	S.P.	388,268.17 388,268.17 388,268.17 388,268.17 388,268.17 388,268.17 388,268.17 388,268.17 388,268.17 388,268.17 388,268.17 388,268.17 388,268.17	2,329,609.02



REPORTE SEGUIMIENTO POI

DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO																													
A0130075700319 - 2539203: CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE SAN GERONIMO DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Media	INSTALACION DEPORTIVA	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A0130075700361 - 2193207: INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE ALTO PARUARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO	Media	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A0130075700364 - 2413779: CREACION DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE KINKIBIRI BAJA DEL CENTRO POBLADO DE QUISTO CENTRAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Media	LOCAL	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A0130075700365 - 2413782: CREACION DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE SANTOSHARI DEL CENTRO POBLADO DE MANTARO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Media	LOCAL	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A0130075700366 - 2443790: CREACION DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Media	LOCAL	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:	0.0								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:	2,321,260.01						
A0130075700518 - CONVENIOS VARIOS	Alta	ALUMNO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:	100.00								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:	2,321,260.01						
													ALUMNO	100.00								ALUMNO	1,250.00						
													PROG.	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

COMUNIDAD DE PUERTO ENE DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	AOI30075700252 - 2326628: CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN 09 COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO Y QUISTO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	Media	SISTEMA DE SANEAMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	100.00	748,038.25	748,038.25	748,038.25	748,038.25	748,038.25	748,038.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,508.00	25,508.00
COMUNIDAD DE PUERTO ENE DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	AOI30075700255 - 2483175: CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; REMODELACION DE PTAP Y LINEA DE CONDUCCION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD PICHARI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	Media	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	S.P.	52,570.75	52,570.75	52,570.75	52,570.75	52,570.75	52,570.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,424.50	315,424.50
COMUNIDAD DE PUERTO ENE DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	AOI30075700256 - 2499365: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO: EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 9 ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	Media	INSTALACION	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	100.00	21,372.42	21,372.42	21,372.42	21,372.42	21,372.42	21,372.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,234.52	128,234.52
COMUNIDAD DE PUERTO ENE DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	AOI30075700369 - 2453632: ADQUISICION DE TERRENO PARA EDIFICACION PUBLICA; EN EL(LA) INSTALACION DE 01 PTAP Y 04 PTAR DEL PROYECTO CONSIGNADO CON CODIGO UNIFICADO N 2320772 DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	S.P.	6,889.50	6,889.50	6,889.50	6,889.50	6,889.50	6,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,337.00	41,337.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

Media	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	38,504.33	38,504.33	38,504.33	38,504.33	231,025.98	
			EJEC.																	
	AOI30075700379 - RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, RED DE ALCANTARILLADO, BUZON Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR SANTA ROSA Y LA VICTORIA DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO																			
Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	40,482.86	57,082.86
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	147,794.00	252,643.00	0.00	0.00	400,437.00
	AOI30075700326 - 2413890: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALTO PARIJARI, DEL CENTRO POBLADO DE MANTARO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO																			
Media	SISTEMA DE SANEAMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	49,999.98
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AOI30075700267 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO																			
Media	SISTEMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	75.00		2,441.67	2,441.67	2,441.67	2,441.67	2,441.67	14,650.02
			EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00				0.00	0.00	10,400.00	5,400.00	8,100.00	23,900.00
	AOI30075700268 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE																			
Media	SISTEMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00			42,300.42	42,300.42	42,300.42	42,300.42	42,300.42	253,802.52
			EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00					0.00	9,750.00	33,500.00	40,360.00	85,389.00	204,059.00
	AOI30075700269 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS																			
Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00			21,765.83	21,765.83	21,765.83	21,765.83	21,765.83	130,592.56
			EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					0.00	0.00	4,920.00	11,100.00	23,460.00	60,930.00
	AOI30075700270 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES - AREAS TECNICAS MUNICIPALES																			
Media	ENTIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.			6,278.75	6,278.75	6,278.75	6,278.75	6,278.75	37,672.50
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	5,414.00	10,755.00	3,500.00	24,669.00
	AOI30075700271 - EDUCACION SANITARIA																			
Media	HOGAR	Acumulado Anual	PROG.	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	750.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
			EJEC.	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	750.00				0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	3,972.00



EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01: 6,097,491.62

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01: LA COMARCAS

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01: LA COMARCAS

REPORTE SEGUIMIENTO POI

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03: 23,591.00

OEI.05 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE PICHARI

AEI.05.01 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PROMOCIONADAS EN EL DISTRITO DE PICHARI

AOI30075700231 - 2479843: MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO																			
Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	127,705.25	127,705.25	127,705.25	127,705.25	127,705.25	127,705.25	182,204.96	820,731.21
			EJEC.																

AOI30075700363 - 2295522: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO PROGRESO - VALLE KIMPURI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO																			
Media	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,836.75	22,836.75	22,836.75	22,836.75	22,836.75	22,836.75	232,855.30	846,198.30
			EJEC.																

AOI30075700367 - 2433034: CONSTRUCCION DE DIQUE SECO; EN EL(LA) TRAMO ISLA CCATUN RUMI EN LA LOCALIDAD PICHARI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO																			
Media	DIQUE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.83	1,290.83	1,290.83	1,290.83	1,290.83	1,290.83	1,290.83	7,744.98
			EJEC.																



AOI30075700472 - ELABORACION DEL PLAN																			
Media	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,976.58	11,976.58	11,976.58	11,976.58	11,976.58	11,976.58	11,976.58	71,859.48
			EJEC.																

AOI30075700232 - 2483667: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PLANTAS ALIMENTICIAS NATIVAS EN 8 COMUNIDADES ASHANINKAS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO																			
Media	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	675,000.00
			EJEC.																

AOI30075700233 - 2540436: CREACION DEL SERVICIO DE																			
Media	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	147,500.00
			EJEC.																

REPORTE SEGUIMIENTO POI

EJEC.													
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE PUERTO MAYO, SHANKIRWATO, NOGALPAMPA Y OTARI COLONOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130075700423 - 2413688: CREACION DEL SERVICIO DE APOYO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE PECES TROPICALES EN 05 CENTROS POBLADOS DE PICHARI - DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	174,596.92	174,596.92	174,596.92	174,596.92	174,596.92	174,596.92	174,596.92	174,596.92	174,596.92	174,596.92	174,596.92	174,596.92	1,133,913.17
PROG. BENEFICIARIO Acumulado Anual	S.P.												
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,897.03
A0130075700426 - 2498136: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA DIVERSIFICACION AGRICOLA Y PECUARIA DE CORTO Y MEDIANO PLAZO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,190.00
PROG. ACCION Acumulado Anual	S.P.												
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,190.00
A0130075700427 - 2539353: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ACTIVIDAD APICOLA EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA DE APICULTORES Y ECOTURISMO DE PICHARI, EN EL DISTRITO DE PICHARI, DE LA PROVINCIA LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	64,999.98
PROG. PLAN Acumulado Anual	S.P.												
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,368.00
A0130075700428 - 2539354: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PINA GOLDEN EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANICOS DE OMAYA APAOO DEL DISTRITO DE PICHARI,	16,242.50	16,242.50	16,242.50	16,242.50	16,242.50	16,242.50	16,242.50	16,242.50	16,242.50	16,242.50	16,242.50	16,242.50	97,455.00
PROG. PLAN Acumulado Anual	S.P.												
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,033.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, CUSCO. AO130075700483 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE POSTOCOSECHA Y SEMILLERO DEL CULTIVO DE PLATANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CCATUN RUMI Y OMAÑA DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO													71,195.58	71,195.58	71,195.58	71,195.58	71,195.58	71,195.58	71,195.58	71,195.58	71,195.58	71,195.58	427,173.48
Alta	ACCION	Acumulado Anual	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
PROG.	-----																						
EJEC.	S.P.																						
AO130075700440 - 2539366: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL GRANO DE CACAO ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIAS ESPERANZA, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO													13,314.17	13,314.17	13,314.17	13,314.17	13,314.17	13,314.17	13,314.17	13,314.17	13,314.17	13,314.17	79,885.02
Media	PLAN	Acumulado Anual	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
PROG.	-----																						
EJEC.	S.P.																						
AO130075700445 - 2539371: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION DE GALLINAS CRIOLLAS MEJORADAS EN LA ASOCIACION AGROINDUSTRIAL Y ECOTURISMO DE PICHARI ALTA DEL DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, CUSCO													6,782.17	6,782.17	6,782.17	6,782.17	6,782.17	6,782.17	6,782.17	6,782.17	6,782.17	6,782.17	40,693.02
Media	PLAN	Acumulado Anual	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
PROG.	-----																						
EJEC.	S.P.																						
AO130075700447 - 2539373: AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE GALLINAS DOBLE PROPOSITO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PICHARI II, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO													13,324.17	13,324.17	13,324.17	13,324.17	13,324.17	13,324.17	13,324.17	13,324.17	13,324.17	13,324.17	79,945.02
Media	PLAN	Acumulado Anual	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
PROG.	-----																						
EJEC.	S.P.																						
AO130075700448 - 2539374: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD COMERCIAL Y PROMOCION DEL NIVEL DE CONSUMO DE CAFE ESPECIALES A TRAVES DE LA SOCIEDAD													14,715.00	14,715.00	14,715.00	14,715.00	14,715.00	14,715.00	14,715.00	14,715.00	14,715.00	14,715.00	88,290.00
Media	PLAN	Acumulado Anual	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
PROG.	-----																						
EJEC.	S.P.																						



REPORTE SEGUIMIENTO POI

INNOVACION TECNOLÓGICA DE COSECHA Y POST COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO										0.00	26,555.00	89,576.00	62,784.00	106,910.00	98,365.48	384,190.48
AOI30075700429 - 2539355:										13,330.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00	79,980.00
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y TECNOLÓGICAS EN LA CRIANZA DE PORCINOS CRIOLLOS MEJORADOS DE LA ASOCIACION DE PORCICULTORES DE TAMBO DEL ENE EN EL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCIÓN, CUSCO	Medio	PLAN	Acumulado Anual	PROG.					S.P.							
				EJEC.						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,147.00
AOI30075700430 - 2539356:										13,016.25	13,016.25	13,016.25	13,016.25	13,016.25	13,016.25	78,097.50
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUYES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE OTARI SAN MARTIN KING RANCH, EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN, DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	Medio	PLAN	Acumulado Anual	PROG.					S.P.							
				EJEC.						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,894.00
AOI30075700444 - 2539370:										13,087.50	13,087.50	13,087.50	13,087.50	13,087.50	13,087.50	78,525.00
MEJORAMIENTO DEL PROCESO REPRODUCTIVO Y CRIANZA DE TRUCHAS DE LA ASOCIACION DE PISCICULTORES DE TRUCHA DE UNION TARANCATO ALTO, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	Medio	PLAN	Acumulado Anual	PROG.					S.P.							
				EJEC.						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,831.00
AOI30075700446 - 2539372:										13,312.00	13,312.00	13,312.00	13,312.00	13,312.00	13,312.00	79,872.00
FORTALECIMIENTO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE CACAOS FINOS DE AROMA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS E INDUSTRIALES VALLE DE TRES RIOS, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN,	Medio	PLAN	Acumulado Anual	PROG.					S.P.							
				EJEC.						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

DEPARTAMENTO DE CUSCO.																								
AOI30075700514 - MANTENIMIENTO DE LOS SUELOS DEGRADADOS Y VULNERABLE EN CUATRO BENEFICIARIO Acumulado Anual		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,581.67	52,581.67	52,581.67	52,581.67	52,581.67	52,581.67	315,490.02
Alta		S.P.																						
MICROCUENCAS Y UNA SUBCUENCA DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,397.00	82,728.00	88,441.00	66,119.00	51,794.33	300,479.33
AOI30075700437 - 2539363: AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA TECNIFICADA DE PORCINOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,262.25	11,262.25	11,262.25	11,262.25	11,262.25	11,262.25	67,573.50
Media		S.P.																						
CRIOLLOS DE LA ASOCIACION LA GRANJA DE ATALAYA VRAEM; DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION, CUSCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,520.00	29,965.00	32,166.00	12,898.00		90,549.00
AOI30075700438 - 2539364: AMPLIACION DEL SISTEMA PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACION DEL PACO, DE LA ASOCIACION ACUCIOLA JOSE OLAYA DEL VRAEM DEL DISTRITO DE PICHARI.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,258.33	13,258.33	13,258.33	13,258.33	13,258.33	79,549.98
Media		S.P.																						
AOI30075700439 - 2539365: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA A TRAVES DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE APOYO PRODUCTIVO EN LA CRIANZA DE PECES AMAZONICOS DE LA ASOCIACION PISCICULTORES NUEVO PROGRESO, DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION, CUSCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00	57,743.00	5,835.00	33,215.00		99,691.00
Media		S.P.																						
AOI30075700441 - 2539367: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PACO CON APLICACION DE BIOSEGURIDAD EN LA ASOCIACION RENACER DEL VRAEM, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	105,000.00
Media		S.P.																						
AOI30075700442 - 2539368: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL CACAO DE LA ASOCIACION DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	138.00	0.00	0.00		13,238.00
Media		S.P.																						
AOI30075700443 - 2539369: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL CACAO DE LA ASOCIACION DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,270.00	10,270.00	10,270.00	10,270.00	10,270.00	61,620.00
Media		S.P.																						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,220.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

MADRES Y MUJERES EMPRENDEDORAS DEL CENTRO POBLADO DE PICHARI COLONOS DEL DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, CUSCO.									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	25,200.00	45,336.00	3,000.00	73,686.00	
AOI30075700435 - 2539361: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PORCINOS CRIOLLAS MEJORADAS EN LA ASOCIACION LOS PORCICULTORES DEL CENTRO POBLADO DE OMAYA, DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCIÓN, CUSCO	Media	PLAN	Acumulado Anual	PROG.					13,150.50	13,150.50	13,150.50	13,150.50	13,150.50	13,150.50	13,150.50	13,150.50	13,150.50	13,150.50	13,150.50	13,150.50	13,150.50	78,903.00
				EJEC.	S.P.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00
AOI30075700436 - 2539362: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CACAO EN LA ASOCIACION UNION SHANKIRWATO DEL DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, CUSCO.	Media	PLAN	Acumulado Anual	PROG.					9,909.25	9,909.25	9,909.25	9,909.25	9,909.25	9,909.25	9,909.25	9,909.25	9,909.25	9,909.25	9,909.25	9,909.25	9,909.25	59,455.50
				EJEC.	S.P.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,279.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03: 27.8 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03: 2,583,902.31																						
AOI30075700323 - CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS	Media	RECURSO TURISTICO	Acumulado Anual	PROG.					2,117.08	2,117.08	2,117.08	2,117.08	2,117.08	2,117.08	2,117.08	2,117.08	2,117.08	2,117.08	2,117.08	2,117.08	12,702.48	
				EJEC.	S.P.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,471.00	
AOI30075700425 - 2489078: REPARACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA, ESCALERA DE ACCESO, OFICINA Y/O CASETA DE INFORMACION TURISTICA Y AMBIENTE DE ATENCION AL PUBLICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN CUATRO ZONAS TURISTICAS DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	Media	RECURSO TURISTICO	Acumulado Anual	PROG.					20,617.67	20,617.67	20,617.67	20,617.67	20,617.67	20,617.67	20,617.67	20,617.67	20,617.67	20,617.67	20,617.67	20,617.67	123,706.02	
				EJEC.	S.P.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,590.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.05: 0.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.05: 96,061.00																						
AOI30075700305 - 2310824: MEJORAMIENTO Y	Media	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.					51,612.50	51,612.50	51,612.50	51,612.50	51,612.50	51,612.50	51,612.50	51,612.50	51,612.50	51,612.50	51,612.50	51,612.50	309,675.00	
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,590.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AMPLIACION DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO INTEGRADO DE PICHARI CAPITAL Y CENTROS POBLADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.00	88,990.00	10,500.00	104,922.00
AOI3007500329 - ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H. URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	PROG.	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	20,879.92	20,879.92	20,879.92	125,279.52
	EJEC.	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	5,028.00	11,818.00	32,874.00	162,468.30
	Alta	100.00														
EJECUCIÓN FÍSICA POR AELI.06.02: 100.0																
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AELI.06.02: 267,390.30																
AOI3007500330 - Z254333: CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD DE CATARATA Y EL ANEXO DE INKA PAITA, DEL CENTRO POBLADO CATARATA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,908.25	724,908.25	724,908.25	4,349,449.50
	EJEC.															
	Media															
EJECUCIÓN FÍSICA POR AELI.06.02: 100.0																
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AELI.06.02: 58,802.67																
AOI3007500331 - Z292704: CREACION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PICHARI ENTRE LAS COMUNIDADES DE KITEMONTINKIARI - SANKIROSHI DEL CENTRO POBLADO DE PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,802.67	58,802.67	58,802.67	352,816.02
	EJEC.															
	Media															
EJECUCIÓN FÍSICA POR AELI.06.02: 100.0																
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AELI.06.02: 58,802.67																
AOI3007500332 - RENOVACION DE PUENTE DE CARRETERA, EN EL(LA) RENOVACION DEL PUENTE CARROZABLE DE TARANCATO AL MIRADOR EN LA LOCALIDAD TARANCATO, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,561.33	175,561.33	175,561.33	1,085,723.41
	EJEC.															
	Media															
EJECUCIÓN FÍSICA POR AELI.06.02: 100.0																
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AELI.06.02: 175,561.33																
AOI3007500332 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO EN LOS TRAMOS DEL CC. PP.	PROG.	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	40,332.33	40,332.33	40,332.33	241,993.98
	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	40,332.33	40,332.33	40,332.33	241,993.98
	Media															
EJECUCIÓN FÍSICA POR AELI.06.02: 100.0																
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AELI.06.02: 1,600.00																



REPORTE SEGUIMIENTO POI

EN LA AV. SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO		EJEC.															
AOI30075700384 -	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; RENOVACION DE CAMINO VECINAL TRAMO PUEBLO LIBRE - ATALAYA (KMS: 1+140, 1+200, 2+700) DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,751.00	322,724.00	719,193.41	1,108,668.41
AOI30075700335 -	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO EN LOS TRAMOS DEL CC.PP. NATIVIDAD DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.60	46,541.42	46,541.42	46,541.42	46,541.42	279,248.52
AOI30075700336 -	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO EN LOS TRAMOS DEL CC.PP. NATIVIDAD DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.60	55,153.08	55,153.08	55,153.08	55,153.08	332,457.48
AOI30075700337 -	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO EN LOS CENTROS POBLADOS NUEVO PROGRESO Y TAMBO DEL ENE DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	1,000.00	144,433.00	37,474.00	603,624.00
AOI30075700338 -	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON PERFILADO Y COMPACTADO EN LOS TRAMOS DEL CC.PP. DE PICHARI CAPITAL Y CCATUN RUMI DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.60	69,541.67	69,541.67	69,541.67	69,541.67	417,250.02
AOI30075700338 -	MANTENIMIENTO DE VIA CON ASFALTO ECONOMICO TRAMO AV. LA CULTURA HASTA EL CAMPO FIERAL DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.60	226,715.75	226,715.75	226,715.75	226,715.75	1,360,294.50



REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI30075700339 - MANTENIMIENTO DE VIA CON ASFALTO ECONOMICO TRAMIO CENTRO POBLADO OMAYA AL CENTRO POBLADO DE CATARATA DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO																	
Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.60	129,624.08	129,624.08	129,624.08	129,624.08	129,624.08	777,744.48
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075700349 - Z267805: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA EJERCITO Y TRAMO AVENIDA BRASIL ENTRE EL OVALO EJERCITO-OVALO BRASIL DE PICHARI BAJA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO																	
Media	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	242,446.00	242,446.00	242,446.00	242,446.00	1,454,676.00	
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075700234 - FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE																	
Media	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	17,427.00	17,427.00	17,427.00	17,427.00	104,562.00	
			EJEC.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	100.00	3,428.00	18,786.00	18,786.00	20,786.30	107,849.30	
AOI30075700235 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 05 COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO																	
Media	INSTALACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	10,000.02	
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075700236 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO																	
Media	INSTALACION	Acumulado Anual	PROG.	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	246.00	246.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	12,499.98	
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075700236 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONAS MARGINALES DE LAS COMUNIDADES DE PUERTO MAYO, TERESA Y UNION VISTOSO Y LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO Y MIMIRINI																	
Media	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

ALTA DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO														
AOI30075700237 - 2435886:	INSTALACION	Acumulado Anual	PROG.	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	240.00
	EJEC.			3,679.17	3,679.17	3,679.17	3,679.17	3,679.17	3,679.17	3,679.17	3,679.17	3,679.17	3,679.17	22,075.02
Media														
EJEC. 0.00														
AOI30075700238 - 2534675: CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRICIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE OMAYA BAJA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO														
	INSTALACION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00
	EJEC.			2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	17,550.00
Media														
EJEC. 0.00														
AOI30075700221 - 2193204: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN PICHARI CAPITAL Y 06 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO														
	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00
	EJEC.			206,885.08	206,885.08	206,885.08	206,885.08	206,885.08	206,885.08	206,885.08	206,885.08	206,885.08	206,885.08	1,241,310.48
Alta														
EJEC. 16.67														
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.06:														
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.06: 0.00														
AOI30075700220 - ALMACENAMIENTO BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS														
	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
	EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Media														
EJEC. S.P.														
AOI30075700221 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES														
	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	54,000.00
	EJEC.			6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	39,450.00
Alta														
EJEC. 83.33														
AOI30075700222 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES														
	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	49.98
	EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,890.00
Media														
EJEC. 100.00														
AOI30075700223 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES														
	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	210.00
	EJEC.			100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	600,000.00
Media														
EJEC. 100.00														
AOI30075700227 - ADQUISICION DE TERRENO PARA EDIFICACION PUBLICA; EN EL(LA)														
	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	EJEC.			1,245.83	1,245.83	1,245.83	1,245.83	1,245.83	1,245.83	1,245.83	1,245.83	1,245.83	1,245.83	7,474.98
Media														
EJEC. 1,245.83														



REPORTES DE SEGUIMIENTO POI

10/9/22, 0:35

LOCALIDAD DE ORIGEN	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:				
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	5,683.00
AOI30075700228 - 2483592: ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR, CAMION CAMION BARANDA; Y ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIVISION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	42,444.67	42,444.67	42,444.67	42,444.67	282,802.87
AOI30075700546 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TRABAJA PICHARI DEL PARQUE Y LAS PRINCIPALES VIAS DEL CENTRO POBLADO DE MANTARO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	108,179.42	108,179.42	108,179.42	108,179.42	649,076.52
AOI30075700546 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TRABAJA PICHARI DEL PARQUE Y LAS PRINCIPALES VIAS DEL CENTRO POBLADO DE MANTARO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	53,408.00	218,978.00	29,771.00	56,583.00	359,440.92
AOI30075700324 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVES DEL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EXISTENTES (FLORA Y FAUNA), EN LAS COMUNIDADES NATIVAS ASHANINKAS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	2,658.00	
AOI30075700324 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVES DEL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EXISTENTES (FLORA Y FAUNA), EN LAS COMUNIDADES NATIVAS ASHANINKAS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,658.00	



EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02:		
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	83.3	83.3	662,494.00
AOI30075700228 - 2483592: ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR, CAMION CAMION BARANDA; Y ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIVISION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	282,802.87
AOI30075700546 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TRABAJA PICHARI DEL PARQUE Y LAS PRINCIPALES VIAS DEL CENTRO POBLADO DE MANTARO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	83.33	83.33	649,076.52
AOI30075700546 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TRABAJA PICHARI DEL PARQUE Y LAS PRINCIPALES VIAS DEL CENTRO POBLADO DE MANTARO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	122,853.00	147,711.00	136,464.00	122,234.00	130,574.00	659,836.00
AOI30075700324 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVES DEL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EXISTENTES (FLORA Y FAUNA), EN LAS COMUNIDADES NATIVAS ASHANINKAS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658.00	
AOI30075700324 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVES DEL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EXISTENTES (FLORA Y FAUNA), EN LAS COMUNIDADES NATIVAS ASHANINKAS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02:		
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	662,494.00
AOI30075700228 - 2483592: ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR, CAMION CAMION BARANDA; Y ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIVISION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	282,802.87
AOI30075700546 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TRABAJA PICHARI DEL PARQUE Y LAS PRINCIPALES VIAS DEL CENTRO POBLADO DE MANTARO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	83.33	83.33	649,076.52
AOI30075700546 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TRABAJA PICHARI DEL PARQUE Y LAS PRINCIPALES VIAS DEL CENTRO POBLADO DE MANTARO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	122,853.00	147,711.00	136,464.00	122,234.00	130,574.00	659,836.00
AOI30075700324 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVES DEL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EXISTENTES (FLORA Y FAUNA), EN LAS COMUNIDADES NATIVAS ASHANINKAS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658.00	
AOI30075700324 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVES DEL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EXISTENTES (FLORA Y FAUNA), EN LAS COMUNIDADES NATIVAS ASHANINKAS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658.00	

DEPARTAMENTO DE CUSCO																	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.07.04:																
AOI30075700347 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO																	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.08.03:																
Media	ACCION		Acumulado Anual		PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	33.33	85,916.67	85,916.67	85,916.67	85,916.67	85,916.67	85,916.67	0.00	0.00	25,000.00	0.00	31,000.00						
Media	DOCUMENTO TECNICO		Acumulado Anual		PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	5,266.67	5,266.67	5,266.67	5,266.67	5,266.67	5,266.67	5,266.67	0.00	0.00	7,808.00	7,300.00	46,161.00						
EJEC.																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.07.04: 66.7																
OEI.08 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS																																	
AEI.08.03 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE PICHARI																																	
Alta	VIVIENDAS		Acumulado Anual		PROG.	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	4,998.00	83.33	195,669.84	195,669.84	195,669.84	195,669.84	195,669.84	195,669.84	0.00	0.00	427,309.00	283,840.00	117,962.54	1,367,730.54					
Alta	LOCAL		Acumulado Anual		PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	4,562.50	4,562.50	4,562.50	4,562.50	4,562.50	4,562.50	0.00	0.00	33,300.00	21,450.00	0.00	54,750.00						
Alta	INTERVENCIÓN		Acumulado Anual		PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	7,886.08	7,886.08	7,886.08	7,886.08	7,886.08	7,886.08	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00					
Alta	INTERVENCIÓN		Acumulado Anual		PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	39,869.42	39,869.42	39,869.42	39,869.42	39,869.42	39,869.42	0.00	0.00	0.00	244,570.00	233,630.00	0.00	478,200.00					
EJEC.																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.08.03: 96.7																
OEI.09 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PICHARI																																	
AEI.09.01 EJECUCIÓN DE PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL E INTEGRADO EN EL DISTRITO DE PICHARI																																	
Alta	ACCION		Acumulado Anual		PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	10,779.41	10,779.41	10,779.41	10,779.41	10,779.41	10,779.41	8,396.27	0.00	0.00	0.00	0.00	62,293.32						
Alta	SECTOR		Acumulado Anual		PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	27,431.17	27,431.17	27,431.17	27,431.17	27,431.17	27,431.17	27,431.17	27,431.17	0.00	0.00	0.00	0.00	164,587.02					
Alta	MODULO		Acumulado Anual		PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	140,094.67	140,094.67	140,094.67	140,094.67	140,094.67	140,094.67	140,094.67	0.00	0.00	0.00	0.00	840,568.02							
Alta	MODULO		Acumulado Anual		PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00							
EJEC.																	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.08.03: 2,022,838.84																



REPORTE SEGUIMIENTO POI

Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	40,000.02	
AOI30075700226 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO																			
Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	40,000.02	
AOI30075700522 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO																			
Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	74,466.67	74,466.67	74,466.67	74,466.67	74,466.67	446,800.02	
OEI.10 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.10.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI																			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.01: 100.0																			
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.01: 457,235.00																			
Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	100.00	100.00	20,069.75	20,069.75	20,069.75	20,069.75	33,925.61	141,494.36	
Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	EJEC.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	100.00	100.00	9,229.00	25,212.00	33,573.00	33,049.00	38,763.00	167,271.00	
AEI.10.03 GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD																			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01: 100.0																			
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01: 167,271.00																			
Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	150.00	100.00	100.00	20,957.49	20,957.49	20,957.49	20,957.49	26,683.21	131,470.66	
Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	EJEC.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	150.00	100.00	100.00	6,613.00	28,708.00	13,913.00	38,337.00	50,149.00	180,297.79	
Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,802.80	28,802.80	
Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	100.00	100.00	28,293.50	30,293.50	28,293.50	28,293.50	30,209.64	173,677.14	
Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	100.00	100.00	14,956.00	23,029.00	31,824.00	28,385.00	30,060.00	160,494.80	
Media	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	S.P.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	
Media	OBRA	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.72	0.72	0.72	9,590.17	9,590.17	9,590.17	9,590.17	9,590.17	57,541.02	
Media	KILOMETRO	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



REPORTE SEGUIMIENTO POI

DERECHA DEL RIO NUEVA ALIANZA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO												
AOI30075700241 - 250821Z: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE TARANCATO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO												
Media	OBRA	Acumulado / Anual	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.				7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	47,500.02
EJEC.												
AOI30075700547 - 2528995: ADQUISICION DE CAMARA GRABADORA O VIDEO CAMARA, CAMARA DIGITAL, IMPRESORA Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA LOCALIDAD PICHARI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO												
Media	ACCION	Acumulado Anual	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.				25,339.25	25,339.25	25,339.25	25,339.25	25,339.25	25,339.25	25,339.25	25,339.25	152,035.50
EJEC.												
AOI30075700532 - 2273999: INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PISCIGRANJA MUNICIPAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO												
Media	INSTALACION	Acumulado Anual	S.P.	10,158.00	1,693.00	1,693.00	1,693.00	1,693.00	1,693.00	1,693.00	1,693.00	8,000.00
PROG.				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00
EJEC.												
AOI30075700533 - 2433031: CONSTRUCCION DE DIQUE SECO; EN EL(LA) TRAMO PUERTO CCATUN RIUMI EN LA LOCALIDAD PICHARI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO												
Media	DIQUE	Acumulado Anual	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00
EJEC.												
AOI30075700534 - 2433035: CONSTRUCCION DE DIQUE SECO; EN EL(LA) TRAMO COMUNIDAD VILLA VISTA EN LA LOCALIDAD MANTARO, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA												
Media	OBRA	Acumulado Anual	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.												
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00												



REPORTE SEGUIMIENTO POI

DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO												
AOI30075700528 -	2538511:	MEJORAMIENTO Y										
AMPLIACION DE LOS		POTABLE Y										
DISPOSICION		SANITARIA DE										
EXCRETAS EN LA		COMUNIDAD LATIVA										
DE MONKRENSHI DEL		DISTRITO DE PICHARI -										
PROVINCIA DE LA		CONVENCION -										
DEPARTAMENTO DE		CUSCO										
AOI30075700529 -	2264975:	MEJORAMIENTO Y										
AMPLIACION DE LOS		SERVICIOS DE										
EDUCACION PRIMARIA		EN LA INSTITUCION										
EDUCATIVA N 38633		DEL CENTRO										
POBLADO MANTARO,		DISTRITO DE PICHARI -										
LA CONVENCION -		CUSCO										
AOI30075700530 -	2494669:	MEJORAMIENTO Y										
AMPLIACION DE		SERVICIO DE										
EDUCACION INICIAL		DE LA I.E. N 38392 DE										
PICHARI BAJA DEL		DISTRITO DE PICHARI -										
PROVINCIA DE LA		CONVENCION -										
DEPARTAMENTO DE		CUSCO										
AOI30075700531 -	2504358:	MEJORAMIENTO Y										
AMPLIACION DEL		SERVICIO DE										
EDUCACION INICIAL		DE LA I.E.I										
MIRAFLORES DE		PICHARI DEL DISTRITO										
DE PICHARI -		PROVINCIA DE LA										
CONVENCION -		DEPARTAMENTO DE										
CUSCO												
AOI30075700511 -		SISTEMA INFORMATICO										
DE LA MUNICIPALIDAD												
AOI30075700513 -		GESTION DE										
PROYECTOS Y		LIQUIDACIONES										



REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI30075700515 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,709.17	124,709.17	124,709.17	124,709.17	124,709.17	124,709.17	748,255.02
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	830,827.00	0.00	0.00	665,681.00	0.00	1,496,508.00
												S.P.						
AOI30075700516 - TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,305.50	17,305.50	17,305.50	17,305.50	17,305.50	17,305.50	103,833.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,082.00
												83.33						
AOI30075700517 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO	Alta	GOBIERNO LOCAL	Acumulado Anual	PROG.	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	34,097.92	34,097.92	34,097.92	34,097.92	34,097.92	34,097.92	204,587.52
				EJEC.	0.00	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.00	26,200.00	49,050.00	19,650.00	49,125.00	39,300.00	183,325.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075700523 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE SOL DEL VRAE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	Media	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												100.00						
AOI30075700505 - FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	19,805.00	19,805.00	19,805.00	19,805.00	19,805.00	19,805.00	141,464.14
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	16,055.00	18,579.00	22,686.00	18,964.00	22,152.60	110,119.60
AOI30075700506 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRTERAS	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												S.P.						
AOI30075700507 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	Media	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												S.P.						
AOI30075700508 - MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES	Media	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												S.P.						
AOI30075700509 - MANTENIMIENTO DE VIAS DE ACCESO	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												S.P.						
AOI30075700510 - MANTENIMIENTO DE CARRTERAS Y CAMINOS RURALES	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												S.P.						
AOI30075700493 - MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD OPERATIVA DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.57	3,006.57
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00						
AOI30075700494 - ACTIVIDAD DE	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.00	2,223.00	2,223.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

INTERVENCION INMEDIATA 0500001075 - CUSCO - LA CONVENCIÓN - PICHARI	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.00	2,223.00
AOI30075700495 - ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 0500001113 - CUSCO - LA CONVENCIÓN - PICHARI	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00
AOI30075700496 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	PROG. EJEC.	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	7,705.25	7,705.25	7,705.25	8,825.25	47,351.50
AOI30075700498 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL	PROG. EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3,133.40	2,433.50	6,315.67	8,963.22	30,943.15
AOI30075700503 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.25	2,912.25	2,912.25	2,912.25	17,473.50
AOI30075700474 - ADQUISICION DE SERVIDOR, SOFTWARE, IMPRESORA Y EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DE PICHARI EN LA LOCALIDAD PICHARI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,143.00	37,143.00	37,143.00	37,143.00	222,858.00
AOI30075700481 - MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,735.17	22,735.17	22,735.17	22,735.17	136,411.02
AOI30075700486 - MANTENIMIENTO Y REPARACION POOL DE MAQUINARIAS	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,958.33	42,958.33	42,958.33	42,958.33	257,749.98
AOI30075700487 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	100,000.02
AOI30075700490 - MEJORAMIENTO DE PUENTES Y CAMINOS	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	8,749.98



REPORTE SEGUIMIENTO POI

Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.43	1,571.43
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075700461 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	ACCION	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.43	1,571.43
AOI30075700464 - Z528237: CREACION DEL SERVICIO DE GESTION COMUNITARIA (LOCAL MULTIUSO) EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO DEL CENTRO POBLADO DE QUISTO CENTRAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	LOCAL	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	12,499.98	12,499.98
AOI30075700465 - Z533689: CONSTRUCCION DE COBERTURA, REPARACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO, EN EL(LA) PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CCATUN RUMI DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	OBRA	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	30,578.66	38,912.01
AOI30075700466 - Z546654: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE PREDIOS URBANOS DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	ACCION	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	93,030.14	105,530.14
AOI30075700470 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	240,126.08	240,126.08	240,126.08	240,126.08	240,126.08	240,126.08	240,126.08	240,126.08	240,126.08	188,810.80	1,389,441.20
AOI30075700471 - Z458068: MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA OPMI, UF Y UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI - DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	ACCION	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	58,586.08	58,586.08	58,586.08	58,586.08	58,586.08	58,586.08	58,586.08	58,586.08	58,586.08	68,103.71	361,034.11
AOI30075700473 - Z512220: ADQUISICION DE SERVIDOR,	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	37,143.00	37,143.00	37,143.00	37,143.00	37,143.00	37,143.00	37,143.00	37,143.00	37,143.00	37,143.00	222,858.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO															
AOI30075700462 - 2523975: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE AREA URBANA DEL SECTOR II DE LA URBANIZACION VALLE DORADO DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.											
				EJEC.											
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	88,500.00
					S.P.										
AOI30075700463 - 2524113: RENOVACION DE PONTON; CONSTRUCCION DE PONTON; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CU - 516 TRAMO NUEVO PARAISO DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO															
	Media	OBRA	Acumulado Anual	PROG.											
				EJEC.											
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	15,499.98
					S.P.										
AOI30075700452 - 2495254: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 387 DEL CENTRO POBLADO DE CCATUN RUMI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO															
	Media	AULA	Acumulado Anual	PROG.											
				EJEC.											
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,569.43
					S.P.										
AOI30075700453 - 2498937: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICO ESPECIAL - CEBE - WARMA CUWAY EN PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO															
	Media	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.											
				EJEC.											
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
					S.P.										
AOI30075700454 - 2503834: ADQUISICION DE TERRENO; SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE TERRENO; EN EL(LA) TERMINAL TERRESTRE EN LA LOCALIDAD DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA															
	Media	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.											
				EJEC.											
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					63,137.67	63,137.67	63,137.67	63,137.67	63,137.67	63,137.67	63,137.67	63,137.67	63,137.67	63,137.67	454,552.21
					S.P.										
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MECANIZACION DE LA YUCA DE LA ASOCIACION AGROINDUSTRIAL DEL VRAEM, ASAGROY, DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCIÓN, CUSCO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
A0130075700421 - Z501751: MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA PINA A TRAVES DE LA TRANSFORMACION Y LA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		PROG.																			S.P.	
		EJEC.																				
	Media	BENEFICIARIO	Acumulado Anual																			
A0130075700422 - Z501752: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAGAO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DE LA ASOCIACION AGROFORESTAL ECOLOGICO DEL VALLE APURIMAC, ENE Y MANTARO, AGROCOVRAEM DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCIÓN, CUSCO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		PROG.																				S.P.
		EJEC.																				
	Media	BENEFICIARIO	Acumulado Anual																			
A0130075700450 - Z475410: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL LOCAL MULTIUSO DEL SECTOR LA VICTORIA DE PICHARI CAPITAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		PROG.																				S.P.
		EJEC.																				
	Media	BENEFICIARIO	Acumulado Anual																			
A0130075700451 - Z488648: CREACION DEL PARQUE ALAMEDA EN LOS SECTORES SANTA ROSA Y LA VICTORIA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		PROG.																				S.P.
		EJEC.																				
	Media	BENEFICIARIO	Acumulado Anual																			
A0130075700413 - Z501743: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UN ALMACEN PARA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		PROG.																				S.P.
		EJEC.																				
	Media	BENEFICIARIO	Acumulado Anual																			



CACAO FINO DE AROMA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE POST COSECHA DE LA COOPERATIVA AGRARIA												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075700414 - 2501744: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD A TRAVES DE LA MECANIZACION												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Media	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	S.P.	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075700415 - 2501745: CREACION DE UN CENTRO TURISTICO EN EL CENTRO POBLADO DE CATARATA DE LAS EMPRENDEDORES DE TURISMO EN EL CENTRO POBLADO DE CATARATA DEL DISTRITO DE PICHARI LA CONVENCION CUSCO												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Media	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	S.P.	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075700416 - 2501746: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GALLINAS CRIOLLAS MEJORADAS EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN DE LA ASOCIACION DE AGROPECUARIOS PRIMERA ETAPA OTARI SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION, CUSCO												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Media	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	S.P.	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075700417 - 2501747: AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA TECNIFICADA DE PORCINOS EN EL DISTRITO DE PICHARI LA CONVENCION CUSCO												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Media	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	S.P.	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075700418 - 2501748: MEJORAMIENTO DE LA												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Media	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	S.P.	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO A0130075700406 - 2291371: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIFUNCIÓN EN LA COMUNIDAD DE OTARI COLONOS DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO. DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Media	LOCAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,065.00		
				EJEC.																						
A0130075700395 - 2275493: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PORCINOS EN LA COMUNIDAD DE UNIÓN VISTOSO, DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCIÓN, CUSCO	Media	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00	
				EJEC.																						
A0130075700396 - 2275494: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PORCINOS EN LA COMUNIDAD DE PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCIÓN, CUSCO	Media	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00	
				EJEC.																						
A0130075700397 - 2275495: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL CAFE EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SANKIROSHI, DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCIÓN, CUSCO	Media	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00	
				EJEC.																						
A0130075700398 - 2275496: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL CACAO EN LA COMUNIDAD DE PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCIÓN, CUSCO	Media	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00	
				EJEC.																						
A0130075700399 - 2275497: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PÍÑA EN LA COMUNIDAD DE MANTARO, DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCIÓN, CUSCO	Media	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00	
				EJEC.																						
A0130075700400 - 2275498: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PAGO EN LAS COMUNIDADES DE AGUA DULCE,	Media	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00	
				EJEC.																						
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542.10	



REPORTE SEGUIMIENTO POI

OTARI SAN MARTIN DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION, CUSCO																				
AO130075700389 - ZZ75487: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CACAO EN LA COMUNIDAD DE TIRINKAVINI, DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION, CUSCO																				
Media	BENEFICIARIO			Acumulado Anual	PROG.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00							S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00	3,543.00	
	EJEC.					-----														
	EJEC.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,542.10	3,542.10			
AO130075700390 - ZZ75488: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL PLATANO EN LA COMUNIDAD DE PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION, CUSCO																				
Media	BENEFICIARIO			Acumulado Anual	PROG.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00							S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00	3,543.00	
	EJEC.					-----														
	EJEC.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,542.10	3,542.10			
AO130075700391 - ZZ75489: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL PLATANO EN LA COMUNIDAD DE QUISTO VALLE, DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION, CUSCO																				
Media	BENEFICIARIO			Acumulado Anual	PROG.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00							S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00	3,543.00	
	EJEC.					-----														
	EJEC.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,542.10	3,542.10			
AO130075700392 - ZZ75490: INCREMENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE EN LA COMUNIDAD DE CERRITO LA LIBERTAD, DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION, CUSCO																				
Media	BENEFICIARIO			Acumulado Anual	PROG.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00							S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00	3,543.00	
	EJEC.					-----														
	EJEC.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,542.10	3,542.10			
AO130075700393 - ZZ75491: INCREMENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO EN LA COMUNIDAD DE PARAISO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION, CUSCO																				
Media	BENEFICIARIO			Acumulado Anual	PROG.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00							S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00	3,543.00	
	EJEC.					-----														
	EJEC.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,542.10	3,542.10			
AO130075700394 - ZZ75492: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CACAO EN LA COMUNIDAD NATIVA SHANKUATIARI, DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION, CUSCO																				
Media	BENEFICIARIO			Acumulado Anual	PROG.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00							S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00	3,543.00	
	EJEC.					-----														
	EJEC.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542.10	3,542.10			
AO130075700358 - CONTROL Y AUDITORIA																				
Media	ACCIONES DE AUDITORIA			Acumulado Anual	PROG.	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00							100.00	24.00	24.00	24.00	24.382.00	24,382.00	146,292.00	
	EJEC.					-----														
	EJEC.					4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	21,572.00	20,204.00	121,474.90		



REPORTE SEGUIMIENTO POI

Media	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	11,454.08	11,454.08	11,454.08	11,454.08	11,454.08	12,558.94	69,829.34
			EJEC.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	6,428.00	14,768.00	16,840.00	12,387.00	28,487.00	6,927.10	85,837.10
A0130075700381 - 2491813: REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACION; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD OMAYA. DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	LOCAL	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	9,038.75	9,038.75	9,038.75	9,038.75	9,038.75	9,038.75	54,232.50
A0130075700386 - 2275484: INCREMENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO EN LA COMUNIDAD DE QUISTO VALLE, DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCIÓN, CUSCO	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00	3,543.00
A0130075700387 - 2275485: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO ORGANICO EN LA COMUNIDAD DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCIÓN, CUSCO	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542.17	3,542.17
A0130075700388 - 2275486: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CACAO EN LA COMUNIDAD DE TARANCATO, DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCIÓN, CUSCO	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00	3,543.00
A0130075700340 - 2527897: CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE MONTERREY, TUPAC AMARU II, SHANKIRWATO Y NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	4.38	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	79,999.98
A0130075700341 - 2528063: CONSTRUCCION DE PONTON; EN EL(LA)	PUENTE	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	12,499.98



VIA VECINAL (CU-535) TRAMO OMAYA - CATARATA SOBRE EL RIACHUELO FLOR DE MAYO EN LA LOCALIDAD OMAYA, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO											
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075700342 - Z530737: CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL TRAMO NOGAL/MPA - MARAVILLAS DE NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO											
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075700343 - Z534426: CREACION DE PUENTE VEHICULAR SHATARUNSHIATO - PAVENI SOBRE EL RIO KEMPURI EN EL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO											
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075700355 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS											
500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
AOI30075700357 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LEGALES PARA EL DESARROLLO EL DISTRITO											
10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
AOI30075700370 - Z300099: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA EN II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO											
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075700371 - Z317866: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE YUCA EN 08 COMUNIDADES NATIVAS DEL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO											
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075700325 - KILOMETRO Acumulado Anual											
0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	0.00
2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
150,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	150,000.00
1,705,293.73	174,157.00	274,397.00	346,644.00	381,703.00	360,674.00	359,869.12	1,897,444.12				
62,170.13	9,968.83	9,968.83	9,968.83	9,968.83	9,968.83	9,968.83	9,968.83	9,968.83	9,968.83	12,325.98	62,170.13
69,498.84	6,428.00	13,297.00	12,347.00	11,886.00	11,886.00	11,886.00	13,659.84	69,498.84			
15,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00
8,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,348.00	0.00	0.00	8,348.00
8,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,348.00	0.00	0.00	8,348.00
12,499.98	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	12,499.98



REPORTE SEGUIMIENTO POI

2202672: CONSTRUCCION CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD DE PUMAYACU Y CHALACOCASA EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	EJEC.																		
A0130075700326 - 2290655: CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES MADRE SELVA - LIBREPATA DE LA COMUNIDAD DE UNION VISTOSO DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
	EJEC.																		
Media	OBRA	100.00																	
	Acumulado Anual																		
A0130075700327 - 2303695: CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE OTARI NATIVOS Y PUERTO KESHISATI DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO. DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	PROG.	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	252.00	7,323.83	7,323.83	7,323.83	7,323.83	7,323.83	7,323.83	7,323.83	43,942.98
	EJEC.																		
Media	BENEFICIARIO	0.00																	
	Acumulado Anual																		
A0130075700328 - 2310877: CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE OMAYA BAJA Y RIO CHURITURI DEL CENTRO POBLADO DE OMAYA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215.92	4,215.92	4,215.92	4,215.92	4,215.92	4,215.92	4,215.92	25,295.52
	EJEC.																		
Media	OBRA	S.P.																	
	Acumulado Anual																		
A0130075700306 - 2535839: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. BRASIL, TRAMO I (AVENIDA LOS ANGELES - OVALO BRASIL), TRAMO II (OVALO EJERCITO - PUENTE EJERCITO) EN EL CENTRO POBLADO DE CCATUN RUMI Y PICHARI COLONIOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
	EJEC.																		
Media	OBRA	S.P.																	
	Acumulado Anual																		
A0130075700307 - 2480472: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25,895.00
	EJEC.																		
Media	OBRA	100.00																	
	Acumulado Anual																		



REPORTE SEGUIMIENTO POI

EL BARRIO MARISCAL CACERES DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
AOI30075700308 - 2480669: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE UNION VISTOSO DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.00	1,722.00	1,722.00	1,722.00	85,522.71	94,132.71
Media	S.P.																			
OBRA	Acumulado Anual																			
PROG. EJEC.																				
AOI30075700309 - 2530427: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE PUERTO EMBARCADERO DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	114,750.71	126,000.71
Media	S.P.																			
OBRA	Acumulado Anual																			
PROG. EJEC.																				
AOI30075700310 - 2538853: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE SHINKANTIRIATO DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE, DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,688.67	50,688.67	50,688.67	50,688.67	63,831.81	317,275.16
Media	S.P.																			
INSTALACION DEPORTIVA	Acumulado Anual																			
PROG. EJEC.																				
AOI30075700311 - 2539245: CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO AMANEZER DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,759.58	31,759.58	31,759.58	31,759.58	31,759.58	190,557.48
Media	S.P.																			
INSTALACION DEPORTIVA	Acumulado Anual																			
PROG. EJEC.																				
AOI30075700298 - 2474565: CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00
Media	100.00																			
AULA	Acumulado Anual																			
PROG. EJEC.																				



MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I. E. 38838 CAPTAN FAP JOSE ABELARDO QUINONES GONZALES DE CCATUN RUMI EN EL DISTRITO DE PICHARI - CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO											EJEC.																						
-----											-----																						
A0130075700292 - 2474504: CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; EN EL(LA) IE 501389 - PICHARI EN LA LOCALIDAD KINKIVIRI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO											S.P.											6,000.00											
Media											Acumulado Anual																						0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
A0130075700293 - 2474509: CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; EN EL(LA) IE 777 - PICHARI EN LA LOCALIDAD TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO											S.P.											7,500.00											
Media											Acumulado Anual																						0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		
A0130075700294 - 2474536: CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; EN EL(LA) IE 38943 - PICHARI EN LA LOCALIDAD GRAN SHINUNGARI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO											S.P.											15,000.00											
Media											Acumulado Anual																						0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.25	1,176.25	1,176.25	1,176.25	1,176.25	1,176.25	1,176.25	1,176.25	1,176.25	1,176.25	1,176.25		
A0130075700295 - 2474539: CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; EN EL(LA) IE 501444 - PICHARI EN LA LOCALIDAD NUEVO AMANECER, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO											S.P.											6,000.00											
Media											Acumulado Anual																						0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
-----											-----											0.00											
-----											-----											0.00											



REPORTE SEGUIMIENTO POI

<p>DEPARTAMENTO CUSCO</p> <p>A0130075700296 - 2474544: CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; EN EL(LA) IE TAMBO DEL ENE - PICHARI EN LA LOCALIDAD TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO</p>												Media	AULA	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	2,541.67	2,541.67	2,541.67	2,541.67	2,541.67	2,541.67	15,250.02
<p>A0130075700297 - 2474559: CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; EN EL(LA) IE SAN JERONIMO - PICHARI EN LA LOCALIDAD SAN GERONIMO DE KEMPURI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO</p>												Media	AULA	Acumulado Anual	PROG.		0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00
<p>A0130075700283 - 2278842: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LAS I.E. DE SECTOR TERESA, I.E. N° 38663 DE MANTARO Y LA I.E. N° 38755 DE NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO</p>												Media	AULA	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	7,323.92	7,323.92	7,323.92	7,323.92	7,323.92	7,323.92	43,943.52
<p>A0130075700284 - 2283359: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO</p>												Media	OBRA	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	47,500.02
<p>A0130075700285 - 2284100: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA KEPEASHARI DE LA COMUNIDAD DE</p>												Media	AULA	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	12,150.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

KEPEASHARI DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO AO130075700286 -															
2300333:															
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 1120 LOS GENIOS, DE PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	12,499.98
	Media		EJEC.												
AO130075700290 - 2474456:															
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; EN EL(LA) IE 1369 - PICHARI CAPITAL DEL SECTOR VALLE DORADO DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Media		EJEC.												
AO130075700291 - 2474499:															
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; EN EL(LA) IE 1367 - PICHARI EN LA LOCALIDAD SANTA INES, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00
	Media		EJEC.												
AO130075700274 - 2196983:															
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 38942 DE SAN CRISTOBAL DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.58	2,986.58	2,986.58	2,986.58	17,919.48
	Media		EJEC.												
AO130075700277 - 2201329:															
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA VICTORIA DE PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,343.25	6,343.25	6,343.25	6,343.25	38,059.50
	Media		EJEC.												



REPORTE SEGUIMIENTO POI

PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO																				
AOI30075700278 -																				
ZZ01350:																				
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E N° 38392 DE PICHARI BAJA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO																				
Media	AULA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
AOI30075700279 -																				
ZZ02671:																				
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CESAR VALLEJO DE CCATUN RUMI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO																				
Media	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	70,000.02	
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30075700280 -																				
ZZ42059:																				
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO																				
Media	AULA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	33,000.00	
			EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
AOI30075700282 -																				
ZZ61201:																				
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 38824 DE LA COMUNIDAD DE TARANCATO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO																				
Media	AULA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	1,418.08	1,418.08	1,418.08	1,418.08	1,418.08	8,508.48	
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30075700262 -																				
ZZ53062:																				
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION Y PASE AEREO; REPARACION DE RESERVIORIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SHANKIRIWATO, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO																				
Media	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30075700263 -																				
Media	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



REPORTE SEGUIMIENTO POI

2537944:	EJEC.								
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LA COMUNIDAD DE MIRADOR DE VALLE KIMPIRI DEL CENTRO POBLADO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRESO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30,000.00
AOI30075700264 - 2538389:									
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	5,000.00
ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LA COMUNIDAD DE SHIROTIARI BAJA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075700265 - 2538885:									
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	7,500.00
ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LA COMUNIDAD DE CAS TAMBO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,509.83
AOI30075700266 - 2539286:									
CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE UNION PARAISO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PITIRINQUINI DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	4,166.67
AOI30075700266 - 2539286:									
CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE UNION PARAISO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PITIRINQUINI DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075700266 - 2539286:									
CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE UNION PARAISO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PITIRINQUINI DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	4,166.67
AOI30075700266 - 2539286:									
CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE UNION PARAISO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PITIRINQUINI DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO														
A0130075700273 - 2191015: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LAS I.E BARTOLOME HERRERA - PUERTO MAYO, I.E N 38968 - QUISTO CENTRAL Y LA I.E N 501345 - CATARATA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO														
Media	OBRA	Acumulado Anual	PROG.											
			EJEC.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.34
A0130075700242 - 2531504: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE SOL NACIENTE DE OMAYA BAJA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO														
Media	OBRA	Acumulado Anual	PROG.											
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,499.98
				1.00	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	42,499.98
A0130075700257 - 2339933: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE NUEVO AMANECEER DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO														
Media	SISTEMA DE SANEAMIENTO	Acumulado Anual	PROG.											
			EJEC.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
				1.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	40,500.00
A0130075700258 - 2413843: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE PICHARI ALTA, PALESTINA KINKORI, AMARGURA, PARSAISO, LICENCIADO, PEDRO RUIZ GALLO Y OTARI SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO														
Media	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.											
			EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	50,350.02
				696.00	8,391.67	8,391.67	8,391.67	8,391.67	8,391.67	8,391.67	8,391.67	8,391.67	8,391.67	50,350.02
				1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,700.00
A0130075700259 - 2339933: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE NUEVO AMANECEER DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO														
Media	OBRA	Acumulado Anual	PROG.											
			EJEC.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
				1.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	40,500.00



PROG. EJEC.	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.03:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.03:	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,998.11
AEI.10.04 RECAUDACIÓN DE IMPUESTO; TASAS Y DERECHO DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PICHARI												
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.04: 100.0												
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.04: 210,317.00												
AEI.10.04 RECAUDACIÓN DE IMPUESTO; TASAS Y DERECHO DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PICHARI												
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.03: 56.7												
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.03: 7,646,460.15												
AEI.10.04 RECAUDACIÓN DE IMPUESTO; TASAS Y DERECHO DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PICHARI												
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.03: 56.7												
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.03: 7,646,460.15												
AEI.10.04 RECAUDACIÓN DE IMPUESTO; TASAS Y DERECHO DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PICHARI												
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.03: 56.7												
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.03: 7,646,460.15												



PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	57.8
MEDIANA DEI AV% DEL POI	83.33
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	90,335,891.17
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	58,682,618.69
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	326
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(f) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

REPORTE SEGUIMIENTO POI

- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

