



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO
Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

GERENCIA MUNICIPAL

“Año de la Unidad, La Paz y el Desarrollo”



Resolución Gerencial N° 076-2023-MDP/GM

Pichari, 15 de marzo de 2023

VISTOS:

El Informe N° 463-2023-MDP/GI/EOSB-G del Gerente de Infraestructura, Informe N° 760-2023-MDP-GI/DOP/EDA-RD del Responsable de la División de Obras Públicas, Informe N° 0460-2023-MDP/GM-OSLP/MCHJ-D del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 006-2023-MDP/GI-EOSB-INSPECTOR del Inspector de obra remitiendo certificado de conformidad técnica y pedido de recepción de obra del proyecto; “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Pichari, Distrito de Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco, con CUI N° 2336216 demás actuados y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 30305, Ley de reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú, establece “Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. (...) lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.”;

Que, el numeral 208.1 del artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, señala taxativamente que: “En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo.”;

Que, de manera concordante en los numerales subsiguientes de la norma citada se establece lo siguiente; 208.2.- Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. El comité está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos; 208.4.- Para el inicio del acto de recepción de obra, el residente de obra entrega al comité de recepción el cuaderno de obra, el cual es devuelto a la finalización del acto al residente con la anotación pertinente del supervisor, de ser el caso; 208.5.- Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción junto al contratista y al inspector o supervisor verifican el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda. De ser el caso dispone las pruebas operativas que sean necesarias.

Que, mediante Informe N° 006-2023-MDP/GI-EOSB-INSPECTOR de fecha 07 de marzo de 2023, del Inspector de obra Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barron, remite certificado de conformidad técnica y pedido de recepción de obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Pichari, Distrito de Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco, con CUI N° 2336216;

Que, mediante Informe N° 0460-2023-MDP/GM-OSLP/MCHJ-D de fecha 09 de marzo de 2023, el Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos Ing. Marino Chávez Jeri, solicita conformación del comité de recepción de obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Pichari, Distrito de Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco, con CUI N° 2336216, remitiendo propuesta de los miembros integrantes, concluyendo que de la información remitida por el inspector de obra se ha culminado al 100% con la conclusión de la obra señalada, recomendando se disponga la designación del comité de recepción de obra;

Que, mediante Informe N° 760-2023-MDP-GI/DOP/EDA-RD de fecha 13 de marzo del 2023, del Responsable de la División de Obras Públicas Ing. Ewby De La Cruz Apaico, eleva a la Gerencia de





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO

Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

GERENCIA MUNICIPAL

“Año de la Unidad, La Paz y el Desarrollo”



Infraestructura, solicitud de conformación de recepción de obra; “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Pichari, Distrito de Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco, con CUI N° 2336216, para la aprobación con acto resolutivo por la Gerencia Municipal;

Que, mediante Informe N° 0463-2023-MDP/GI/EOSB-G de fecha 14 de marzo de 2023, del Gerente de Infraestructura Ing Edelmiro Orlando Sulca Barrón, solicitando conformación de comité de recepción de obra concerniente al proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Pichari, Distrito de Pichari, Provincia de La Convención, Departamento Cusco, con CUI N° 2336216, concluyendo que de la información remitida por el Inspector de Obra, se concluye que el mencionado proyecto ha culminado al 100% con respecto a los componentes contractuales y adicionales, por lo que recomienda que mediante la Gerencia Municipal se apruebe la conformación del comité de recepción de obra y se notifique a la Gerencia de Infraestructura a fin de programar la primera visita de verificación del proyecto;



Que, a mérito de la facultad delegada a la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pichari, mediante Resolución de Alcaldía N° 019-2023-A-MDP/LC, se incorpora a la Resolución de Alcaldía N° 011-2023-A-MDP/LC nuevas atribuciones delegadas para; Aprobar la conformación de comités de recepción de obras, ejecutadas por Administración Directa y por contrata;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, Decreto Supremo N° 082-2019-EF, TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; y con las facultades delegadas a la Gerencia Municipal con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC, Resolución de Alcaldía N° 019-2023-A-MDP/LC -DV-PE y la designación con Resolución de Alcaldía N°001-202N 3-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - CONFORMAR, el COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PICHARI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO, CON CUI N° 2336216, que estarán integrado por los siguientes profesionales:

MIEMBROS TITULARES

DIRECTOR DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS ING. MARINO CHAVEZ JERI	PRESIDENTE
JEFE DE CONTABILIDAD C.P.C TEÓFILO BEJAR NAVARRO	MIEMBRO I
JEFE DE LA UNIDAD DE LIQUIDACION DE PROYECTOS ING. JOAQUIN VILA HUAMÁN	MIEMBRO II
RESPONSABLE DE LA DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ING. EWBY DE LA CRUZ APAICO	MIEMBRO III

MIEMBRO SUPLENTE

ASESOR ING. EDELMIRO ORLANDO SULCA BARRON	MIEMBRO SUPLENTE I
--	--------------------

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, al Gerente de Infraestructura, Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Director de la Oficina de Administración y Finanzas, adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, en observancia a las normas legales vigentes.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE, el presente acto resolutivo a los miembros del comité de recepción de obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Pichari, Distrito de Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco, con CUI N° 2336216, a fin de que tomen conocimiento de su designación y asuman funciones bajo responsabilidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c.
ALCALDIA
G.I.
O.A.F
O.S.L.P
Comité de Recepción de Obra
Pag. Web
Archivo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO

C.P.C. Nelson Ayvar Gutierrez
GERENTE MUNICIPAL