

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°115-2024-MDP/GI

Pichari, 26 de febrero de 2024

VISTOS:

INFORME N°533-2024-MDP-GI/DOP/JABQ-J, INFORME N°474-2024-MDP/GSM/WIPH-G, INFORME N°473-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°003-2024-MDP-OSLP/ARG-SO, CARTA N°0001-2024-MDP-SO/SCHP-RO, y demás documentos actualizados del presupuesto analítico modificado N°01, en cincuenta y cuatro (54) folios, del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2524978;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, “Ejecución de Obras por Administración Directa”, señala según el numeral 6.4 literal n) el “presupuesto analítico debe contener específica de gasto y componente presupuestal, formulado en base al programa de ejecución de obra, (...) del mismo modo debe identificar los procedimientos de selección cuando correspondan”, del mismo modo el numeral 7.31 Literal e) establece como requisito para inicio de ejecución de la obra contar con el presupuesto analítico aprobado;

Que, el numeral 7.1.2 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, señala taxativamente que: “El RESIDENTE elaborará el Presupuesto Analítico por especificación del gasto, desagregado sobre la base de la compatibilidad, de acuerdo al Calendario de Avance de Obra Valorizado y Listado de Insumos del Expediente Técnico” para la programación, autorización de gastos y control financiero”;

Que, mediante CARTA N°0001-2024-MDP-SO/SCHP-RO, de fecha 26 de enero del 2024, la Ing. Sandro Allen Chuchon Prado-Residente de Obra, solicita la aprobación del presupuesto analítico modificado N°01-2024 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2524978 de conformidad a la certificación presupuestal por el importe de S/.566,398.00 (quinientos sesenta y seis mil trescientos noventa y ocho con 00/100), el presupuesto analítico modificación fue elabora según el marco presupuestal 2024, donde se verifica la habilitación del presupuesto disponible para la ejecución de las partidas pendientes, y se ha consignado en costo directo, gastos generales, gastos de supervisión y la aprobación del adicional de obra N°02, por ello solicita la aprobación vía acto Resolutiva por quien corresponde;

Que, mediante CARTA N°003-2024-MDP-OSLP/ARG-SO, de fecha 31 de enero del 2024, el Ing. Alexander Remuzgo Guevara-Supervisor de Obra, emite aprobación del presupuesto analítico modificado N°01-2024 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2524978, una vez evaluado y revisado el desagregado de los Costó directo, Gastos Generales y Gastos de Supervisión, emite con opinión favorable con un presupuesto total de S/.566,398.00 (quinientos sesenta y seis mil trescientos noventa y ocho con 00/100), por ende, emite aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°473-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 12 de febrero del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina procedente la aprobación del presupuesto analítico modificado N°01-2024 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2524978, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa”, aprobado mediante resolución de gerencia municipal N°359-2022/MDP-GM, con un presupuesto S/.566,398.00 (quinientos sesenta y seis mil trescientos noventa y ocho con 00/100), de conformidad a la certificación del marco presupuestal vs certificación del presente año fiscal 2024, así como habiendo la necesidad de asegurar la continuidad del proyecto, recomienda proseguir con su trámite y aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°474-2024-MDP/GSM/WIPH-G, de fecha 19 de febrero del 2024, el Ing. Walter Ivan Pimentel Huayllasco-Gerente de Servicios Municipales, emite aprobación del Presupuesto analítico modificado N°01-2024 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2524978, teniendo como base legal directiva N° 001-

2023-MDP/GM "Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa", aprobado mediante resolución de gerencia municipal N°359-2022/MDP-GM, y en concordancia con la opinión favorable del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina procedente con un presupuesto de S/.566,398.00 (quinientos sesenta y seis mil trescientos noventa y ocho con 00/100), y este último en atención Que mediante INFORME N°533-2024-MDP-GI/DOP/JABQ-J, de fecha 22 de febrero del 2024, el Ing. Jesús A. Borda Quispe-Responsable de la División de Obras Públicas, pone en conocimiento que dicho trámite se encuentra apto para su aprobación a la Gerencia de Infraestructura, en consecuencia dicha oficina recomienda proseguir con su trámite de conformidad a la delegación de facultades;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el presupuesto analítico modificado N°01-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2524978, con un presupuesto total de presupuesto S/.566,398.00 (quinientos sesenta y seis mil trescientos noventa y ocho con 00/100), por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución, según el siguiente detalle:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°01-2024.

MARCO PRESUPUESTAL VS CERTIFICACION - 2024								
CLASIF	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	PRESUPUESTO GASTOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTE	GASTOS DE SUPERVISION	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	GASTOS DE LIQUIDACION	PARCIAL
2.6.2.3.99.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	180,000.00						180,000.00
2.6.2.3.99.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	7,190.00	8,740.00					15,930.00
2.6.3.1.1.1	COSTO ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							-
2.6.3.2.1.1	COSTO ADQUISICION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE							-
2.6.3.2.9.4	ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS	3,500.00						3,500.00
2.6.3.2.1.2	COSTO ADQUISICION DE MOBILIARIO							-
2.6.3.2.2.1	ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DIVERSOS							-
2.6.3.2.3.1	COSTO ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS							-
2.6.3.2.9.1	COSTO ADQUISICION DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION							-
2.6.2.3.99.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	282,497.92	30,300.00				15,000.00	327,797.92
2.6.8.1.4.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SUPERV- BIENES Y	10,080.00				6,890.00		16,770.00
2.6.8.1.4.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SUPERV- SERVICIOS					22,400.00		22,400.00
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS							-
TOTAL		483,267.92	39,040.00			29,990.00	15,000.00	566,397.92

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, emitiéndose la presente decisión en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Educación y Desarrollo Social, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO. - PUBLICAR, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

C.C
ALC
GM
OSLP
OAJ
GEDS
OIS
Archivo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón
CIP. 54491
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA