

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°221-2024-MDP/GI

Pichari, 25 de marzo de 2024

VISTOS:

INFORME N°997-2024-MDP/GSM/WIPH, INFORME N°1190-2024-MDP/GI/DOP/JABQ-J, INFORME N°1152-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°02-2024-MDP/GSM/PGRC-SO, CARTA N°011-2024-MDP/GSM/AMPI/YMR/RO y demás documentos actualizados del presupuesto analítico modificado N°01, en veinte y ocho (28) folios, de la actividad: "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE AREA RECREACIONAL DEL PARQUE INFANTIL, DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO";

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa", señala según el numeral 6.4 literal n) el "presupuesto analítico debe contener específica de gasto y componente presupuestal, formulado en base al programa de ejecución de obra, (...) del mismo modo debe identificar los procedimientos de selección cuando correspondan", del mismo modo el numeral 7.31 Literal e) establece como requisito para inicio de ejecución de la obra contar con el presupuesto analítico aprobado;

Que, el numeral 7.1.2 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, señala taxativamente que: "El RESIDENTE elaborará el Presupuesto Analítico por especificación del gasto, desagregado sobre la base de la compatibilidad, de acuerdo al Calendario de Avance de Obra Valorizado y Listado de Insumos del Expediente Técnico" para la programación, autorización de gastos y control financiero";

Que, mediante CARTA N°011-2024-MDP/GSM/AMPI/YMR/RO, de fecha 11 de marzo del 2024, la Ing. Yanet Méndez Rojas-Residente de Actividad, solicita la aprobación del presupuesto analítico modificado N°01-2024 de la actividad; "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE AREA RECREACIONAL DEL PARQUE INFANTIL, DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO", de conformidad a la certificación presupuestal por el importe de S/.594,109.00 (quinientos noventa y cuatro mil ciento nueve con 00/100), el presupuesto analítico modificación fue elaborado según el marco presupuestal y reporte financiero del año fiscal 2023, donde corresponde al pago por la elaboración del expediente técnico (S/.6,000.00) y por la evaluación del expediente técnico (S/.3,000.00), teniendo como saldo a pagar por la elaboración del expediente técnico la suma de S/.1,500.00 y la suma de S/.38.88 para los gastos de supervisión, de tal manera cumplir con las metas programadas de la actividad, por lo que solicita la aprobación vía acto Resolutiva por quien corresponde;

Que, mediante CARTA N°02-2024-MDP/GSM/PGRC-SO, de fecha 13 de marzo del 2024, el Ing. Ray C. Pillaca Gonzales-Supervisor de Actividad, emite aprobación del presupuesto analítico modificado N°01-2024 de la Actividad: "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE AREA RECREACIONAL DEL PARQUE INFANTIL, DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO", una vez evaluado y revisado el desagregado de los Costó Directo, Gastos Generales y Gastos de Supervisión, emite con opinión favorable con un presupuesto total de S/.594,109.00 (quinientos noventa y cuatro mil ciento nueve con 00/100), por ende, emite aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°1152-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 14 de marzo del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina precedente la aprobación del presupuesto analítico modificado N°01-2024 de la actividad: "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE AREA RECREACIONAL DEL PARQUE INFANTIL, DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO", teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa", aprobado mediante resolución de gerencia municipal N°359-2022/MDP-GM, con un presupuesto S/.594,109.00 (quinientos noventa y cuatro mil ciento nueve con 00/100), de conformidad a la certificación del marco presupuestal vs certificación del presente año fiscal 2024, así como habiendo la necesidad de asegurar la continuidad de la actividad, recomienda proceder con su trámite y aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°1190-2024-MDP/GI/DOP/JABQ-J, de fecha 21 de marzo del 2024, el Ing. Jesús A. Borda Quispe-Responsable de la División de Obras Públicas, emite aprobación del Presupuesto analítico modificado N°01-2024 de la actividad: "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE AREA RECREACIONAL DEL PARQUE INFANTIL, DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO", teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa", aprobado mediante resolución de gerencia municipal N°359-2022/MDP-GM, y en concordancia con la opinión favorable del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina procedente con un presupuesto de S/.594,109.00 (quinientos noventa y cuatro mil ciento nueve con 00/100), y este último en atención Que mediante INFORME N°997-2024-MDP/GSM/WIPH, de fecha 21 de marzo del 2024, el Ing. Walter Iván Pimentel Huayllasco-Gerente de Servicios Municipales, pone en conocimiento que dicho trámite se encuentra apto para su aprobación a la Gerencia Municipal, en consecuencia dicha oficina recomienda proseguir con su trámite de conformidad a la delegación de facultades;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el presupuesto analítico modificado N°01-2024 de la actividad: "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE AREA RECREACIONAL DEL PARQUE INFANTIL, DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO", con un presupuesto total de presupuesto S/.594,109.00 (quinientos noventa y cuatro mil ciento nueve con 00/100), por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución, según el siguiente detalle:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°01-2024.

ESPECÍFICA DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	GASTOS DE ELABORACION DEL EXP.	GASTOS DE EVALUACION DEL EXP. TEC.	COSTO TOTAL
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	405,029.70					405,029.70
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	99,420.94	30,000.00	24,000.00			153,420.94
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	13,750.00					13,750.00
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	13,150.25					13,150.25
2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERÍA	1,800.00					1,800.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		960.00	1,233.12			2,193.12
2.3.1.5.1.2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3,605.00	1,160.00			4,765.00
TOTAL		533,150.88	34,565.00	26,393.12			594,109.00

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, emitiéndose la presente decisión en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Servicios Municipales, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO. - PUBLICAR, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚPLASE.

C.C
ALC
GM
OSLP
OAJ
GSM
OIS
RO
Archivo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Edealmiro Orlando Sulca Barrón
CIP. 54691
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA