

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°513-2024-MDP/GI.**

Pichari, 30 de julio de 2024

**VISTOS:**

INFORME N°1059-2024-MDP/GI-EOSB-G, INFORME N°4751-2024-MDP-GI/DOP/SPCH-J, INFORME N°3532-2024-MDP/GM-OSLP/AAN-D, CARTA N°216-2024-MDP-OSLP/CJRO-SO, INFORME N°596-2024-MDP-GI/CKCHR-RO, y más documentos actualizados del presupuesto analítico modificado N°01 de la segunda habilitación, en noventa y seis (96) folios, del proyecto: "CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI EN EL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION CUSCO" con CUI: 2498892;

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa", señala según el numeral 6.4 literal n) el "presupuesto analítico debe contener específica de gasto y componente presupuestal, formulado en base al programa de ejecución de obra, (...) del mismo modo debe identificar los procedimientos de selección cuando correspondan", del mismo modo el numeral 7.31 Literal e) establece como requisito para inicio de ejecución de la obra contar con el presupuesto analítico aprobado;

Que, el numeral 7.1.2 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, señala taxativamente que: "El RESIDENTE elaborará el Presupuesto Analítico por especificación del gasto, desagregado sobre la base de la compatibilidad, de acuerdo al Calendario de Avance de Obra Valorizado y Listado de Insumos del Expediente Técnico" para la programación, autorización de gastos y control financiero"; Expediente Técnico" para la programación, autorización de gastos y control financiero";

Que, mediante INFORME N°596-2024-MDP-GI/CKCHR-RO, de fecha 18 de julio del 2024, el Ing. Arq. Cesar Choquecahua Ruiz Residente de Obra, solicita aprobación del presupuesto analítico modificado N°01-2024 con la segunda asignación presupuestal 2024 del proyecto: "CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI EN EL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION CUSCO" con CUI: 2498892, para lo cual realiza la actualización de los clasificadores y/o específica de gastos como son 2.6.23.9 9 3, 2.6.23.99 4, 2.6. 23.99 5, 2.6 3 2.9 99, 2.6.8.1. 42 y 2.6.8.1.43, esto según la segunda habilitación presupuestal en el ejercicio del año 2024, los mismos que ascienden por el importe de S/.5'000,000.00 (cinco millones con 00/100 soles), para tal efecto adjunta el desagregado del presupuesto analítico debidamente refrendado por los responsables de la ejecución en señal de conformidad, por ende, solicita la aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante CARTA N°216-2024-MDP-OSLP/CJRO-SO, de fecha 19 de julio del 2024, el Ing. Clever Jonathan Rivas Osejo Supervisor de Obra, emite aprobación del presupuesto analítico modificado N°01-2024 con la segunda asignación presupuestal del proyecto: "CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI EN EL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION CUSCO" con CUI: 2498892, una vez evaluado y revisado el desagregado de los Costó Directo, Gastos Generales y Gastos de Supervisión, emite con opinión favorable para su aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°3532-2024-MDP/GM-OSLP/AAN-D, de fecha 22 de julio del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina procedente la aprobación del presupuesto analítico modificado N°01-2024 con la segunda asignación presupuestal 2024 del proyecto: "CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI EN EL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION CUSCO" con CUI: 2498892, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa", aprobado mediante resolución de gerencia municipal N°359-2022/MDP-GM, con un presupuesto S/.5'000,000.00 (cinco millones con 00/100 soles), de conformidad a la certificación del marco presupuestal vs certificación del presente año fiscal 2024, así como habiendo la necesidad de asegurar la continuidad del proyecto, recomienda proceder con su trámite y aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°4751-2024-MDP-GI/DOP/SPCH-J, de fecha 26 de julio del 2024, el Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón Responsable de la División de Obras Públicas (f), emite aprobación del presupuesto analítico modificado N°01-2024 con la segunda asignación presupuestal 2024 del proyecto: "CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI EN EL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION CUSCO" con CUI: 2498892, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa", aprobado mediante resolución de gerencia municipal N°359-2022/MDP-GM, y en concordancia con la opinión favorable del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina procedente con un presupuesto de S/.5'000,000.00 (cinco millones con 00/100 soles), y este último en atención Que mediante INFORME N°1059-2024-MDP/GI-EOSB-G, de fecha 30 de julio del 2024, el Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón-Gerente de Infraestructura, pone en conocimiento que dicho trámite se encuentra apto para su aprobación a la Gerencia Municipal, en consecuencia dicha oficina recomienda proseguir con su trámite de conformidad a la delegación de facultades;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR,** el presupuesto analítico modificado N°01-2024 de la segunda habilitación del proyecto: "CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI EN EL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION CUSCO" con CUI: 2498892, con un presupuesto total de presupuesto S/5'000,000.00 (cinco millones con 00/100 soles), por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución, según el siguiente detalle:

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°01-2024 DE LA SEGUNDA HABILITACIÓN.**

N°	CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION DE ESPECIFICA DE GASTO	PROGRAMACION DE GASTOS						
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	TOTAL
01	2.6.2.3.9.9.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	-	500,000.00	95,172.32	-	-	-	595,172.32
02	2.6.2.3.9.9.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	-	1,962,128.72	791,501.00	591,362.96	-	-	3,344,992.68
03	2.6.2.3.9.9.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	-	169,572.50	169,572.50	369,270.00	-	-	708,415.00
04	2.6.3.2.9.9.9	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	-	22,500.00	-	-	-	-	22,500.00
05	2.6.3.1.1.1	MAQUINARIAS	-	-	-	-	-	-	-
06	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	-	-	-	-	-	-	-
07	2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-
08	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	-	-	-	-	-	-	-
09	2.6.7.1.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	-	-	-	-	-	-	-
10	2.6.7.1.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	2.6.8.1.3.1	COSTO POR ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	-	-	-	-	-	-	-
12	2.6.8.1.4.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	-	10,620.00	-	-	-	-	10,620.00
13	2.6.8.1.4.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	-	180,965.00	137,335.00	-	-	-	318,300.00
14	2.6.2.2.1.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SEGUROS)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO S/			-	2,845,786.22	1,193,580.82	960,632.96	-	-	5,000,000.00
%			0.00%	9.49%	3.98%	3.20%	0.00%	0.00%	100.00%

**ARTÍCULO SEGUNDO. -** La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, emitiéndose la presente decisión en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente Resolución.

**ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR,** el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

**ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE,** la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

**ARTÍCULO QUINTO. - PUBLICAR,** la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

C.C  
ALC  
GM  
OSLP  
OIS  
RO  
Archivo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO  
Ing. Edelmira Orlando Sulca Barrón  
CIP. 84491  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA