

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°555-2024-MDP/GI.

Pichari, 21 de agosto de 2024

VISTOS:

INFORME N°466-2024-MDP/GCAA/BCVB-G, INFORME N°3605-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, INFORME N°019-2024-MDP-OSLP/PROY.GEORREFERENCIACION/EJNB-S, INFORME N°220-2024-MDP-GCAA-PROY.GEORREFERENCIACION/CGDB-R, y demás documentos actualizados del presupuesto analítico modificado N°02, en treinta (30) folios, del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN COMUNIDADES NATIVAS DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2605399;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa", señala según el numeral 6.4 literal n) el "presupuesto analítico debe contener específica de gasto y componente presupuestal, formulado en base al programa de ejecución de obra, (...) del mismo modo debe identificar los procedimientos de selección cuando correspondan", del mismo modo el numeral 7.31 Literal e) establece como requisito para inicio de ejecución de la obra contar con el presupuesto analítico aprobado;

Que, el numeral 7.1.2 de la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, señala taxativamente que: "El RESIDENTE elaborará el Presupuesto Analítico por especificación del gasto, desagregado sobre la base de la compatibilidad, de acuerdo al Calendario de Avance de Obra Valorizado y Listado de Insumos del Expediente Técnico" para la programación, autorización de gastos y control financiero"; Expediente Técnico" para la programación, autorización de gastos y control financiero";

Que, mediante INFORME N°220-2024-MDP-GCAA-PROY.GEORREFERENCIACION/CGDB-R, de fecha 22 de julio del 2024, el Ing. Cosme German Dueñas Becerra-Residente del Proyecto, solicita aprobación del presupuesto analítico modificado N°02-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN COMUNIDADES NATIVAS DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2605399, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa", aprobado mediante resolución de gerencia municipal N°359-2022/MDP-GM, con un presupuesto de S/2,501,116.00 (dos millos quinientos un mil ciento dieciséis con 00/100), donde la causal de la modificación del presupuesto analítico modificado N°02, es para la ejecución del componente I, para la modificación de algunos clasificadores de gasto y la adquisición de bienes para el cumplimiento de las metas del proyecto, por lo tanto, solicita la aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°019-2024-MDP-OSLP/PROY.GEORREFERENCIACION/EJNB-S, de fecha 24 de julio del 2024, el Ing. Edgar Juan Navarro Borda-Supervisor del Proyecto, emite aprobación del presupuesto analítico modificado N°02-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN COMUNIDADES NATIVAS DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2605399, una vez evaluado y revisado el desagregado de los Costó Directo, Gastos Generales y Gastos de Supervisión, emite con opinión favorable para su aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°3605-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 31 de julio del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina precedente la aprobación del presupuesto analítico modificado N°02-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN COMUNIDADES NATIVAS DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2605399, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa", aprobado mediante resolución de gerencia municipal N°359-2022/MDP-GM, con un presupuesto S/2,501,116.00 (dos millos quinientos un mil ciento dieciséis con 00/100), de conformidad a la certificación del marco presupuestal vs certificación del presente año fiscal 2024, así como habiendo la necesidad de asegurar la continuidad del proyecto, recomienda proceder con su trámite y aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°466-2024-MDP/GCAA/BCVB-G, de fecha 19 de agosto del 2024, la Prof. Beaty Cuyany Vargas Barboza-Gerente de Comunidades Ashaninkas y del Ambiente, emite aprobación del Presupuesto analítico modificado N°02-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN COMUNIDADES NATIVAS DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2605399, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa", aprobado mediante resolución de gerencia municipal N°359-2022/MDP-GM, y en concordancia con la opinión favorable del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina precedente con un presupuesto de S/2,501,116.00 (dos millos quinientos un mil ciento dieciséis con 00/100), y este último en atención

mediante proveído la Gerencia Municipal, pone en conocimiento que dicho trámite se encuentra apto para su aprobación a la Gerencia de Infraestructura, en consecuencia, recomienda proseguir con su trámite de conformidad a la delegación de facultades;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el presupuesto analítico modificado N°02-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN COMUNIDADES NATIVAS DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2605399, con un presupuesto total de presupuesto **S/2,501,116.00 (dos millos quinientos un mil ciento dieciséis con 00/100)**, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución, según el siguiente detalle:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°02-2024.

			COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISION
RESUMEN DE PARTIDA ESPECIFICA			CD	CI	
Maquinas y Equipos	2.6.32.11	5,400.00	0.00	3,600.00	1,800.00
Mobiliario	2.6.32.12	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
Equipos Computacionales Periféricos	2.6.3.2.31	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones	2.6.32.9.99	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Equipos e instrumentos de medicion	2.6.32.95	33,981.44	33,981.44	0.00	0.00
Gasto por la contratacion de Personal	2.6.71.51	105,918.43	105,918.43	0.00	0.00
Gasto por la compra de bienes	2.6.71.52	194,334.71	185,376.64	8,958.07	0.00
Gasto por la contratacion de servicios	2.6.71.53	1,971,464.39	1,779,897.39	191,567.00	0.00
Gasto por la contratacion de Bienes	2.6.81.42	1,461.04	0.00	0.00	1,461.04
Gasto por la contratacion de Servicios	2.6.81.43	133,556.00	0.00	0.00	133,556.00

TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL

2,501,116.00	2,160,173.90	204,125.07	136,817.04
--------------	--------------	------------	------------

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, emitiéndose la presente decisión en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia Ashaninka y del Ambiente, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO. - PUBLICAR, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón
CIP. 54491
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

C.C
ALC
GM
OSLP
GAA
OIS
RO
Archivo.