

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°783-2024-MDP/GI

Pichari, 20 de noviembre de 2024

VISTOS:

INFORME N°4897-2024-MDP/GEDS/WLS-G, INFORME N°5403-2024-MDP/GM-OSLP/AAN-D, INFORME N°64-2024-MDP-OSLP/PHH-SP, CARTA N°272-2024-MDP/GEyDS/ELS-RP, y demás documentos actualizados del presupuesto analítico modificado N°05, en setenta (70) folios, del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOS JOVENES DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI; 2599411;



CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa", señala según el numeral 6.4 literal n) el "presupuesto analítico debe contener específica de gasto y componente presupuestal, formulado en base al programa de ejecución de obra, (...) del mismo modo debe identificar los procedimientos de selección cuando correspondan", del mismo modo el numeral 7.31 Literal e) establece como requisito para inicio de ejecución de la obra contar con el presupuesto analítico aprobado;

Que, el numeral 7.1.2 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, señala taxativamente que: "El RESIDENTE elaborará el Presupuesto Analítico por especificación del gasto, desagregado sobre la base de la compatibilidad, de acuerdo al Calendario de Avance de Obra Valorizado y Listado de Insumos del Expediente Técnico" para la programación, autorización de gastos y control financiero"; Expediente Técnico" para la programación, autorización de gastos y control financiero";

Que, mediante CARTA N°272-2024-MDP/GEyDS/ELS-RP, de fecha 15 de noviembre del 2024, el Prof. Enso Luna Segundo-Residente del proyecto, solicita aprobación del presupuesto analítico modificado N°05-2024 del proyecto; "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOS JOVENES DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI; 2599411, de conformidad a la certificación presupuestal por el importe de S/.12,305,735.50 (doce millones trescientos cinco mil setecientos treinta y cinco con 50/100), se realiza la actualización del presupuesto analítico modificado N°05, con previsión presupuestal de acuerdo a la necesidad del proyecto que son necesarios para cumplir con las metes de acuerdo al PIM asignado con un monto de S/. 4,886,545.00 (cuatro millones ochocientos ochenta y seis mil quinientos cuarenta y cinco con 00/100), para realizar los requerimientos contemplados en dicho presupuesto analítico, por ende, solicita la aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde;



Que, mediante INFORME N°64-2024-MDP-OSLP/PHH-SP, de fecha 11 de noviembre del 2024, el Prof. Pablo Hermosa Huillca-Supervisor del Proyecto, emite aprobación del presupuesto analítico modificado N°05-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOS JOVENES DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI; 2599411, una vez evaluado y revisado el desagregado de los Costó Directo, Gastos Generales y Gastos de Supervisión, emite con opinión favorable para su aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°5403-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 18 de noviembre del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina procedente la aprobación del presupuesto analítico modificado N°05-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOS JOVENES DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI; 2599411, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa", con un presupuesto S/.12,305,735.50 (doce millones trescientos cinco mil setecientos treinta y cinco con 50/100), de conformidad a la certificación del marco presupuestal vs certificación del presente año fiscal 2024, así como habiendo la necesidad de asegurar la continuidad del proyecto, recomienda proseguir con su trámite y aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante NFORME N°4897-2024-MDP/GEDS/WLS-G, de fecha 20 de noviembre del 2024, el Lic. Walter Luque Salcedo, emite aprobación del Presupuesto analítico modificado N°05-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOS JOVENES DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI; 2599411, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa", aprobado mediante resolución gerencial N°359-2024/MDP-GM, y según la Ley N°28411, Ley general de sistema nacional de presupuesto, y en concordancia con la opinión favorable del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina procedente con un presupuesto de S/.12,305,735.50 (doce millones trescientos cinco mil setecientos treinta y cinco con 50/100), y este último en atención mediante proveído la Gerencia Municipal, de fecha 20 de noviembre del 2024, pone en conocimiento que dicho trámite se encuentra apto para su aprobación a la Gerente de Infraestructura, en consecuencia dicha oficina da trámite para su aprobación vía acto resolutivo según delegación de facultades;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el presupuesto analítico modificado N°05-2024 del proyecto: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOS JOVENES DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**" con CUI; 2599411, con un presupuesto total de presupuesto **S/.12,305,735.50 (doce millones**

trescientos cinco mil setecientos treinta y cinco con 50/100), por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución, según el siguiente detalle:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°05-2024.

PRESUPUESTO ANALITICO N° 05 - 2024											
EJECUCION 2024		COSTO DIRECTO		GASTOS GENERALES		SUPERVISION		GESTION DEL PROYECTO	TOTALES		
CLASIF.	GENÉRICA DE GASTOS	PRESUPUESTO HABILITADO 2024	PREVISION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO HABILITADO 2024	PREVISION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO HABILITADO 2024	PREVISION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO HABILITADO 2024	PRESUPUESTO HABILITADO 2024	PREVISION PRESUPUESTAL	TOTAL GLOBAL
2.6.32.11	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	54,000.00	600,000.00						54,000.00	600,000.00	654,000.00
2.6.32.12	MOBILIARIO			2,500.00	-				2,500.00	-	2,500.00
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	35,000.00	-	14,000.00	-				50,000.00	-	50,000.00
2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	25,000.00	-						25,000.00	-	25,000.00
2.6.32.52	EQUIPOS DE USO PESQUERO Y AGRICOLA	4,500.00	-						4,500.00	-	4,500.00
2.6.32.61	EQUIPOS DE CULTURA Y ARTE	357,600.00	-						357,600.00	-	357,600.00
2.6.32.62	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	3,000.00	-						3,000.00	-	3,000.00
2.6.31.72	MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION	35,000.00	-						35,000.00	-	35,000.00
2.6.31.92	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	2,500.00	-						2,500.00	-	2,500.00
2.6.71.51	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL			27,845.40	157,329.75				27,845.40	157,329.75	185,175.15
2.6.71.52	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	974,484.00	1,417,153.50	63,795.50	35,299.00				1,038,279.50	1,452,452.50	2,490,732.00
2.6.71.53	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERV	2,240,760.23	3,049,442.27	431,383.92	462,297.71				2,672,154.15	3,511,739.98	6,183,894.13
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	351,240.00	1,338,960.00						351,240.00	1,338,960.00	1,690,200.00
2.6.81.42	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES					5,048.00	25,076.42		5,048.00	25,076.42	30,124.42
2.6.81.43	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERV					183,527.96	333,631.85	74,350.00	257,877.96	333,631.85	591,509.81
	TOTAL	4,084,084.23	6,405,555.77	539,534.81	654,926.46	188,575.96	358,708.27	74,350.00	4,886,545.00	7,419,190.50	12,305,735.50

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, emitiéndose la presente decisión en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Educación y Desarrollo Social, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO. - PUBLICAR, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO



Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón
CIP. 54491
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

C.C
ALC
GM
OSLP
OIS
GEyDS
RO
Archivo.